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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящий проект «Отвал промышленных отходов» выполнен для ООО «Шахта 

«Юбилейная» на основании договора №025/42-П/20-КПС от 22.06.2020г. и Технического 

задания на проектирование (приложение А том 1), в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации №87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной 

документации и требований к их содержанию». 

Проектные решения разработаны по материалам инженерных изысканий на площадке 

размещения проектируемого объекта, выполненных ООО "Проект-Сервис" в 2022г.: 

- инженерно-геодезические изыскания (025.42-20-П-ИГДИ); 

- инженерно-геологические изыскания (025.42-20-П-ИГИ); 

- инженерно-гидрометеорологические изыскания (025.42-20-П-ИГМИ); 

- инженерно-экологические изыскания (025.42-20-П-ИЭИ); 

- инженерно-геофизические изыскания (025.42-20-П-ИГФИ). 

В настоящем проекте рассмотрено строительство объекта «Отвал промышленных от-

ходов» на выделенном для этих целей земельном участке площадью 73,8117га, для размещения 

в нем следующих видов отходов V класса опасности для окружающей среды (практически 

неопасные отходы): 

 "Отходы породы при обогащении рядового угля"; 

 "Отход (осадок) флокуляционной очистки оборотной воды при обогащении 

угольного сырья обезвоженный"; 

 "Отход (шлам) мокрой классификации угольного сырья"; 

 "Вмещающая порода при добыче угля подземным способом"; 

 "Ионообменные смолы, отработанные при водоподготовке"; 

 "Осадок механической очистки смеси шахтных, карьерных, ливневых вод"; 

 "Мусор от строительных и ремонтных работ, содержащий материалы, изделия, 

отходы котрых отнесены к V классу опасности". 

Также на отвал с промплощадок ООО «Шахта «Юбилейная» и ООО "ЦОФ 

"Щедрухинская" доставляется отход "Золошлаковая смесь от сжигания углей практически 

неопасная", который используется в качестве инертного материала для изоляции отвала в целях 

профилактики самовозгорания углесодержащих отходов. 
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Так как доставляемой золошлаковой смеси будет недостаточно для покрытия 

потребности в инертном материале, то проектом принято решение для этих целей использовать 

суглинок, залегающий в основании отвала на участке проектирования, общий его объем за весь 

рассмотренный проектом период составит 440304 м3 (Вид отхода -  "Грунт, образовавшийся 

при проведении землеройных работ, не загрязненный опасными веществами"). 

Перечисленные виды промышленных отходов доставляются на проектируемый отвал с 

промплощадок следующих предприятий: ООО «Шахта «Юбилейная», ООО "ЦОФ 

"Щедрухинская", ООО "Шахта "Абашевская", ООО "Активные угли". 

Проектируемый промышленный объект «Отвал промышленных отходов» расположен в 

пределах Байдаевского каменноугольного месторождения в Байдаевском геолого-

экономическом районе Кузбасса и административно относятся к Новокузнецкому 

муниципальному округу Кемеровской области - Кузбасса. 

Ближайшей жилой территорией относительно проектируемого отвала является СНТ 

«Литейщик», расположенное на расстоянии 1,43 км с северо-восточной стороны и жилая зона г. 

Новокузнецка на расстоянии 2,0 км с юго-западной стороны. 

С городом Новокузнецком, промплощадками предприятий поставщиков отходов  

проектный отвал связан шоссейными дорогами общей сети. 

Район хорошо освоен угледобывающей промышленностью. Все действующие угледо-

бывающие предприятия имеют собственные ж/д примыкания к действующим участкам недр. 

Население района занято преимущественно в угледобывающей промышленности. 
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1 СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ И НОМЕНКЛАТУРЕ 

ПРОДУКЦИИ 

В соответствии с Техническим заданием (Приложение А Том 1) настоящей проектной 

документацией предусмотрено размещение промышленных отходов и использование инертных 

материалов, согласно перечня, приведенного в таблице 1.2, в отвале промышленных отходов на 

выделенном для этих целей земельном участке, находящемся в аренде у заказчика - ООО "Шах-

та "Юбилейная". 

Принятый проектом срок службы отвала определен исходя из его расчетной емкости и 

ежегодных объемов размещения отходов и использования инертных материалов, согласован-

ных с заказчиком (см. приложение А) и составляет 7,5 лет (07.2024 - 2031гг). Всего за рассмот-

ренный период, согласно проектным решениям, на отвале размещаются промышленные отходы 

и используются инертные материалы общим количеством 16208656,227 т (9248952,329 м3). 

Общий объем промышленных отходов, доставляемых на отвал с предприятий поставщиков со-

ставит 15420512,067 т (8808648,329 м3), из них золошлаковая смесь в количестве 10738,533 т 

(11423,946 м3) используется как инертный материал для изоляции отвала. Недостающий объем 

инертного материала получается на участке проектирования в виде суглинка (вид отхода 

"грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не загрязненный опасными веще-

ствами"), снимаемого в основании проектируемого отвала общим количеством 788144,16 т 

(440304,00 м3). Максимальный годовой объем формирования отвала в 2029-3030гг составит 

2184109,119 т (1235942, 107 м3) и включает доставляемые от поставщиков промышленные от-

ходы (в том числе золошлаки, используемые как инертный материал) - 2078783,729 т 

(1177101,107 м3) и суглинок, получаемый на рассматриваемом участке и используемый в каче-

стве инертного материала - 105325,39 т (58841,00 м3).  

Таким образом, для размещения на отвале доставляется 15409773,534 т (8797224,383м3) 

промышленных отходов, а 2078783,729 т (1177101,107 м3) промышленных отходов в виде зо-

лошлаковой смеси доставляется на отвал для использования в качестве инертного материала. 

Все размещаемые на проектном отвале, согласно настоящему проекту, отходы отнесены 

к V классу по степени негативного воздействия на окружающую среду. Отходы данного класса 

являются безвредными, практически неопасными, их угроза окружающей среде приближается к 

нулю. 

Расстояния транспортировки отходов на проектный отвал приведены в таблице 1.1. 
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Таблица 1.1 - Расстояния транспортировки размещаемых промышленных отходов 

Поставщик отходов Расстояние транспортировки отходов на отвал, 
км 

ООО «Шахта «Юбилейная» 6,5 

ООО "ЦОФ "Щедрухинская" 4,4            

ООО "Шахта "Абашевская" 11,3 

ООО "Активные угли" 4,0 

 

Перечень промышленных предприятий, размещение отходов которых предусмотрено 

данным проектом, виды размещаемых отходов и годовые объемы их размещения в проектиру-

емом отвале, а также объемы изоляции отвала инертным материалом приведены в таблице 1.2. 
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Таблица 1.2 - График размещения промышленных отходов на проектируемом отвале и изоляции отвала инертным материалом 

Поставщик Наименование отхода,  
код по ФККО 

Ед. 
изм. 

Объемы размещения промышленных отходов в проектируемом отвале 
 и использования инертных материалов для изоляции отвала по годам эксплуатации 

2024г 
(июль-

декабрь) 
2025г 2026г 2027г 2028г 2029г 2030г 2031г Всего: 

ООО "ЦОФ "Ще-
друхинская" 

"Отходы породы при обогащении рядо-
вого угля" (2 11 331 11 20 5) 

т 760000,0 1368000,0 1368000,0 1368000,0 1368000,0 1368000,0 1368000,0 951284,0 9919284,0 

м3 380000,0 684000,0 684000,0 684000,0 684000,0 684000,0 684000,0 475642,0 4959642,0 
 "Отход (осадок) флокуляционной очист-

ки оборотной воды при обогащении 
угольного сырья обезвоженный" 

(2 11 381 21 20 5) 

т 216000,0 432000,0 432000,0 432000,0 432000,0 432000,0 432000,0 432000,0 3240000,0 

м3 171428,57 342857,14 342857,14 342857,14 342857,14 342857,14 342857,14 342857,14 2571428,55 

ООО «Шахта 
«Юбилейная» 

"Вмещающая порода при добыче угля 
подземным способом" (2 11 221 11 20 5) 

т 103500 251000 251000 251000 251000 251000 251000 251000 1860500,00 

м3 55053,19 133510,64 133510,64 133510,64 133510,64 133510,64 133510,64 133510,64 989627,67 

ООО «Шахта 
«Юбилейная» 

"Ионообменные смолы, отработанные 
при водоподготовке" (7 10 211 01 20 5) 

т   0,209 0,209 0,209 0,209 0,209 0,209 0,209 1,463 

м3   0,207 0,207 0,207 0,207 0,207 0,207 0,207 1,449 

ООО «Шахта 
«Юбилейная» 

 "Осадок механической очистки смеси 
шахтных, карьерных, ливневых вод"  

(2 11 289 11 39 5) 

т 12365,00 24730,12 24730,12 24730,12 24730,12 24730,12 24730,12 24730,12 185475,84 

м3 6869,44 13738,96 13738,96 13738,96 13738,96 13738,96 13738,96 13738,96 103042,16 

ООО «Шахта 
«Юбилейная» 

"Мусор от строительных и ремонтных 
работ, содержащий материалы,изделия, 

отходы которых отнесены к V классу 
опасности" (8 90 011 11 72 5) 

т 4,077 4,077 4,077           12,231 

м3 2,548 2,548 2,548           7,644 

ООО "Шахта 
"Абашевская" 

"Мусор от строительных и ремонтных 
работ, содержащий материалы,изделия, 

отходы которых отнесены к V классу 
опасности" (8 90 011 11 72 5) 

т 500,00   
  

          500,00 

м3 312,50   
  

          312,50 

ООО "Шахта 
"Абашевская" 

 "Осадок механической очистки смеси 
шахтных, карьерных, ливневых вод"  

(2 11 289 11 39 5) 

т 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 4000,00 

м3 277,78 277,78 277,78 277,78 277,78 277,78 277,78 277,78 2222,24 

ООО "Активные 
угли" 

"Отход (шлам) мокрой классификации 
угольного сырья" (2 11 332 01 39 5) 

т 200000,00               200000,00 

м3 170940,17               170940,17 

Всего (размещение отходов на отвале): т 1292869, 
077 

2076234, 
406 

2076234, 
406 

2076230, 
329 

2076230, 
329 

2076230, 
329 

2076230, 
329 

1659514, 
329 

15409773, 
534 
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м3 784884, 
198 

1174387, 
275 

1174387, 
275 

1174384, 
727 

1174384, 
727 

1174384, 
727 

1174384, 
727 

966026, 
727 

8797224, 
383 

Использование отходов в качестве инертных материалов для изоляции отвала (профилактика самовозгорания) 

ООО "ЦОФ "Ще-
друхинская" 

"Золошлаковая смесь от сжигания углей 
практически неопасная"  

(6 11 400 02 20 5) 

т 225,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 3375,00 

м3 239,36 478,72 478,72 478,72 478,72 478,72 478,72 478,72 3590,40 

ООО «Шахта 
«Юбилейная» 

"Золошлаковая смесь от сжигания углей 
практически неопасная"  

(6 11 400 02 20 5) 

т 0,190 0,381 0,381 0,381 1052,000 2103,400 2103,400 2103,400 7363,533 

м3 0,202 0,405 0,405 0,405 1119,149 2237,660 2237,660 2237,660 7833,546 

Суглинки с 
участка проекти-

рования 

"Грунт, образовавшийся при проведении 
землеройных работ, не загрязненный 

опасными веществами"   
(8 11 100 01 49 5) 

т 70216,33 105124,91 105124,91 105124,91 105225,15 105325,39 105325,39 86677,17 788144,16 

м3 39227,00 58729,00 58729,00 58729,00 58785,00 58841,00 58841,00 48423,00 440304,00 

Всего инертные материалы для изоляции отвала (зо-
лошлаковая смесь + суглинки): 

т 70441,520 105575,291 105575,291 105575,291 106727,150 107878,790 107878,790 89230,570 798882,693 

м3 39466,562 59208,125 59208,125 59208,125 60382,869 61557,380 61557,380 51139,380 451727,946 

Всего использование емкости отвала  
(промышленные отходы + инертные материалы): 

т 1363310, 
597 

2181809, 
697 

2181809, 
697 

2181805, 
620 

2182957, 
479 

2184109, 
119 

2184109, 
119 

1748744, 
899 

16208656, 
227 

м3 824350, 
760 

1233595, 
400 

1233595, 
400 

1233592, 
852 

1234767, 
596 

1235942, 
107 

1235942, 
107 

1017166, 
107 

9248952, 
329 
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИНЯТОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА 

2.1 Общие сведения 

Проектируемый промышленный объект «Отвал промышленных отходов» расположен в 
пределах Байдаевского каменноугольного месторождения в Байдаевском геолого-
экономическом районе Кузбасса и административно относятся к Новокузнецкому муниципаль-
ному округу Кемеровской области - Кузбасса, Терсинское с/п. 

              Геоморфологически объект расположен на правом склоне долины р. Томь, 

осложненного логами II и III порядка. Основные лога имеют протяженность 1,5 – 2,5 км. 

Начинаются они амфитеатрами с углами наклона 20º – 30º затем быстро выполаживаются до 3º 

– 5º и в дальнейшем имеют равномерный наклон в сторону реки. Северные и северо-восточные 

склоны логов обычно изрезаны более короткими дополнительными логами (второго и третьего 

порядка) с равномерным пологим  (5º – 7º) уклоном от вершины до устья. Южные склоны более 

крутые до 15º. 

              Существует вероятность образования поверхностные водотоков по логам в периоды 

дождей и весеннего снеготаяния. Склоны водоразделов залесены (пихта, сосна, береза, оси-

на), в пониженных местах мелким кустарником черемуха, рябина, калина. Животный мир 

разнообразен, но в последние годы значительно обеднел в связи с интенсивным развитием в 

районе угольной промышленности. 

Северо-восточнее участка изысканий, на расстоянии 0,91 км расположен исток реки 

Щедруха, которая является притоком реки Есаулки. Река Есаулка, в свою очередь, является 

притоком реки Томь. На расстоянии 0,84 км северо-западнее проектируемого объекта распола-

гается ручей Щедруха. 

Объект расположен на правом склоне лога Щедруха. Рельеф местности участка проек-

тирования расчлененный, абсолютные отметки естественной поверхности в пределах участка 

колеблются от 229,0 до 315,0 м. Основная часть проектируемого отвала располагается на пло-

щади двух логов, второстепенных по отношению к логу Щедруха, выходящих на тальвег дан-

ного лога. 

Положение на начало выполнения на рассматриваемом земельном участке предусмот-

ренных настоящим проектом работ показано на чертеже 025.42-20-П-ТХ, лист 1 (геодезическая 

съемка участка М 1:1000, выполненная специалистами ООО «Проект-Сервис»). 

Участок проектирования, выделенный под строительство отвала и его инфраструктуру 

имеет площадь 73,8117га, из которых под непосредственное размещение отходов выделяется 
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порядка 49,59га. Остальную площадь, согласно проектным решениям, занимают объекты ин-

фраструктуры отвала: автодороги, водосборные канавы, пруд-отстойник сточных вод, склад 

ПСП, а также промплощадка отвала, на которой располагаются стоянка спецтехники, модуль-

ное бытовое сооружение полной заводской готовности, дизельная электростанция, мобильная 

туалетная кабина (биотуалет). Порядка 9,5га - неиспользуемая территория, где технически не-

целесообразно размещение проектируемых объектов, ввиду наличия на данных участках значи-

тельной косогорности рельефа. 

Проезд на проектируемый отвал предусматривается с двух направлений: с севера и 

юга. С южного направления проезд на отвал осуществляется через площадку пруда-отстойника, 

по заезду на пруд-отстойник и по южному заезду на отвал. С северной стороны проезд на отвал 

осуществляется по северному заезду на отвал. Северный и южный заезды на отвал, заезд на 

пруд-отстойник являются проектируемыми автодорогами, рассматриваемыми в данной проект-

ной документации. Проектные решения по данным автодорогам приведены в томе 2 проектной 

документации (025.42-20-П-ПЗУ, гл. 9, 10 пояснительной записки, чертежи марки АД). Север-

ный заезд на отвал и заезд на пруд-отстойник примыкают к существующей технологической 

дороге шахты Юбилейная (дорога на Южную промплощадку), которая проходит вдоль запад-

ной границы рассматриваемого участка проектирования, на протяжении около 800м непосред-

ственно примыкая к ней. 

В соответствии с принятой проектом схемой поверхностного водоотвода для сбора 

и очистки поверхностных сточных вод с проектируемого отвала предусмотрено строитель-

ство системы водосборных канав, с отводом стоков в проектируемый пруд-отстойник по-

верхностных сточных вод. 

Водосборные канавы объекта строятся в один этап, на весь период работ, состав и 

конфигурация канав сохраняется до конца эксплуатации отвала. 

Проектируемый пруд-отстойник поверхностных сточных вод располагается в 

основании лога в юго-западной части площадки объекта. Конструктивно пруд-отстойник 

представляет собой копаную емкость ломаной формы 150*150м глубиной до 8м. Южная 

часть пруда-отстойника образуется дамбой, перегораживающей естественный лог. 

Максимальная высота дамбы в тальвеге лога Нmax=10,0 м. Северная часть пруда-

отстойника выполняется в выемке в естественных суглинистых грунтах. 

Стоки, аккумулирующиеся в пруд-отстойнике, частично испаряются, остальной 

объем забирается для использования на технологические нужды предприятия 

(обеспыливание технологических дорог, пылящих поверхностей отвала и т.д.). Для забора 

воды из пруд-отстойника предусмотрена площадка для заправки поливомоечных 
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автомобилей, заправка цистерн осуществляется при помощи самовсасывающего насосного 

оборудования, входящего в штатную комплектацию поливомоечных машин Регион 45 КДМ 

Р-65115 (или аналогичных). 

От существующей технологической автодороги ш. Юбилейная (дорога на Южную 

промплощадку) проезд технологического транспорта и поливомоечных машин к пруд-

отстойнику осуществляется по проектируемой дороге - заезду на пруд-отстойник, соединя-

ющему данную автодорогу ш. Юбилейная с площадкой пруд-отстойника. С площадки пруд-

отстойника на отвал проезд осуществляется по южному заезду на отвал. 

Настоящим проектом приняты следующие основные технологические решения: 

До начала отсыпки отвала (с июля 2024г), в рамках строительно-подготовительного пе-
риода 2023г - июнь 2024г на участке выполняется ряд строительных и подготовительных работ, 
включающих следующее: 

- расчистка полосы отвода, валка деревьев, корчевка пней; 

- снятие плодородного слоя почвы (ПСП) на площадях предстоящей застройки и раз-
мещение его в складе ПСП для временного хранения и последующего использования в целях 
рекультивации нарушенных земель; 

- строительство заезда на склад ПСП, сооружение круглой гофрированной водопро-
пускной трубы отв. 1,5м под дорогой; 

- строительство северного заезда на отвал от существующей технологической дороги 
ш. Юбилейная, сооружение круглой гофрированной водопропускной трубы отв. 1,0м под се-
верным заездом на отвал; 

- строительство заезда на пруд-отстойник от существующей технологической дороги; 

- строительство южного заезда на отвал с площадки пруд-отстойника, сооружение 
круглой гофрированной водопропускной трубы отв. 1,5м под дорогой; 

- инженерная подготовка основания отвала в северной и южной логовых частях: замена 
слабого грунта, формирование пластового дренажа, сооружение дренажной канавы; 

- строительство системы водосборных канав; 

- строительство пруда-отстойника поверхностных сточных вод; 

- планировка площадки для заправки поливомоечных автомобилей водой из пруд-
отстойника; 

- планировка промплощадки отвала в северной части участка и размещение на ней от-
крытой площадки для хранения техники, передвижной модульной дизельной электростанции 
(ДЭС) контейнерного типа, модульного бытового сооружения полной заводской готовности, 
мобильной туалетной кабины (биотуалета); 
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- организация электроснабжения, освещения участка. 

Основные объемы подготовительных и строительных работ, выполняемых как до нача-
ла отсыпки отвала, так и в период его эксплуатации приведены в таблице 3.18 раздела 3.6.  

Одним из важных технологических требований формирования отвала является созда-
ние условий профилактики самовозгорания углесодержащих отходов в теле насыпи. С этой це-
лью проектом принято формировать отвал промышленных отходов в соответствии с требовани-
ями ФНиП "Инструкция по предупреждению экзогенной и эндогенной пожароопасности на 
объектах ведения горных работ угольной промышленности" (приказ Ростехнадзора от 
27.11.2020 г. № Пр-469). 

Согласно предоставленным заключениям АО «НЦ ВостНИИ» по определению склон-
ности к самовозгоранию (Приложения В, Г, Д) складируемые в отвал углесодержащие про-
мышленные отходы относятся к категории «не склонные к самовозгоранию». 

На основании ФНиП "Инструкция по предупреждению экзогенной и эндогенной пожа-
роопасности… » проектом принимается формировать отвал площадным способом ярусами не-
большой высоты - до 10м, при пологом  угле откоса яруса - не более 25°. Между верхней бров-
кой завершенного яруса и нижней бровкой следующего вышележащего оставляется межъярус-
ная берма шириной не менее 12м. Ярусы отвала формируются послойно, промышленные отхо-
ды укладываются в отвал слоями мощностью до 0,75м с последующим уплотнением каждого 
слоя движением технологического транспорта и оборудования. Поверхность каждого завер-
шенного отвального яруса изолируется слоем инертного материала (суглинок, золошлаковая 
смесь) толщиной 0,3м для целей предотвращения самовозгорания углесодержащих отходов. 

 Отвал должен формироваться без резких выступов в угловых частях, отвалам придает-
ся плавная форма. Первый ярус отвала формируется от границы отвала к центру. 

В целях обеспечения устойчивости логовой части отвала, для отвода атмосферных 
осадков (дождевых, талых), профильтровавшихся к основанию отвала, вдоль тальвега основно-
го лога, в основании формируемого отвала предусматривается устройство дрены в виде дре-
нажной канавы шириной от 2,0м до 6,0м и глубиной от 0,4м до 1,0м, откосы выполняются вер-
тикальными. Дренажная траншея выполняется из крупнообломочного материала, фракция кам-
ня 40÷75 мм (Dср=50 мм), без заполнения пор мелкими фракциями. Фильтрующая засыпка от-
деляется от грунтов основания и грунтов тела отвала геотекстилем. Дренажная канава прохо-
дится сразу на всю длину (672м) в ходе подготовительных работ до начала отсыпки отвала. 
Выпуск дренажных вод из дрены организуется в пруд-отстойник. Расчет параметров дренажной 
канавы приведен в главе 6 тома 5.3 настоящего проекта. 
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После завершения эксплуатации отвала нарушенная территория подлежит рекультива-
ции согласно выданным техническим условиям. Решения по рекультивации нарушенных зе-
мель рассмотрены в томе 8.2 настоящей проектной документации. 

Годовые объемы отходов, складируемые в проектный отвал с разбивкой по видам от-

ходов представлены в таблице 1.2. 

 

2.2 Устойчивость отвала 

Заключение №18 от 26.02.2021г. (Приложение Б) по параметрам устойчивости отвала 
для разработки проектной документации «Отвал промышленных отходов», выполнено ООО 
«Сибирский институт геотехнических исследований» (ООО «СИГИ») на основании договора с 
ООО «Проект-Сервис» № 021-С/025/20/20 от 10.11.2020г., в соответствии с техническим 
заданием. 

Целью выполнения Заключения ООО «СИГИ» №18  является разработка рекомендаций 
по параметрам устойчивости при формировании отвала промышленных отходов, по 
обеспечению устойчивости отвала и безопасности при его формировании, расчет устойчивых 
параметров отвала, а также геомеханическая оценка параметров откосов отвала, принятых 
проектом. 

Как следует из Заключения ООО «СИГИ» №18 от 26.02.2021г. основное влияние на 
устойчивость отвала оказывают четыре группы факторов: 

-  физико-географические (климат, местоположение объекта); 

- инженерно-геологические (параметры отвала, угол падения основания отвала, 
литологический состав и прочностные свойства пород оснований отвала, физико-механические 
свойства отвальной смеси); 

-  гидрогеологические (водный режим ближайших водных объектов, подземные воды, 
их химический состав); 

-  горно-технические (технология производства работ). 

К основным физико-географическим факторам оказывающим влияние на устойчивость 
откосов отвалов относятся: 

- рельеф поверхности, на котором формируется отвал, а так же прилегающая к нему 
территория; 

- количество выпадающих атмосферных осадков. 
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Неблагоприятный рельеф поверхности в сочетании со значительным количеством 
выпавших осадков, может привести к обводнению отвальных пород и пород в основании, 
нарушению устойчивости откосов. 

Геоморфологически объект расположен на склонах, осложненных логами II и III 
порядка. Основные лога имеют протяженность 1,5 – 2,5км. Начинаются они амфитеатрами с 
углами наклона 20º – 30º, затем быстро выполаживаются до 3º – 5º и в дальнейшем имеют 
равномерный наклон в сторону ручьев и рек. Северные и северо-восточные склоны логов 
обычно изрезаны более короткими дополнительными логами (второго и третьего порядка) с 
равномерным пологим (5º – 7º) уклоном от вершины до устья. Южные склоны более крутые - 
до 15º. 

Абсолютные отметки в пределах участка колеблются от +229,0 до +315,0м. Существует 
вероятность образования поверхностных водотоков по логам в периоды дождей и весеннего 
снеготаяния. Склоны водоразделов залесены деревьями (пихта, сосна, береза, осина) и мелким 
кустарником (черемуха, рябина, калина). Животный мир разнообразен, но в последние годы 
значительно обеднел в связи с интенсивным развитием в районе угольной промышленности.  

Климатические характеристики района проектирования. 

Географическое положение территории определяет ее климатические особенности. 
Барьером на пути воздушных масс, двигающихся с запада, служит Уральский хребет, с востока 
– Восточно - Сибирская возвышенность.  

Климат Кемеровской области характеризуется резкой континентальностью, большой 
изменчивостью погоды, суровой зимой с устойчивыми низкими отрицательными 
температурами воздуха, частыми ветрами значительных скоростей, снегозаносами, 
интенсивной солнечной радиацией в оба сезона года и сравнительно жарким летом.  

Зимой над рассматриваемой территорией располагается область повышенного давления 
в виде сибирского антициклона. Летом территория находится под воздействием области 
пониженного давления, связанной с обширной областью континентальной азиатской 
термической депрессии, которая является результатом циклонической деятельности 
арктического и полярного фронтов. Морской воздух, поступающий с запада в антициклонах, 
также, преобразуется в континентальный. Таким образом, над рассматриваемой территорией, 
как летом, так и зимой преобладают континентальные воздушные массы, что ведет к 
повышению температуры воздуха летом и понижению ее зимой. 

Благодаря положению, внутри континента, особенностям циркуляции и характеру 
рельефа рассматриваемая территория отличается суровой продолжительной зимой с сильными 
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ветрами, метелями, устойчивым снежным покровом и довольно жарким летом. Переходные 
сезоны коротки, с резкими колебаниями температуры. Весна и начало лета засушливы. 

Климатическая характеристика района изысканий составлена по материалам 
многолетних наблюдений на метеостанции Новокузнецк, представленных в климатических 
справках, приведенных в приложениях тома 0.3 (отчет ИГМИ). 

Согласно карте климатического районирования для строительства рассматриваемая 
территория относится к району 1В (СНиП 23-01-99*). 

Среднегодовая температура воздуха составляет 1,7 ºС. Средняя месячная температура 
наиболее холодного месяца (январь) составляет минус 16,3 ºС. Средняя месячная температура 
наиболее жаркого месяца (июль) составляет 19,0 ºС. 

Характерные температуры воздуха по метеостанции Новокузнецк представлены в 
таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Характерные температуры воздуха, ºС 

Характеристика I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Средняя месячная и 
годовая температу-

ра воздуха 
-16,3 -14,0 -6,9 2,9 10,8 16,5 19,0 16,2 9,8 2,6 -6,9 -13,4 1,7 

Абсолютный макси-
мум температуры 

воздуха 
4,6 7,9 18,3 29,3 34,8 35,2 35,9 35,9 31,0 24,9 15,1 7,3 - 

Абсолютный мини-
мум температуры 

воздуха 
-48,0 -41,8 -33,3 -25,3 -8,4 -1,4 2,8 0,2 -6,0 -20,4 -37,8 -40,4 - 

 

В таблице 4.2  представлены расчетные температуры воздуха наиболее холодной 
пятидневки  и наиболее холодных суток различной обеспеченности.  

Таблица 4.2 – Расчетные температуры воздуха наиболее холодной пятидневки и 
наиболее холодных суток, ºС 

Обеспеченность 0,98 0,92 

Температура холодной пяти-
дневки, ºС 

-40 -39 

Температура холодных суток, ºС -45 -42 

Абсолютный максимум температуры воздуха составляет плюс 35,9 °С.  

Абсолютный минимум температуры воздуха составляет минус 48,0 °С. 

Средняя максимальная температура воздуха в июле составляет 25,3 °С. 

Даты первого и последнего заморозка в воздухе и продолжительность безморозного 
периода  представлены в таблице 4.3. 
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Таблица 4.3 - Даты первого и последнего заморозка в воздухе и продолжительность 
безморозного периода 

Дата первого заморозка осенью Дата последнего заморозка  
осенью 

Продолжительность, дни 

Средняя Самая 
ранняя 

Самая 
поздняя 

Средняя Самая 
ранняя 

Самая 
поздняя 

Средняя Самая 
ранняя 

Самая 
поздняя 

21 IX 4 IX 9 X 17 V  30 V 8 IV 128 97 188 

Глубина промерзания почвы по метеостанции Киселевск (ближайшая метеостанция, 
где проводятся данные наблюдения) представлена в таблице 4.4. 

Таблица 4.4 – Глубина промерзания почвы, см 
Месяц Из наибольших за зиму 

Окт. Нояб. Дек. Янв. Февр. Март Апр. Средн. Максим. Миним. 

0 28 57 83 101 101 55 109 162 26 

Средняя наибольшая глубина за зиму составляет 109 см. 

Максимальная глубина за зиму составляет 162 см. 

Минимальная глубина за зиму составляет 26 см. 

Значения средней месячной и годовой скорости ветра, повторяемости направлений 
ветра и штилей представлены в таблице 2.7.  

Среднегодовая скорость ветра составляет 3,5 м/с. Максимальная скорость ветра 
составляет 40 м/с. 

Таблица 2.7 – Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/с 

Станция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

ГМС  
Новокузнецк 

3,5 3,5 3,7 4,2 4,0 3,1 2,5 2,7 3,0 3,8 4,1 3,8 3,5 

 
Число безветренных дней в течение года (штиль) по метеостанции Новокузнецк 

составляет 14 %. В холодный период года (январь) преобладают ветра южного направления. В 
теплый период года (июль) преобладают ветра северного направления. В течение года 
преобладают ветра южного направления. 

Изменчивость месячных сумм осадков из года в год довольна велика, особенно в 
теплый период года. Основная масса осадков выпадает в жидком виде и относится к теплому 
времени года (таблица 2.8). 

Годовое количество атмосферных осадков – 453 мм. 

Таблица 2.8 – Месячное и годовое количество осадков, мм 
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Станция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

ГМС  
Новокузнецк 24 18 17 26 42 54 68 59 37 42 37 29 453 

 

Суточный максимум количества осадков с 1%-ой обеспеченностью по данным 
наблюдения ГМС Новокузнецк составляет 86,8 мм. 

Количество дней с осадками в виде дождя составляет 93 дня. 
Продолжительная и холодная зима благоприятствует накоплению снега. Снежный 

покров является фактором, оказывающим существенное влияние на формирование климата в 

зимний период, главным образом вследствие большой отражательной способности снежного 

покрова. На исследуемой территории даты появления снежного покрова приходятся на конец 

второй декады октября (средняя дата – 20 октября), образование устойчивого снежного покрова 

– первая декада ноября (средняя дата – 6 ноября). Со времени образования устойчивого 

снежного покрова высота его постепенно начинает увеличиваться. Максимальной высоты 

снежный покров достигает к третьей декаде февраля. С наступлением оттепелей высота 

снежного покрова быстро уменьшается, таяние снега происходит значительно быстрее, чем его 

накопление. Даты разрушения устойчивого снежного покрова приходятся на первую декаду 

апреля (средняя дата – 8 апреля). Сход снежного покрова происходит во второй декаде апреля 

(средняя дата – 18 апреля). Непродолжительные возвраты холодов весной, часто сопровожда-

ющиеся снегопадами, задерживают сход снежного покрова иногда до конца мая. Среднее число 

дней со снежным покровом составляет 153 дня. 

В таблице 2.9 представлена средняя декадная высота снежного покрова по постоянной 
рейке. 

Таблица 2.9 – Средняя декадная высота снежного покрова по постоянной рейке, см 

XI XII I II III IV Наибольшая за зиму 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

ср
ед

не
е 

м
ак

си
м

ум
 

м
ин

им
ум

 

8 9 12 18 22 28 33 39 43 46 50 51 50 48 40 25 - - 61 105 16 

 
Средняя из наибольших высот снежного покрова по рейке составляет 61 см, макси-

мальная высота – 105 см, минимальная высота – 16 см. На защищенных от ветра участках в ле-
су высота снежного покрова несколько больше, чем на открытых полевых участках.  
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Согласно карте районирования территории Российской Федерации по весу снегового 
покрова, участок изысканий относится к VI району (СП 20.13330.2016). 

Среднемесячная и годовая относительная влажность воздуха по метеостанции Ново-
кузнецк представлена в таблице 2.10. 

Годовая относительная влажность воздуха составляет 74%, наибольшая относительная 
влажность (81%) наблюдается в зимние месяцы (ноябрь – декабрь), наименьшая (60%) – в мае 
(таблица 2.10). 

Таблица 2.10 – Средняя месячная и годовая относительная влажность воздуха, % 

Станция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

ГМС Новокузнецк 80 78 74 66 60 67 71 75 74 77 81 81 74 

 

На рассматриваемой территории возможны следующие опасные метеорологические 
явления: очень сильный ветер - скорость ветра, включая порывы, 25 м/с и более); ураганный 
ветер – ветер при достижении скорости 33 м/с и более; шквал – резкое кратковременное (в 
течение нескольких минут, но не менее 1 минуты) усиление скорости ветра до 25 м/с и более; 
смерч – сильный маломасштабный вихрь в виде столба или воронки, направленный от облака к 
подстилающей поверхности; сильный ливень – сильный ливневый дождь с количеством 
выпавших осадков не менее 30 мм за период не более 1 часа; очень сильный дождь (очень 
сильный дождь со снегом, очень сильный мокрый снег, очень сильный снег с дождем) – 
значительные жидкие или смешанные осадки (дождь, ливневый дождь, дождь со снегом, 
мокрый снег) с количеством выпавших осадков не менее 50 мм за период времени не более 12 
часов; очень сильный снег – значительные твердые осадки (снег, ливневый снег) с количеством 
выпавших осадков не менее 20 мм за период времени не более 12 часов; продолжительный 
сильный дождь – дождь с короткими перерывами (не более 1 часа) с количеством осадков не 
менее 100 мм за период времени более 12 часов, но менее или равно 48 часов, или 120 мм за 
период времени более 2 суток; крупный град – град диаметром 20 мм и более; сильная метель – 
перенос снега с подстилающей поверхности (часто сопровождаемый выпадением снега из 
облаков) сильным (со средней скорость не менее 15 м/с) ветром и с минимальной 
метеорологической дальностью видимости не более 500 м продолжительностью 12 часов и 
более; сильная пыльная (песчаная) буря – перенос пыли (песка) сильным (со средней скоростью 
не менее 15 м/с) ветром и с метеорологической дальностью видимости не более 500 м 
продолжительностью не менее 6 часов; сильный туман (сильная мгла) – сильное помутнение 
воздуха за счет скопления мельчайших частиц воды (пыли, продуктов горения), при котором 
значение метеорологической дальности видимости составляет не более 50 м, 
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продолжительностью не менее 6 часов; сильное гололедно-изморозевое отложение – диаметр 
отложения на проводах гололедного станка: гололед – диаметром не менее 20 мм; сложное 
отложение и (или) налипание мокрого (замерзающего) снега - диаметром не менее 35 мм; 
изморозь – диаметр отложения не менее 50 мм; сильный мороз – минимальная температура 
воздуха минус   40 ºС и ниже в течение 3 суток и более; аномально-холодная погода – 
минимальная температура воздуха минус 35 ºС и ниже в течение 5 суток и более; сильная жара 
– максимальная температура воздуха плюс 35 ºС и выше в течение 3 суток и более; аномально-
жаркая погода – максимальная температура воздуха плюс 30 ºС и выше в течение 5 суток и 
более; чрезвычайная пожарная опасность – показатель пожарной опасности относится к 5 
классу (10000ºС по формуле Нестерова). 

В пределах рассматриваемого района главной водной артерией является р. Томь. 
Кемеровская область - Кузбасс по почвенно-географическому районированию М.И. 
Черниковой, Л.Н. Кузьминой (1965) отнесена к юго-восточной части Западной Сибири и 
находится в суббореальном почвенно-биоклиматическом поясе. 

Равнинные территории Кемеровской области - Кузбасса входят в Предалтайскую и 
Среднесибирскую провинции лесостепной зоны серых лесных почв, оподзоленных, 
выщелоченных и типичных черноземов, центральной лесостепной  и степной области. 

 

Стратиграфия 

В геологическом строении района принимают участие осадки палеозойского, мезозой-

ского и четвертичного возраста. 

Палеозойские отложения представлены осадками кольчугинской серии, мезозойские-

осадками мальцевской серии. 

Кольчугинская серия (P2kl) представлена осадками верхнего отдела перми, подразделя-

ется на Ильинскую и Ерунаковскую подсерии. 

Ильинская подсерия (P2il) в районе представлена двумя совершенно различными по ха-

рактеру угленосности свитами - казанково-маркинской и ускатской. 

Ерунаковская (P2er ) подсерия представлена тремя свитами. В отличии от Ильинской 

подсерии характеризуется более продолжительными циклами осадконакопления, отдельные слои 

алевролитов или песчаников могут достигать мощности 25-60 метров. Мощность разреза отложе-

ний подсерии составляет 1770-1960 м. 

Мальцевская серия представлена грязно-зеленовато-серым и бурым цветом туфогенопо-

добными алевролитами и песчаниками, среди которых встречаются небольшой мощности слои 

обычных алевролитов и песчаников. 
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Четвертичные отложения, представленные, в основном, суглинками, реже глинами, а в 

поймах более или менее крупных рек еще и гравийно-галечниковыми отложениями, которые по-

всеместно перекрывают сплошным чехлом мезозойские и палеозойские отложения (песчаники, 

алевролиты, аргиллиты). Мощность четвертичного покрова изменяется, в зависимости от совре-

менных форм рельефа, от 1-3 до 40-55 метров. 

В геологическом строении участка изысканий принимают участие верхнечетвертичные и 

современные отложения  техногенного (tQIV), аллювиально-делювиального (аdQIII-IV) генезисов, 

подстилаемые элювиальными (еQIII) грунтами. 

Тектоника 

Тектоническое строение района обусловлено его местоположением в бассейне Кузнец-

кой котловины, граничившим на востоке с Кузнецким Алатау (80км) со средними высотами 600 – 

800 м., на западе ограниченным крупными Региональными разломами (Соколовский, Иганинский, 

Виноградовский взбросы), представляющая собой полосу развития напряженных линейных скла-

док и параллельных им дизъюнктивов, относящихся к Присалаирской складчатой зоне (50-60 км). 

Центральная и восточная части района, характеризующиеся наличием различно ориен-

тированных пологих складок и разломов относится к тектонической зоне центральной части бас-

сейна. 

Разрывная тектоника имеет наибольшее распространение и как правило, приурочена к 

антиклинальным перегибам, из-за чего все антиклинальные структуры имеют довольно сложное 

тектоническое строение. 

Кроме этого установлено, что линейные синклинальные складки Присалаирской текто-

нической зоны нередко бывают поражены поперечными разломами, дробящими их на обособлен-

ные тектонические блоки. 

Сейсмичность участка работ (Новокузнецк) по карте ОСР-2016-А составляет 7 баллов, 

по карте ОСР-2016-В - 7 баллов, по карте ОСР-2016-С - 8 баллов (СП 14.13330.2018). 

Инженерно-геологическая характеристика исследуемого участка  

В административном отношении участок изысканий расположен: Российская Федера-

ция, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецкий муниципальный округ, Терсинское с/п.  

Ближайшей жилой территорией относительно проектируемого отвала является СНТ 

«Литейщик», расположенное на расстоянии 1,43 км с северо-восточной стороны и жилая зона г. 

Новокузнецка на расстоянии 2,0 км с юго-западной стороны. 

По инженерно-геологическим условиям площадка изысканий, согласно СП 11-105-97, 

приложение Б, относится к II категории сложности (геоморфология, наличие опасных геологи-
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ческих и природных процессов, специфических грунтов и техногенных изменений). 

В геологическом строении участка изысканий принимают участие верхнечетвертичные и 

современные отложения  техногенного (tQIV), аллювиально-делювиального (аdQIII-IV) генезисов, 

подстилаемые элювиальными отложениями (еQIII). 

На исследуемой площади при проведении инженерно-геологических изысканий выде-

лено 2 слоя и 7 инженерно-геологических элементов (ИГЭ), характеризующихся примерно 

одинаковыми показателями состава и физико-механических свойств слагающих их грунтов (см. 

таблицу 2.11). Грунты инженерно-геологических элементов классифицированы в соответствии 

с требованиями ГОСТ 25100-2011 (таблица 4.3.1). Во избежание излишней дробности в расчле-

нении разреза принятая минимальная мощность слоя, для выделения его в отдельный ИГЭ, со-

ставляет 0,3 метра. 

Таблица 2.11 – Инженерно-геологические элементы и слои 

ИГЭ Описание 

Слой 1 Почвенно-растительный слой черный pdQIV 

Слой 2 
Насыпь-Дресвяный грунт средней степени водонасыщения, с суглинистым твердым 
заполнителем более 30%.Обломочный материал осадочных пород малой прочности 

средневыветрелый, tQIV 

4 Суглинок буро-коричневый, пылеватый, тяжелый, твердый, с редкими прослоями су-
глинка полутвердого, с примесью орг.в-в, слабопучинистый, adQIII-IV 

6 Суглинок желто-бурый, пылеватый, легкий, тугопластичный, с примесью орг.в-в, 
среднепучинистый, adQIII-IV 

7 Суглинок буро-коричневый, пылеватый, тяжелый, мягкопластичный, с примесью 
орг.в-в, сильнопучинистый, adQIII-IV 

10 Суглинок темно-коричневый, легкий, пылеватый, твердый, eQIII 

11 Супесь темно-коричневая, песчанистая, легкая, твердая, eQIII 

12 
Дресвяный грунт средней степени водонасыщения, с суглинистым твердым заполни-

телем более 30%. Обломочный материал осадочных пород пониженной прочности 
сильновыветрелые, eQIII 

13 Уголь черный, средней степени водонасыщения, с прослоями алевролита очень низкой 
прочности, сильновыветрелый, eQIII 

 

Физико-механические свойства грунтов 

Слой 2. Насыпь - дресвяный грунт средней степени водонасыщения, с суглинистым 

твердым заполнителем более 30%. Обломочный материал осадочных пород малой прочности 

средневыветрелый, tQIV. На период изысканий грунт находился в талом состоянии, средней 

степени водонасыщения. Естественная влажность грунта изменяется от 15,0 до 15,1 %, при 
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нормативном значении 15,05 %. Плотность грунта изменяется от 1,97 г/см3 до 2,00 г/см3, при 

нормативном значении 1,99 г/см3. 

Нормативные значения прочностных и деформационных характеристик грунта, 

рассчитанные по методике ДальНИИС, составили: 

- угол внутреннего трения – 24 град; 

- удельное сцепление – 0,024 МПа; 

- модуль деформации  – 27,0 МПа. 

Расчётное сопротивление грунта основания, согласно таблице Б.2 СП 22.13330.2016, 

составляет 400 кПа. 

ИГЭ-4. Суглинок буро-коричневый, пылеватый, тяжелый, твердый, с редкими 

прослоями суглинка полутвердого, с примесью орг.в-в, слабопучинистый, adQIII-IV. На период 

изысканий грунт находился в талом состоянии, твердый. Содержание органических веществ – 

3,97 %. Естественная влажность грунта изменяется от 17,1 до 28,7 %, при нормативном 

значении 19,60 %. Плотность грунта изменяется от 1,55 г/см3 до 2,10 г/см3, при нормативном 

значении 1,79 г/см3, при расчетном значении 1,75 г/см3  (при α = 0,85) и 1,73 г/см3  (при α = 

0,95). 

Нормативные значения прочностных и деформационных характеристик грунта 

приведены по лабораторным исследованиям и составили: 

- угол внутреннего трения – 24 град; 

- удельное сцепление – 0,065 МПа; 

- модуль деформации  – 36,11 МПа ( с учетом mk). 

По степени морозной пучинистости, которая по данным лабораторных исследований 

составила 2,6%, согласно таблице Б.27 ГОСТ 25100-2011 грунт характеризуется как 

слабопучинистый.  

Расчётное сопротивление грунта основания, согласно таблице Б.3 СП 22.13330.2016, 

составляет 235 кПа. 

Грунт обладает средней степенью коррозионной активности по отношению к стали. 

ИГЭ-6. Суглинок желто-бурый, пылеватый, легкий, тугопластичный, с примесью орг.в-

в, среднепучинистый, adQIII-IV. На период изысканий грунт находился в талом состоянии, 

тугопластичный. Содержание органических веществ – 3,06 %. Естественная влажность грунта 

изменяется от 20,8 до 28,60%, при нормативном значении 24,79%. Плотность грунта изменяется 
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от 1,76 г/см3 до 2,02 г/см3, при нормативном значении 1,94 г/см3, при расчетном значении 1,91 

г/см3  (при α = 0,85) и 1,89 г/см3  (при α = 0,95). 

Нормативные значения прочностных и деформационных характеристик грунта 

приведены по лабораторным исследованиям и составили: 

-  угол внутреннего трения – 20 град; 

- удельное сцепление – 0,030 МПа; 

- модуль деформации  – 20,12 МПа ( с учетом mk). 

По степени морозной пучинистости, которая по данным лабораторных исследований 

составила 5,1 %, согласно таблице Б.27 ГОСТ 25100-2011 грунт характеризуется как 

среднепучинистый.  

Расчётное сопротивление грунта основания, согласно таблице Б.3 СП 22.13330.2016, 

составляет 226 кПа. 

Грунт обладает средней степенью коррозионной активности по отношению к стали. 

ИГЭ-7. Суглинок буро-коричневый, пылеватый, тяжелый, мягкопластичный, с 

примесью орг.в-в, сильнопучинистый, adQIII-IV. Содержание органических веществ – 3,67 %. 

На период изысканий грунт находился в талом состоянии, мягкопластичный.  Естественная 

влажность грунта изменяется от 27,10 до 44,10 %, при нормативном значении 30,57 %. 

Плотность грунта изменяется от 1,40 г/см3 до 1,97 г/см3, при нормативном значении 1,83 г/см3, 

при расчетном значении 1,77 г/см3  (при α = 0,85) и 1,73 г/см3  (при α = 0,95). 

Нормативные значения прочностных и деформационных характеристик грунта 

приведены по лабораторным исследованиям и составили: 

- угол внутреннего трения – 12 град; 

- удельное сцепление – 0,015 МПа; 

- модуль деформации  – 8,36 МПа ( с учетом mk). 

По степени морозной пучинистости, которая по данным лабораторных исследований 

составила 8,1 %, согласно таблице Б.27 ГОСТ 25100-2011 грунт характеризуется как 

сильнопучинистый.  

Расчётное сопротивление грунта основания, согласно таблице Б.3 СП 22.13330.2016, 

составляет 164 кПа. 

Грунт обладает средней степенью коррозионной активности по отношению к стали. 
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ИГЭ-10. Суглинок темно-коричневый, легкий, пылеватый, твердый, eQIII. На период 

изысканий грунт находился в талом состоянии, твердый.  Естественная влажность грунта 

изменяется от 11,00 до 21,20 %, при нормативном значении 13,61 %. Плотность грунта 

изменяется от 1,76 г/см3 до 2,26 г/см3, при нормативном значении 2,06 г/см3, при расчетном 

значении 2,04 г/см3  (при α = 0,85) и 2,03 г/см3  (при α = 0,95). 

Нормативные значения прочностных и деформационных характеристик грунта 

приведены по лабораторным исследованиям и составили: 

- угол внутреннего трения – 28 град; 

- удельное сцепление – 0,060 МПа; 

- модуль деформации  – 39,16 МПа (с учетом mk). 

Расчётное сопротивление грунта основания, согласно таблице Б.8 СП 22.13330.2016, 

составляет 300 кПа. 

ИГЭ-11. Супесь темно-коричневая, песчанистая, легкая, твердая, eQIII. На период 

изысканий грунт находился в талом состоянии, твердый. Естественная влажность грунта 

изменяется от 23,3 до 25,3 %, при нормативном значении 24,28 %. Плотность грунта изменяется 

от 1,87 г/см3 до 1,89  г/см3, при нормативном значении 1,88 г/см3, при расчетном значении 1,88 

г/см3  (при α = 0,85) и 1,88 г/см3  (при α = 0,95). 

Нормативные значения прочностных и деформационных характеристик грунта 

приведены по лабораторным исследованиям и составили: 

- угол внутреннего трения – 28 град; 

- удельное сцепление – 0,019 МПа; 

- модуль деформации  – 22,41 МПа (с учетом mk). 

Расчётное сопротивление грунта основания, согласно таблице Б.8 СП 22.13330.2016, 

составляет 250 кПа. 

ИГЭ-12.  Дресвяный грунт средней степени водонасыщения, с суглинистым твердым 

заполнителем более 30%. Обломочный материал осадочных пород пониженной прочности 

сильновыветрелые, eQIII. На период изысканий грунт находился в талом состоянии, средней 

степени водонасыщения. Естественная влажность грунта изменяется от 10,1 до 13,5 %, при 

нормативном значении 11,86 %. Плотность грунта изменяется от 2,02 г/см3 до 2,38  г/см3, при 

нормативном значении 2,09 г/см3, при расчетном значении 2,06 г/см3  (при α = 0,85) и 2,04 

г/см3  (при α = 0,95). 
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Нормативные значения прочностных и деформационных характеристик грунта, 

рассчитанные по методике ДальНИИС, составили: 

- угол внутреннего трения – 23 град; 

- удельное сцепление – 0,029 МПа. 

Расчётное сопротивление грунта основания, согласно таблице Б.6 СП 22.13330.2016, 

составляет 300 кПа. 

Коэффициент выветрелости крупных обломков (Кwr), согласно таблице 6.7 СП 

22.13330.2016,  составляет – 0,77 (сильновыветрелые).   

По коэффициенту истираемости крупных обломков (Кfr), согласно таблице 6.8 СП 

22.13330.2016, составляет – 0,48 (непрочные). 

ИГЭ-13. Уголь черный, средней степени водонасыщения, с прослоями алевролита 

очень низкой прочности, сильновыветрелый, eQIII. На период изысканий грунт находился в 

талом состоянии, средней степени водонасыщения. Естественная влажность грунта изменяется 

от 37,0 до 61,20 %, при нормативном значении 50,01 %. Плотность грунта изменяется от 1,13 

г/см3 до 1,20  г/см3, при нормативном значении 1,18 г/см3, при расчетном значении 1,17 г/см3  

(при α = 0,85) и 1,16 г/см3  (при α = 0,95). 

Сводная таблица нормативных и расчетных значений физико-механических свойств  

грунтов приведена в приложении И тома 0.2 (025.42-20-П-ИГИ). Сопоставительные и 

рекомендуемые значения прочностных и деформационных  характеристик  грунтов приведены 

в таблице 5.1 Заключения ООО «СИГИ» №18 от 22.12.2022г. (соответствует таблице 4.4.1 тома 

0.2). 

Геологические, инженерно-геологические процессы: 

В пределах рассматриваемого участка проектируемого строительства из числа 

современных экзогенных и эндогенных геологических процессов, отрицательно влияющих на 

строительство, следует отметить морозное пучение грунтов в слое сезонного оттаивания-

промерзания, высокую сейсмичность района и подтопление. 

Склоновые гравитационные процессы, а именно обвалы, оползни и осыпи на  

исследуемой территории не отмечены.  

Морозное пучение грунтов. Одной из его разновидностей является общее сезонное 

пучение рыхлых грунтов в процессе их промерзания. Типичный и часто встречаемый на 

изучаемой территории процесс. Начало пучения приходится на середину – конец ноября и 

продолжается в течение всей зимы с максимальной интенсивностью с января по март. 
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Наибольшая величина пучения наблюдается на переувлажненных участках. Это 

преимущественно локальные понижения рельефа, где существуют оптимальные условия для 

его развития. 

Гидрогеологические условия 

В Байдаевском геолого-экономическом районе получили распространение подземные 

воды четвертичных отложений  и водоносный комплекс верхнепермских отложений. 

Подземные воды четвертичных отложений связаны с осадочными породами, которые 

мощным чехлом перекрывают мезозойские и пермские породы. Четвертичные породы представ-

лены суглинками, глинами и песчано-гравийно-галечниковыми отложениями. К суглинкам при-

урочен первый водоносный горизонт – «верховодка», залегающий в виде линз на отдельных 

участках, обычно при смене более пористых суглинков на глину. Питание осуществляется за счёт 

инфильтрации атмосферных осадков. Разгрузка – по бортам в местную гидросеть, где в весеннее 

время наблюдаются рассеянные выходы источников  с дебитом 0.01-0.05 л/с.  

Пермский водоносный комплекс является наиболее распространённым в районе и связан 

со скальными породами, песчаниками и пластами угля и представлен порово-трещинными, тре-

щинно-жильными водами. Максимальной обводнённостью обладают песчаники зоны выветрива-

ния под логами и поймами рек. Удельные дебиты скважин имеют величины 0.1-0.7л/с.  На водо-

разделах породы обладают пониженной обводнённостью, уровень подземных вод ниже поверхно-

сти на 20.0-30.0м, в депрессиях рельефа напор составляет до 10.0м над дневной поверхностью. 

Питание подземных вод трещинной зоны осуществляется за счёт  инфильтрации атмосферных 

осадков, разгрузка – в местную речную сеть. 

На  период изысканий (сентябрь – октябрь 2022г) подземные воды в пределах участка 

изысканий встречены локально. Уровень воды установился на глубине 2,5-9,0 м, что соответствует 

абсолютным отметкам 225,55- 265,68 м. Водовмещающими грунтами служат суглинки и глины мяг-

копластичные. 

Подземные воды не обладают напором. Питание подземных вод осуществляется, глав-

ным образом, за счет инфильтрации атмосферных осадков, вследствие чего расход воды в них 

крайне неравномерен, достигая максимума в половодье, а минимума зимой и в середине лета. 

Разгрузка осуществляется в местную речную сеть. Сезонное колебание уровня грунтовых вод ±2,5 

м. Водоупором для данных подземных вод будут являться твердые и тугопластичные  суглинки, 

супеси и глины. 

Коэффициент фильтрации  приведен по лабораторным исследованиям и составил: 

- суглинок – 0,014-0,035 м/сут (слабоводопроницаемый);  

- глина – 0,038 м/сут (слабоводопроницаемый). 
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На карте фактического материала выделены участки - тип местности по подтоплению по 

СП 11-105-97 часть II Приложение И: 

- II-А2 (потенциально подтопляемые в результате экстремальных природных ситуаций 

(в многоводные годы, при катастрафических паводках); 

- III-А – не подтопляемые. 

Геомеханическое обоснование параметров устойчивости  откосов отвала 

Основным фактором, определяющим устойчивость отвала, является инженерно – 

геологическая характеристика отвальных пород и пород основания отвала, включающая в себя: 

- соотношение в отвальной смеси отдельных литологических разностей;  

- прочностные характеристики отвальной смеси; 

- прочностные свойства пород основания отвала.  

Отвал промышленных отходов формируется из следующих видов отходов: 

 "Отходы породы при обогащении рядового угля". Доля отхода в объеме отвала 

составляет 53,62%; 

 "Отход (осадок) флокуляционной очистки оборотной воды при обогащении 

угольного сырья обезвоженный". Доля отхода в объеме отвала составляет 27,80%; 

 "Вмещающая порода при добыче угля подземным способом". Доля отхода в объ-

еме отвала составляет 10,70%; 

 "Отход (шлам) мокрой классификации угольного сырья". Доля отхода в объеме 

отвала составляет 1,85%; 

 "Золошлаковая смесь от сжигания углей практически неопасная". Используется в 

качестве инертного материала для изоляции отвала. Доля отхода в объеме отвала составляет 

0,12%; 

 "Ионообменные смолы, отработанные при водоподготовке". Доля отхода в объе-

ме отвала составляет менее 0,001%; 

 "Осадок механической очистки смеси шахтных, карьерных, ливневых вод". Доля 

отхода в объеме отвала составляет 1,14%; 

 "Мусор от строительных и ремонтных работ, содержащий материалы, изделия, 

отходы которых отнесены к V классу опасности". Доля отхода в объеме отвала составляет 

0,003%; 
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 "Грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не загрязненный 

опасными веществами". Представляет собой суглинок, получаемый на рассматриваемом участ-

ке и используемый в качестве инертного материала.  Доля отхода в объеме отвала составляет 

4,76%; 

Можно сделать вывод, что на устойчивость отвала наиболее значительное влияние бу-

дут оказывать свойства отходов "отходы породы при обогащении рядового угля", "отход (оса-

док) флокуляционной очистки оборотной воды при обогащении угольного сырья 

обезвоженный", "вмещающая порода при добыче угля подземным способом" и "отход (шлам) 

мокрой классификации угольного сырья", содержание которых в отвальной смеси наибольшее 

(всего порядка 95%). Остальные виды отходов занимают в составе отвальной смеси небольшую 

долю (менее 1,2%), поэтому, при равномерном распределении в отвальной смеси с остальными 

видами отходов, не будут оказывать значительного влияния на результирующую устойчивость 

отвала. К тому же, такие отходы как "золошлаковая смесь от сжигания углей практически не-

опасная" и "грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не загрязненный опас-

ными веществами" (суглинок, получаемый на участке) проектом принято использовать в каче-

стве инертного материала для изоляции отвала, поэтому они не будут располагаться в теле от-

вала, а будут равномерным слоем 0,3м нанесены на поверхность ярусов, вследствие чего их 

влияние на устойчивость отвала еще более минимизируется. 

В таблице 6.4 Заключения ООО «СИГИ» №18 приведены представленные ООО 

«Проект-Сервис» физико-механические характеристики отвальных пород, планируемых к 

размещению в отвале, и усредненные значения прочностных характеристик отвальной смеси, 

определенные ООО «СИГИ» с учетом календарного плана размещения промышленных отходов 

в отвале (Приложение 2 Заключения ООО «СИГИ» №18 от 26.02.2021г). 

Основным критерием расчетов устойчивости откосов ярусов отвала является 

расчетный коэффициент запаса устойчивости рассматриваемого объекта. Полученный 

коэффициент сравнивается с нормативным значением, обеспечивающим достаточный запас 

прочности. 

Выбор значений коэффициента запаса осуществляется в соответствии с ФНиП в 

области промышленной безопасности «Правила обеспечения устойчивости бортов и уступов 

карьеров, разрезов и откосов отвалов» от 18 декабря 2020 г. № 61603. 

Нормативные коэффициенты запаса устойчивости откосов отвалов, принимаемые к 

расчетам, приведены в таблице 6.1 Заключения ООО «СИГИ» №18 от 26.02.2021г. Коэффици-
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ент запаса устойчивости отвала формируемого на слабое основание принимается ƞ=1,3. При 

наличии в непосредственной близости от отвала ответственного сооружения ƞ=1,4. 

Расчеты параметров устойчивости откосов отвала промышленных отходов 

проводились методом алгебраического сложения сил, методика выполнения расчетов принята 

согласно действующей нормативной документации и приведена в разделе 9 Заключения ООО 

«СИГИ» №18. Результаты расчетов устойчивых параметров откосов отвала приведены в 

разделе 6.3 Заключения №18.  

Основное влияние на устойчивость внешнего отвала в рассматриваемых условиях 

оказывают следующие факторы: параметры отвала, литологический состав и прочностные 

свойства пород основания отвала, физико-механические свойства отвальной смеси. Основанием 

внешнего отвала служат четвертичные отложения. Дневная поверхность представлена 

наклонным плато, осложненным логами. 

Полученные в результате выполненных расчетов параметры устойчивости откосов 

отвала приведены в таблице 2.12 (соответствует таблице 6.5 Заключения ООО «СИГИ» №18). 

Таблица 2.12 – Параметры откосов, обеспечивающие устойчивость отвала  

Угол 
наклона 

основания, 
град 

Результирующий угол откоса, (град), при высоте отвала, м 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

0-5 30 28 25 23 21 19 18 18 17 17 
5-8 28 26 23 21 19 17 16 16 15 15 

8-13 25 21 18 17 16 15 15 14 13 13 

 

Необходимо отметить, что  приведенные в таблице 2.12 параметры устойчивости 

отвала промышленных отходов правомерны при условии выполнения инженерной подготовки 

основания отвала и дренажных мероприятий, изложенных в разделе 8 Заключения ООО 

«СИГИ» №18. 

Параметры призм возможного обрушения отвальных ярусов под нагрузкой их 

горным оборудованием 

Одним из вопросов безопасности ведения отвальных работ при использовании 

автотранспорта, является точность определения параметров берм безопасности при  работе 

оборудования на  отвале (минимально допустимое по условиям устойчивости расстояние 

между верхней бровкой отвала и опорной частью оборудования). 
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Параметры призм возможного обрушения откосов ярусов отвалов в предельном 

положении без нагрузки и при нагрузке их горным оборудованием определены по формуле (7) 

методики, приведенной в Методических указаниях по определению углов наклона бортов, 

откосов уступов и отвалов строящихся и эксплуатируемых карьеров (Л., ВНИМИ, 1972г). 

Одним из вопросов безопасности ведения отвальных работ при использовании 

автотранспорта, является точность определения параметров берм безопасности при  работе 

оборудования на  отвале (минимально допустимое по условиям устойчивости расстояние 

между верхней бровкой отвала и опорной частью оборудования). 

Согласно теории предельного равновесия, в случае, если фактическая высота откоса 

отвала не превышает предельную, призма обрушения не формируется. В устойчивом отвале 

могут образовываться локальные призмы оползания в результате действия нагрузки, 

создаваемой горнотранспортным оборудованием, в частности автосамосвалами. Ширина 

локальной призмы обрушения является шириной бермы безопасности. 

Дополнительным требованием  при  определении  величин  призмы  возможного 

обрушения при нагрузке площадок отвальных ярусов весом транспортного (при выполнении 

операций разгрузки) и бульдозерного оборудования (при планировке приоткосной зоны и 

формировании предохранительного вала) является исключение возможности использования 

вала в качестве упора для движения транспортных средств. Также, при рассмотрении вопроса 

обеспечения устойчивости было принято условие перпендикулярного подъезда бульдозерной, 

тракторной и автотранспортной техники к верхней бровке откоса ярусов, что дает возможность 

равномерного распределения весовых нагрузок по простиранию в приоткосных зонах ярусов 

отвалов. 

Выполненными многочисленными расчетами по устойчивости откоса отвального 

яруса, нагруженного оборудованием с учетом веса ориентирующего вала и при условии 

обеспечения нормативного коэффициента запаса устойчивости ƞ>1,4, установлены искомые 

значения параметров берм безопасности для используемого отвального горного  оборудования 

с  удельным давлением  на грунт в пределах 5÷20 т/м2.  

Для инженерно-геологических условий отвалообразования на участке расчет ширины 

призмы возможного обрушения нижнего яруса отвала произведен в соответствии с методикой, 

изложенной в ФНиП «Правила обеспечения устойчивости бортов и уступов карьеров, разрезов 

и откосов отвалов» и «Методических указаниях по определению углов наклона бортов, откосов 

уступов и отвалов строящихся и эксплуатируемых карьеров». 
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Расчетные параметры призм возможного обрушения в различных условиях 

отвалообразования  без учета нагрузки и  нагруженных горным оборудованием, приведены в 

таблице 2.13 (соответствует таблице 7.1 Заключения ООО «СИГИ» №18).  

Таблица 2.13 - Ширина призмы возможного обрушения отвальных ярусов нагруженных 

горным оборудованием. 

Высота 
уступа, м 

Устой- 
чивый 
угол, 

градус 

Величина призмы возможного обрушения 
при нагрузке отвальных ярусов горным оборудованием, м 

Автосамосвалы Scania P380 (6*4), Scania P380 (8*4) 
10 30 0,4 
20 28 2,0 
30 25 2,9 
Бульдозеры Четра Т-11.02 КМБЛ-3 Четра Т-25.01 К1 БР-1 

10 30 0,2 0,4 
20 28 1,4 1,9 
30 25 2,5 3,2 

Примечание: 1) При расчетной ширине призмы возможного обрушения менее 1м, рекомендуется 

принимать ширину призму возможного обрушения равной 1м; 2) Параметры правомерны при условии 

соблюдения устойчивых откосов отвалов согласно таблице 2.12. 

 

Мероприятия по увеличению устойчивости отвала промышленных отходов 

Формирование отвала на основании с углом падения более 5°, согласным с 

направлением фронта отвальных работ, без инженерной подготовки основания не 

рекомендуется (п.130 ФНиП №436 «Правила обеспечения устойчивости бортов и уступов 

карьеров, разрезов и откосов отвалов»). 

В состав работ по инженерной подготовке основания входит: 

1. Строительство системы водосборных канав по периметру отвала для 
предотвращения попадания атмосферных осадков, паводковых вод в основание отвала и отвода 
воды. Вся собранная канавами с рельефа и отвала вода поступает в пруд-отстойник, где 
чистится и повторно используется на технологические нужды; 

2. Для изоляции тела отвала от вод четвертичного водоносного горизонта, удаления 
воды из тела отвала и увеличения устойчивости откосов отвала необходимо в основании южной 
логовой части отвала сформировать предотвал (пластовый дренаж) из коренных 
крупноблочных  неразмокаемых  пород  имеющих  хорошие  фильтрационные свойства. 
Допускается также применить в качестве материала для пластового дренажа типы отходов 
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«отходы породы при обогащении рядового угля» и «вмещающая порода при добыче угля 
подземным способом» крупноблочной фракции, более крупной фракции 20-100мм. Высота 
пластового дренажа принимается не менее 5м (Гальперин  А.М.,  Шафаренко  Е.М.,  
«Реологические  расчеты  горнотехнических сооружений», Клименко А.И., Пахомов С.И. 
«Инженерно - геологические расчеты»). Площадь размещения пластового дренажа в южной 
логовой части отвала промышленных отходов составит около 20 тыс. м2. (см. рис. 8.4 
Заключения №18). 

Под воздействием веса предотвала (пластового дренажа) обводненные рыхлые 
четвертичные отложения, залегающие в основании внешнего отвала, пройдут основную фазу 
процесса консолидации (уплотнения и рассеивания поровой воды). Формирование 
последующих ярусов на предотвале, рекомендуется выполнять не ранее чем через 40-60 дней 
после отсыпки первого яруса (пластового дренажа). 

Последующее размещение промышленных отходов рекомендуется вести площадным 
способом на полностью сформированном предотвале. 

3. Проведение выторфовки слабого грунта (ИГЭ 7), залегающего в основании логовых 
частей отвала на глубину не менее 5м с замещением на скальную крупнообломочную породу.  
Параметры инженерной подготовки (замена грунта) указаны на рис. 8.1÷8.3 Заключения №18. 
Допускается использовать для замены грунта типы отходов «отходы породы при обогащении 
рядового угля» и «вмещающая порода при добыче угля подземным способом». 

Так же необходимо формирование дренажной канавы  по тальвегу основного лога в 
южной части отвала (см. рис. 8.3 Заключения №18). Данное мероприятие способствует сниже-
нию уровня грунтовых вод в теле отвала и, как следствие, снижению порового давления. Для 
исключения заиливания дренажной канавы, а также для увеличения ее фильтрационных 
свойств рекомендуется формировать ее глубиной не менее 1м и шириной от 1м в верхней части 
лога до 3 м в нижней его части, с последующей ее засыпкой фильтрационными материалами. 
Необходимые параметры дренажной канавы назначить в проектной документации на основа-
нии расчета. 

Для увеличения устойчивости отвала рекомендуется снижение влажности отвальной 
смеси, путем равномерного распределения высоковлажных отходов с другими отходами (при-
мерная схема размещения отходов представлена на рис. 8.5 Заключения №18), в равном удале-
нии от краевых частей яруса. Для снижения влажности отвальной смеси перед формированием 
слоя допускается выполнять перемешивание отходов с различной влажностью бульдозером на 
отвале в зоне планировки, до получения смеси с расчетными характеристиками. 

Геомеханическая оценка параметров устойчивости отвала промышленных отхо-
дов, принятых проектной документацией 
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Геомеханическая оценка параметров проектируемого отвала выполнена ООО «СИГИ» 
путем поверочных расчетов устойчивости откосов, согласно требованиям ФНиП «Правила 
обеспечения устойчивости бортов и уступов карьеров, разрезов и откосов отвалов» (приказ Ро-
стехнадзора № 439 от 13.11.2020 г). Для проведения поверочных расчетов приняты усреднен-
ные физико-механические характеристики отвальных пород, приведенные в таблице 6.4 Заклю-
чения ООО «СИГИ» №18. Расчет устойчивости бортов произведен согласно «Методическим 
указаниям по определению углов наклона бортов, откосов уступов и отвалов строящихся и экс-
плуатируемых карьеров. ( Л., ВНИМИ, 1972г). Результаты расчетов коэффициента запаса 
устойчивости сведены в таблицу 2.14 (соответствует таблице 9.2 Заключения ООО «СИГИ» 
№18). 

Согласно результатам поверочных расчетов, откосы отвала промышленных отходов 
обеспечены  нормативным коэффициентом запаса  устойчивости при условии выполнения  ин-
женерно-технических мероприятий,  изложенных  в  разделе  8 Заключения ООО «СИГИ» №18. 

Таблица 2.14 – Сводная таблица результатов расчетов коэффициентов запаса устойчи-

вости 
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А-А1 
П 3.3 П 3.2 S1 1,4 >1,3 >1,3 >1,2 1,2 
П 3.4 П 3.4 S2 1,4 >1,3 >1,3 >1,2 1,2 
П 3.5 П 3.6 S3 1,4 >1,3 >1,3 >1,2 >1,2 

В-В 
П 3.7 П 3.8 S1 1,4 >1,3 >1,3 >1,2 1,27 
П 3.8 П 3.10 S2 1,4 >1,3 >1,3 >1,2 1,29 
П 3.9 П 3.12 S3 1,4 >1,3 >1,3 >1,2 1,27 

Е-Е 
П 3.11 П 3.14 S1 1,3 >1,3 >1,3 >1,2 >1,2 
П 3.12 П 3.16 S2 1,3 >1,3 >1,3 >1,2 >1,2 
П 3.13 П 3.18 S3 1,3 >1,3 >1,3 >1,2 1,24 

 

Мероприятия по формированию ярусов отвала промышленных отходов в 

логовых частях 
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1. При формировании нижнего яруса отвала, отсыпаемого вниз по тальвегу лога, 

необходимо применять технологическую схему отвалообразования с изменением направления 

фронта развития отвала. 

2. Фронт ведения отвальных работ следует располагать перпендикулярно оси тальвега 

лога, а отсыпку пород производить в направлении оси (см. рис.10.1 Заключения №18, 

центральный участок 3): 

- фронт отвальных работ должен быть разбит на три разгрузочные площадки: 

центральную и две фланговых, на которых поочередно производится отсыпка пород; 

- в первую очередь отсыпка отвала производится на водоразделах и склонах лога 

(фланговые разгрузочные площадки с меньшей высотой); 

- центральная разгрузочная площадка по тальвегу лога с наибольшей высотой яруса 

отсыпается в последнюю очередь; 

- на среднем участке яруса следует отсыпать более прочные породы, а более слабые 

породы с содержанием глин и суглинков отсыпать на фланговых участках, где высота отвала 

минимальна; 

- в работе одновременно должны находиться одна-две разгрузочные площадки, а 

остальные должны быть в резерве. На резервных участках происходит усадка отвальных пород. 

3.  Развитие  отвала  осуществляется двумя фронтами, расположенными диагонально к 

тальвегу лога (см. рис.10.1 Заключения №18). Фронт отвальных работ должен быть разбит на 

три разгрузочные площадки: центральную и две фланговых, на которых поочередно 

производится отсыпка пород в том же порядке и последовательности, что и в п. 2. 

Расчет основания отвала по деформациям 

Для расчета основания проектируемого отвала по деформациям (см. п.12 Заключения 

№18) применялись физико-механические свойства вмещающих пород при добыче угля подзем-

ным способом, которые представлены в таблице 6.4 Заключения №18, а также календарный 

график размещения объемов отходов, приведенный в Приложении 2 Заключения №18. Проект-

ное положение отвала представлено на рисунке 8.1 Заключения №18. 

При расчете устойчивости по СНиП 2.02.01-83 фундаментом считается нижний ярус 

отвала – слой высотой d=10м и площадью S1= 561274м2. 

Принятые для расчета основания отвала по деформациям параметры приведены в таб-

лице 2.15. 

Таблица 2.15  – Параметры отвала для расчета его основания по деформациям 
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Наименование параметров для расчетов Обозначение Ед. изм. Значения 

Удельный вес вмещающих пород при 
добыче угля подземным способом 

γ1 кН/м3 18,4 

Ширина подошвы фундамента b м 749 

Максимальная высота отвала Нс м 90 

Конечный объём отвала V м3 9248952,329 

 

Основание отвала содержит грунты, представленные в таблице 2.16 с указанием их 

физико-механических свойств. 

Согласно техническому отчету по результатам инженерно-геологических изысканий 

(025.42-20-П-ИГИ), общая мощность деформируемых грунтов составляет от 1-3 до 40-55м. 

Таблица 2.16 - Физико-механические свойства грунтов, слагающих основание отвала 

Литотипы 
пород 

Объемный 
вес, 

кН/м3 

Модуль  
деформации, 

МПа 

Сцепление, 
кПа 

Угол внутреннего 
трения, 

град. 
Слой 2 19,9 27 24,0 24 
ИГЭ- 4 17,9 36,11 65,0 24 
ИГЭ- 6 19,4 20,12 30,0 20 
ИГЭ- 7 18,3 8,36 15,0 12 

ИГЭ- 10 20,6 39,16 60,0 28 
ИГЭ-11 18,8 22,41 19,0 28 

Осредненные значения 
Грунты основания 

отвала 
 

19,15 
 

25,53 
 

35,5 
 

22,67 

 

Расчет деформаций основания отвала, приведенный в п.12 Заключения №18, выполнен 

с помощью расчетной схемы, согласно п. 2.40 СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и соору-

жений»,  в  виде  линейно деформируемого полупространства с условным ограничением глуби-

ны сжимаемой толщи. 

При расчете деформаций основания, согласно СНиП 2.02.01-83*, среднее давление под 

подошвой фундамента (F, МПа) не должно превышать расчетного сопротивления грунта 

основания (R, МПа). 

В условиях проектного отвала промышленных отходов расчетные значения среднего 

давления под подошвой и расчетное сопротивление грунта основания составят F=0,3032 МПа <  

R=2,6135 МПа, что гарантирует нормальную эксплуатацию данного отвала и обеспечивает его 

долговременную устойчивость. 
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На основании выполненных расчетов устойчивости и геомеханической оценки 

параметров проектного отвала ООО «СИГИ» в Заключении №18 были сделаны следую-

щие выводы: 

1. Устойчивость проектируемого отвала зависит от прочностных свойств отвальной 

смести и пород основания, а также от рельефа местности и гидрогеологических условий. 

2. Согласно результатов лабораторных исследований промышленные отходы, 

складируемые  в  отвал относятся к категории «не склонные к самовозгоранию». 

3. Устойчивость откосов отвалов будет обеспечена при условии соблюдения 

параметров отвалообразования, приведенных в таблице 2.12 (соответствует таблице 6.5 Заклю-

чения ООО «СИГИ» №18). 

4.  Безопасная  работа  технологического автотранспорта  и  бульдозеров 

обеспечивается при  условии  исключения размещения их  опорных  частей  в призмах 

возможного обрушения, параметры которых приведены в таблице 2.13 (соответствует таблице 

7.1 Заключения ООО «СИГИ» №18). 

5. Согласно геомеханической оценке проектного положения, откосы отвала обеспечены 

нормативным коэффициентом запаса устойчивости при выполнении рекомендаций по 

инженерной подготовке основания. 

6. Результаты поверочных расчетов, приведенных в таблице 2.14 (соответствует табли-

це 9.2 Заключения ООО «СИГИ» №18), показывают,  что  при  выполнении мероприятий по  

увеличению устойчивости отвала (см. раздел 8 Заключения ООО «СИГИ» №18) откосы отвала 

будут обеспечены нормативным коэффициентом запаса устойчивости. 

7. Мероприятия по формированию ярусов внешнего отвала в тальвегах логов изложены 

в разделе 10 Заключения ООО «СИГИ» №18. 

8. Мероприятия по предупреждению самовозгорания отходов углеобогащения и вме-

щающей породы, размещаемых в отвале и технологическая схема формирования отвала 

приведены в разделе 11 Заключения ООО «СИГИ» №18. 

9. При расчете деформации основания проектного отвала промышленных отходов 

установлено, что среднее давление под подошвой фундамента значительно меньше расчетного 

сопротивления грунта основания F=0,3032 МПа < R=2,6135 МПа. 

10. Результаты геомеханической оценки устойчивости насыпи земляного полотна 

показали, что при использовании отходов породы при обогащении рядового угля для 

строительства дорожного полотна,  откосы обеспечены нормативным коэффициентом запаса 
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устойчивости. Поверочные расчеты устойчивости откосов насыпи при строительстве 

технологических автодорог проводились с учетом нагрузки горно-транспортного оборудования 

на полотно, а также с учетом и без учета воздействия сейсмических сил. 

11. Геолого-маркшейдерской службой предприятия должен быть организован 

систематический контроль за устойчивостью откосов отвала, а также проведение 

температурных съемок с занесением результатов в журнал регистрации температуры отвала. 

2.3 Параметры отвала 

Настоящей проектной документацией принято решение формировать отвал промыш-

ленных отходов с учетом его последующей рекультивации с выполнением минимального 

объема земляных работ. В качестве основного направления рекультивации отвала, согласно вы-

данным техническим условиям, было принято природоохранное направление. Технические 

условия на выполнение работ по рекультивации нарушенных земель, выданные администраци-

ей Новокузнецкого муниципального округа, представлены в приложении А тома 8.2 «Рекульти-

вация нарушенных земель». 

Параметры отсыпаемых ярусов отвала, такие как их наибольшая высота (до 10 м), угол 

откоса (не более 25°) и толщина слоя изоляции из инертного материала 0,3м приняты согласно 

ФНиП "Инструкция по предупреждению экзогенной и эндогенной пожароопасности на 

объектах ведения горных работ угольной промышленности" (приказ Ростехнадзора от 

27.11.2020 г. № Пр-469). Формирование отвала должно выполняться послойно, при этом тол-

щина единовременно отсыпаемого слоя проектом принимается не более 0,75м ( при совместном 

размещении отходов обогатительной фабрики и вмещающей породы от подземной добычи 

шахты). 

Принятые проектом параметры формирования отвала приведены в таблице 2.17. 

Таблица 2.17 – Параметры отвала промышленных отходов 

Наименование 
Ед.  
изм. 

Показатели 

Площадь    

- основания га 49,59 

- верхнего яруса  га 3,34 

Высота   

- отвала абсолютная (Балтийская система 1977г) м +340,0 

- отвала относительная (возвышение над рельефом) м до 42 
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Наименование 
Ед.  
изм. 

Показатели 

- откоса отвала м до 102 

- ярусов м до 10 

Количество ярусов отвала шт. 10 

Мощность единовременно отсыпаемого слоя отходов при 
послойном формировании отвала м до 0,75 

Толщина слоя инертного материала при изоляции отвала м не менее 0,30 

Угол падения основания отвала:   

- по тальвегу лога град. 2,7 - 9,7 

- по склонам лога град. 5,8-21,5 

Результирующий угол откоса отвала град. 8,1 - 18,6 

Угол откоса яруса отвала град. до 25 

Итоговая емкость отвала (включая золошлаковую смесь и 
суглинки, используемые в качестве инертного материала) 

м3 9248952,329 

т 16208656,227 
 

2.4 Объемы технологических перевозок 

Объемы технологических перевозок отходов на отвал приведены в таблице 2.18. 

Таблица 2.18 - Объемы технологических перевозок промышленных отходов на отвал 

Год 
Сменный объем 

перевозок, т 
Суточный объем 

перевозок, т 
Годовой объем 

перевозок, т 
2024 2118,317 4236,634 1293094,27 
2025 3401,977 6803,953 2076684,79 
2026 3401,977 6803,953 2076684,79 
2027 3401,97 6803,94 2076680,71 
2028 3403,693 6807,385 2077732,33 
2029 3405,415 6810,83 2078783,73 
2030 3405,415 6810,83 2078783,73 
2031 2722,761 5445,521 1662067,73 

Примечание: суточные и сменные объемы перевозок указаны с учетом коэффициента неравномерности 
перевозок - 1,15. 

 

2.5 Основные решения технологической схемы участка 
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На основных технологических перевозках размещаемых промышленных отходов 

настоящим проектом предусмотрен автомобильный транспорт в виде автосамосвалов Scania  

P380 с колесной формулой 6*4 и 8*4 грузоподъемностью 24т и 30т соответственно. Используе-

мые для доставки отходов на отвал самосвалы Scania P380 (либо аналогичные) должны быть 

оборудованы укрытием кузова (полог, тент) для снижения пылеобразования. 

 Наименования предприятий поставщиков размещаемых в отвале промышленных отхо-

дов с указанием расстояний их перевозки на отвал приведены в таблице 1.1. Перечень размеща-

емых промышленных отходов (наименование в соответствии с классификацией ФККО) с раз-

бивкой по поставщикам и объемы их размещения по годам представлены в таблице 1.2. 

Принятые настоящим проектом параметры формирования отвальных ярусов: неболь-

шая высота яруса - до 10м, пологий угол откоса яруса - 25°, мощность единовременно отсыпае-

мого слоя - до 0,75м, толщина слоя изоляции 0,3м приняты на основании требований ФНиП 

"Инструкция по предупреждению экзогенной и эндогенной пожароопасности на объектах 

ведения горных работ угольной промышленности" (приказ Ростехнадзора от 27.11.2020 г. № 

Пр-469). В стесненных условиях, при отсутствии технологической возможности послойной от-

сыпки отвала, допускается формирование отвала слоем увеличенной мощности - до 10м. При 

этом снижение воздухопроницаемости отсыпаемого слоя увеличенной мощности производится 

в срок, не превышающий время самовозгорания угля, но не более чем через 40 суток с момента 

формирования слоя. 

Промышленные отходы, складируемые на проектируемом отвале промышленных от-

ходов, имеют разную влажность, поэтому перед укладкой в тело отвала отходы должны пере-

мешиваться при помощи бульдозера до получения смеси с расчетными однородными характе-

ристиками. Перемешивание производится на выделенной для этого площадке в зоне планиров-

ки, после чего отходы перемещаются бульдозером к месту укладки, планируются и уплотняют-

ся движением технологического транспорта и оборудования по сформированному слою.  

Проезд на отвал осуществляется с двух направлений, с севера и юга, от существующей 

технологической дороги ш. Юбилейная (дорога на Южную промплощадку). Данная существу-

ющая технологическая дорога ш. Юбилейная проходит вдоль западной границы участка проек-

тирования и на протяжении около 800м непосредственно примыкает к ней. На расстоянии 900м 

на северо-восток от проектируемого отвала существующая технологическая дорога ш. Юби-

лейная примыкает к дороге общего пользования (Щедрухинский проезд, ул. Разъезд Гидрошах-

та, ул. «Промплощадка Шахты Антоновская»), которая соединяет Заводской и Орджоникидзев-

ский район г. Новокузнецка. 
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Для заезда на отвал с северного направления строится северный заезд на отвал, непо-

средственно от существующей технологической дороги ш. Юбилейная. При северном заезде на 

отвал, по левую сторону от него, располагается промплощадка отвала, планируемая в отм. 

+280,0м, с габаритными размерами 80x90м, на которой размещаются передвижная модульная 

дизельная электростанция (ДЭС) контейнерного типа, открытая площадка для хранения техни-

ки, модульное бытовое сооружение полной заводской готовности, мобильная туалетная кабина 

(биотуалет). 

Для заезда на отвал с южного направления, также от существующей технологической 

дороги ш. Юбилейная, строится заезд на пруд-отстойник. Заезд на пруд-отстойник использует-

ся как для подъезда поливомоечных машин к емкости отстойника для заправки водой, так и для 

доставки отходов на отвал транзитом через площадку пруд-отстойника, поэтому он имеет па-

раметры (ширина проезжей части и обочин, толщина дорожной одежды и т.д.), обеспечиваю-

щие возможность движения по нему самосвалов Scania P380. С площадки пруд-отстойника 

отм.+238,0м строится южный заезд на отвал, выходящий на нижний ярус южной логовой части 

отвала гор.+250,0м, располагаемый с северо-восточной нагорной стороны от отстойника. 

В целях профилактики самовозгорания складируемых промышленных отходов проек-

том принят послойный способ формирования отвала. Согласно п.130 ФНиП «Инструкция по 

предупреждению экзогенной и эндогенной пожароопасности …»: «При отсыпке плоских по-

родных отвалов толщина слоя пород не должна превышать: 0,75 м - на породном отвале, общем 

для разреза, шахты или фабрики». Таким образом, в составе яруса высотой 10м формируются 

12 слоев толщиной по 0,75м, далее 1 слой толщиной 0,7м и завершается созданием слоя изоля-

ции из инертного материала толщиной 0,3м. После отсыпки каждый слой уплотняется движе-

нием технологического автотранспорта и оборудования по сформированному слою. 

В соответствии с ФНиП «Инструкции по предупреждению экзогенной и эндогенной 

пожароопасности … » внешний откос отвала и бермы на 5 - 8 м должны быть уплотнены и пе-

рекрыты изолирующими материалами слоем толщиной не менее 0,3 м. Изоляция откосов и 

берм должна производиться глиной, суглинком, песком, инертной пылью, охлажденной золой 

котельных установок, перегоревшей охлажденной породой отвалов, отходами камнедробиль-

ных производств. 

Данным проектом принято в качестве инертного материала для изоляции отвальных 

ярусов использовать суглинки и перегоревшую охлажденную золошлаковую смесь. Суглинки 

используются как получаемые при земляных работах (выемка), производимых при строитель-

стве земляного полотна автодорог, гидротехнических сооружений, выполнении инженерной 
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подготовки основания отвала (замена слабого грунта), так и в необходимых объемах дополни-

тельно снимаемые на участке. Перегоревшая охлажденная "Золошлаковая смесь от сжигания 

углей практически неопасная" доставляется с промплощадок ООО «Шахта «Юбилейная» и 

ООО "ЦОФ "Щедрухинская" и общим объемом за рассматриваемый период 2024-2031гг - 

10738,533т (11423,946м3). 

Объемы суглинка, который остается от строительства объектов и используется в каче-

стве инертного материала, всего составляет 161380м3, в том числе: 

- сооружение земляного полотна автодорог (заезд на пруд-отстойник, северный и юж-

ный заезды на отвал) - 16120м3; 

- строительство гидротехнических сооружений (пруд-отстойник, дренажная канава) - 

75200м3;  

- инженерная подготовка основания отвала - замена слабого грунта - 70060м3. 

Общий объем инертного материала, требуемый для изоляции отвала за весь период со-

ставляет 451727,946м3. Таким образом, проектом предусматривается дополнительно к суглин-

ку, остающемуся от земляных работ - 161380м3 и золошлаковой смеси - 11423,946м3 для обес-

печения потребности в инертном материале выполнить снятие недостающего объема суглинка 

на участке проектирования в объеме 278924м3. Инертный материал, по мере поступления, раз-

мещается во временных складах на поверхности отвальных ярусов либо рядом с ними, и ис-

пользуется по мере появления площадей для изоляции, либо сразу, при их наличии, напрямую 

доставляется на подготовленную для изоляции поверхность отвала, где наносится бульдозер-

ным оборудованием. 

В соответствии с принятой проектом схемой поверхностного водоотвода для сбора и 

очистки поверхностных сточных вод с проектируемого отвала промышленных отходов преду-

смотрено строительство системы водосборных канав, с отводом стоков в проектируемый пруд-

отстойник поверхностных сточных вод. 

Водосборные канавы объекта строятся в один этап, на весь период работ, состав и кон-

фигурация канав сохраняется до конца эксплуатации отвала. 

Проектируемый пруд-отстойник поверхностных сточных вод располагается в основа-

нии лога в юго-западной части площадки объекта. Конструктивно пруд-отстойник представляет 

собой копаную емкость ломаной формы 150*150м глубиной до 8м. Южная часть пруда-

отстойника образуется дамбой, перегораживающей естественный лог. Максимальная высота 

дамбы в тальвеге лога Нmax=10,0 м. Северная часть пруда-отстойника выполняется в выемке в 

естественных суглинистых грунтах.  
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Стоки, аккумулирующиеся в пруд-отстойнике, частично испаряются, остальной объем 

забирается для использования на технологические нужды предприятия (обеспыливание техно-

логических дорог, пылящих поверхностей отвала и т.д.). Для забора воды из пруд-отстойника 

предусмотрена площадка для заправки поливомоечных автомобилей, заправка цистерн осу-

ществляется при помощи самовсасывающего насосного оборудования, входящего в штатную 

комплектацию используемых поливомоечных машин (Регион 45 КДМ Р 65115 или аналог). 

В целях обеспечения устойчивости логовой части отвала промышленных отходов, для 

отвода атмосферных осадков (дождевых, талых), профильтровавшихся к основанию отвала, 

вдоль тальвега основного лога, в основании формируемого отвала промышленных отходов 

предусматривается устройство дрены в виде дренажной канавы шириной от 2,0м до 6,0м и глу-

биной от 0,4м до 1,0м, откосы выполняются вертикальными. Дренажная траншея выполняется 

из крупнообломочного материала, фракция камня 40÷75 мм (Dср=50 мм), без заполнения пор 

мелкими фракциями. Фильтрующая засыпка отделяется от грунтов основания и грунтов тела 

отвала геотекстилем. Дренажная канава проходится сразу на всю длину (672м) в ходе подгото-

вительных работ до начала отсыпки отвала. Выпуск дренажных вод из дрены организуется в 

пруд-отстойник. Расчет параметров дренажной канавы приведен в главе 6 тома 5.3 настоящего 

проекта. 

После завершения эксплуатации отвала промышленных отходов нарушенная террито-

рия подлежит рекультивации согласно выданным техническим условиям. Решения по рекуль-

тивации нарушенных земель рассмотрены в томе 8.2 настоящей проектной документации. 

В процессе формирования отвала промышленных отходов для проезда техники по от-

вальным ярусам и к местам непосредственной отсыпки отходов, для сообщения между форми-

руемыми ярусами отвала и проезда по рабочим площадкам используются отвальные автодороги 

и съезды, проектируемые согласно СП 37.13330.2012 по требованиям, предъявляемым к авто-

дорогам I-в - III-в категории, в зависимости от объема перевозимых по ним отходов и интен-

сивности движения транспортных средств. Параметры временных автодорог и съездов на отва-

ле приведены в таблице 2.19. 

Таблица 2.19 – Параметры автодорог и съездов на проектируемом отвале 

Наименование 
Ед.  
изм. 

Параметры согласно СП 37.13330.2012 

Категория дороги - I-в II-в III-в 

Ширина проезжей части м 7,5 7,0 6,0 
Ширина обочин м 1,5 1,5 1,5 
Расчетная скорость движения км/ч 60 40 30 
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Наименование 
Ед.  
изм. 

Параметры согласно СП 37.13330.2012 

Наибольший продольный уклон (для 
автомобилей с колесной формулой 4x2) ‰ 70 90 100 

Расстояние видимости  
- поверхности дороги м 125 75 50 

- встречного автомобиля м 250 150 100 
Наименьшие радиусы кривых в плане м 150 60 50 
Наименьшие радиусы выпуклых 
вертикальных кривых в продольном 
профиле (высота глаз водителя над 
поверхностью дороги принята 2,5м) 

м 3100 1100 500 

Наименьшие радиусы вогнутых 
вертикальных кривых в продольном 
профиле (высота глаз водителя над 
поверхностью дороги принята 2,5м) 

м 1900 750 400 

Поперечный уклон:   
- проезжей части ‰ 35 35 35 

- обочин ‰ 50 50 50 
Высота направляющего вала м   0,8*   0,8*   0,8* 
Ширина направляющего вала м 2,0 2,0 2,0 
Ширина кювета м 2,3 2,3 2,3 
Ширина закюветной полки м 1,0 1,0 1,0 

Примечание: * - Таблица 7.25 СП 37.13330.2012 

 

 
 
Рисунок 2.1 - Конструктивный поперечный профиль отвальных автодорог и съездов
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3. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА, ОБОСНОВАНИЕ 

ПОТРЕБНОСТИ В ОБОРУДОВАНИИ, ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ И 

МЕХАНИЗМАХ 

3.1 Способ отвалообразования. Механизация отвальных работ 

Настоящим проектом рассматривается внешнее отвалообразование. Технология фор-
мирования отвала промышленных отходов принята настоящим проектом в соответствии с 
ФНиП "Инструкция по предупреждению экзогенной и эндогенной пожароопасности на 
объектах ведения горных работ угольной промышленности" (приказ Ростехнадзора от 
27.11.2020 г. № Пр-469). Отвалообразование осуществляется площадным способом послойным 
методом, слоями до 0,75м с последующим уплотнением каждого слоя движением по нему тех-
нологического транспорта. Поверхность каждого сформированного яруса изолируется слоем 
инертного материала толщиной 0,3м. 

Транспортирование промышленных отходов на проектный отвал предусматривается 
автосамосвалами Scania P380 с колесной формулой 6x4 и 8x4 и грузоподъемностью 24т и 30т 
соответственно. Используемые для доставки отходов на отвал самосвалы Scania P380 (либо 
аналогичные) должны быть оборудованы укрытием кузова (полог, тент) для снижения 
пылеобразования. Разгрузка автосамосвалов производится за пределами бермы безопасности на 
подготовленной площадке на некотором расстоянии от бровки откоса. При этом должен 
обеспечиваться систематический маркшейдерский контроль за оползневыми явлениями в зоне 
работы автосамосвалов на отвале. 

Разравнивание поверхности отвала в зоне разгрузки автосамосвалов, как и перемеши-
вание отходов с различной влажностью осуществляется бульдозерным оборудованием. 

Работа оборудования вблизи бровки откоса ведется перпендикулярно откосу отвала. 
Рабочий фронт на отвалообразовании предусматривается из 3-х участков шириной не 

менее 50 м каждый, каждый из которых ограничивается соответствующими знаками: 

– на первом участке производится разгрузка автотранспорта; 

– на втором – перемешивание отходов с различной влажностью, планировочные работы 
(формирование слоев из отходов) и устройство ограждающего вала бульдозером; 

– третий участок является резервным. 
На каждом из этих участков попеременно производится отсыпка отходов 

автосамосвалами, а также осуществляются планировочные работы бульдозером. Запрещается 
одновременная работа в одном секторе бульдозера и самосвалов. 

Угол внешнего откоса ярусов отвала принят 25º и формируется сразу в процессе фор-
мирования яруса, без последующего выполаживания. Высота отсыпаемых ярусов принята до 
10м. Между ярусами в конечном положении оставляется межъярусная берма шириной не менее 
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12 до 20м (в зависимости от крутизны основания отвала и требуемого результирующего угла 
откоса отвала по условиям устойчивости). 

Технологическая схема отвалообразования представлена на рисунке 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 – Технологическая схема отвалообразования 
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3.2 Отвальное оборудование 

Работы по отвалообразованию выполняются следующим основным технологическим 

оборудованием: бульдозер Четра Т-25.01 К1 БР-1 мощностью 405 л.с.. 

Бульдозерные работы на отвалообразовании включают: перемешивание отходов раз-

личной влажности в зоне планировки, их распределение слоем не более 0,75м, изоляция инерт-

ным материалом поверхности сформированных ярусов, формирование предохранительных ва-

лов на отвале, а также работы по строительству и текущему содержанию автодорог, съездов, 

другие вспомогательные работы. 

Уплотнение сформированных слоев отвальной смеси обеспечивается при движении по 

ним технологического автотранспорта и оборудования. 

При возникновении производственной необходимости на формировании отвала про-

мышленных отходов, изоляции инертным материалом и других бульдозерных работах на 

участке может быть также задействован применяемый заказчиком на основании договора арен-

ды спецтехники бульдозер Четра Т-11.02 КМБЛ-3 мощностью 187 л.с., использование которого 

данным проектом предусматривается на работах по рекультивации нарушенных земель, а также 

дорожных и вспомогательных работах. 

Возможно для работы на отвале использование и другого оборудования с 

аналогичными характеристиками, имеющего сертификат соответствия требованиям 

технических регламентов и (или) разрешение Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору на применение. 

Технические характеристики используемого бульдозерного оборудования приведены в 

таблицах 3.1 и 3.2. 

Таблица 3.1 – Технические характеристики бульдозера Четра Т-25.01 К1 БР-1 

Наименование 
показателей 

Четра Т-25.01 К1 БР-1 

Мощность двигателя 
эксплуатационная, л.с. 405 

 

Удельный расход топлива, 
г/кВт.ч 237 

Ширина бульдозерного отвала, 
м 4,27 

Высота бульдозерного отвала, м 1,91 
Максимальный подъем 

бульдозерного отвала, м 1,24 

Заглубление отвала, мм 600 
Общая масса, т 48,34 
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Габариты, м 
- длина 

- ширина 
- высота 

9,034 
4,280 
4,115 

 
Таблица 3.2 – Технические характеристики бульдозера Четра Т-11.02 КМБЛ-3 

Наименование 
показателей 

Четра Т-11.02 КМБЛ-3 

Мощность двигателя 
эксплуатационная, л.с. 187  

 
 

Удельный расход топлива, 
г/кВтч 227 

Высота подъема отвала, мм 1100 
Заглубление отвала, мм 500 

Ширина бульдозерного отвала, м 4,19 

Высота бульдозерного отвала, м 1,15 

Общая масса, т 23,40 

Габариты, м 
- длина 

- ширина 
- высота 

6,59 
3,85 
3,41 

 
Расчет производительности применяемой на формировании отвала бульдозерной 

техники приведен в таблице 3.3. Расчет производительности бульдозера на операциях с инерт-

ным материалом (снятие суглинка, формирование складов инертного материала, изоляция от-

вала) приведен в таблице 3.4. 

Режим работы основного технологического оборудования на формировании отвала 

промышленных отходов (бульдозер Четра Т-25.01, самосвалы Scania P380) принят: 

- 351 рабочий день в году, 2 смены по 12 часов - на  формировании отвала бульдозером 

(Четра Т-25.01) и на доставке промышленных отходов на отвал (Scania P380); 

- 351 рабочий день в году, 1 смена по 12 часов - на операциях с инертным материалом: 

снятие суглинка в основании отвала, формирование временных складов инертного материа-

ла, нанесение инертного материала, транспортировка инертного материала внутри участка; 

- для вспомогательных служб режим работы принят - 260 дней, 1 смена 

продолжительностью 8 часов (ремонт и текущее содержание технологических дорог, обслу-

живание гидротехнических сооружений, объектов промплощадки отвала); 

- режим работы поливочной машины (Регион 45 КДМ Р 65115 или аналог) на 

пылеподавлении на дорогах и отвале принят в соответствии с графиком работы основного 

оборудования - 120 рабочих дней, 2 смены продолжительностью 12 часов. 
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На рекультивации нарушенных земель принят следующий режим работы: 

- на операциях с растительным грунтом ПСП (снятие, нанесение, формирование скла-

дов), выполняемым в светлое время суток в теплое время года - сезонный 180 рабочих дней в 

году, 1 смена продолжительностью 8 часов; 

 - на работах по выполаживанию откосов выемок и насыпей, грубой планировке по-

верхности, разравнивании грунта при засыпке отрицательных форм рельефа (канавы, ем-

кость пруд-отстойника) - 260 рабочих дней в году, 1 смена продолжительностью 8 часов; 

Таблица 3.3 – Расчет производительности бульдозеров Четра Т-25.01 на отвалообразова-

нии 

Наименование Ед. 
изм. 

Перемещаемая порода при формировании отвала 

Отходы 
породы при 
обогащении 

рядового 
угля 

Отходы 
(осадок) 

флокуляционной 
очистки оборотной 

воды при 
обогащении 

рядового угля 

Вмещающая 
порода при 

добыче угля 
подземным 

способом 

Золошлаковая 
смесь от 

сжигания углей 
практически 

неопасная Отход (шлам) мок-
рой классифика-

ции угольного сы-
рья    

Объемный вес пород т/м3 2,00 1,17 - 1,26 1,88 0,94 
Количество рабочих дней дней 351 

Количество смен 
 

2 
Продолжительность смены час 12 

Марка оборудования 
 

Бульдозер Четра Т-25.01 К1 БР-1 

Мощность оборудования кВт 
(л.с.) 298 (405) 

Длина бульдозерного отвала  м 4,27 
Высота бульдозерного отвала м 1,91 

Угол откоса развала град. 37 32 35 30 
Объем призмы волочения м3 10,33 12,46 11,13 13,50 
Расстояние набора грунта м 10 

Расстояние 
транспортирования грунта м 20 

Время цикла сек 30,3 
Продолжительность смены: мин 720 

Коэффициент использования 
времени смены  

0,8 

Сменное рабочее время мин 576 
Коэффициент потерь грунта 

при перемещении  
0,90 
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Наименование Ед. 
изм. 

Перемещаемая порода при формировании отвала 

Отходы 
породы при 
обогащении 

рядового 
угля 

Отходы 
(осадок) 

флокуляционной 
очистки оборотной 

воды при 
обогащении 

рядового угля 

Вмещающая 
порода при 

добыче угля 
подземным 

способом 

Золошлаковая 
смесь от 

сжигания углей 
практически 

неопасная Отход (шлам) мок-
рой классифика-

ции угольного сы-
рья    

Производительность 
бульдозера часовая 

м3/ 
час 1104 1332 1190 1443 

Производительность 
бульдозера сменная м3/ см 10598 12787 11424 13852 

Производительность 
бульдозера суточная 

м3/ 
сут 21196 25574 22848 27704 

Общее годовое число суток 
работы сут 351 

Среднегодовое время 
ремонта и ТО сут 40 

Простои по метеоусловиям сут 5 
Число суток чистой работы 

бульдозера сут 306 

Производительность 
бульдозера годовая 

тыс.м
3/ год 6486,0 7825,6 6991,5 8477,4 

 

Таблица 3.4 – Расчет производительности бульдозеров Четра Т-25.01 на изоляции отвала 

инертным материалом, снятии суглинка, формировании временных складов инертного матери-

ала 

Наименование Ед. изм. Значение 

Объемный вес пород (в целике)   1,85 
Коэффициент разрыхления   1,25 

Объемный вес пород (разрыхленное состояние) т/м3 1,48 
Количество рабочих дней дней 351 

Количество смен см 1 
Продолжительность смены час 12 

Марка оборудования   Четра Т-25.01 К1 БР-1 
Мощность оборудования кВт (л.с.) 298 (405) 

Длина бульдозерного отвала  м 4,27 
Высота бульдозерного отвала м 1,91 

Угол откоса развала град. 33 
Объем призмы волочения м3 12,00 
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Расстояние набора грунта м 10 
Расстояние транспортирования грунта м 20 

Время цикла сек 58 
Продолжительность смены: мин 720 

Сменное рабочее время мин 576 
Коэффициент использования времени смены   0,80 

Коэффициент потерь грунта при перемещении   0,90 
Производительность бульдозера часовая (в целике) м3/ час 536 

Производительность бульдозера сменная (в целике) м3/ см 5148 

Производительность бульдозера суточная (в целике) м3/ сут 10296 

Общее годовое число суток работы сут 351 
Среднегодовое время ремонта и ТО сут 30 

Простои по метеоусловиям сут 7 
Число суток чистой работы бульдозера сут 314 

Производительность бульдозера годовая (в целике) тыс.м3/ год 3233,1 

 

В сводном виде количество необходимого бульдозерного оборудования, задействован-

ного на отвалообразовании, изоляции отвала и вспомогательных операциях приведено в табли-

це 3.5. 

Таблица 3.5 - Требуемое количество бульдозеров Четра Т-25.01 К1 БР-1 для формиро-

вания отвала промышленных отходов 

 

3.3 Транспорт промышленных отходов 

Для доставки размещаемых промышленных отходов на проектный отвал используются 
автосамосвалы Scania P380 с колесной формулой 6x4 и 8x4 грузоподъемностью соответственно 
24т и 30т, оборудованные укрытием кузова (полог, тент) для снижения пылеобразования. 

Требуемое количество бульдозерного оборудования Четра Т-25.01 К1 БР-1  
по годам эксплуатации отвала (раб. / инв. парк), шт 

Год 
2024г 

(2-е полу-
годие) 

2025г 2026г 2027г 2028г 2029г 2030г 2031г 

Кол-во 0,37 / 1 0,27 / 1 0,25 / 1 0,24 / 1 0,23 / 1 0,22 / 1 0,22 / 1 0,18 / 1 

Примечание: одновременно с формированием отвала, по мере появления отработанных площадей, выполняются 
работы по рекультивации нарушенных земель. Проектом принято для рекультивации использовать бульдозер  
Четра Т-11.02 КМБЛ-3. Расчет производительности и потребного количества бульдоз еров Четра Т-11.02 КМБЛ-3 
приведен в томе 8.2 настоящего проекта. 
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Отгрузка промышленных отходов со складов предприятий поставщиков отходов в ав-
тосамосвалы Scania для перевозки на отвал промышленных отходов выполняется следующим 
оборудованием: 

 - экскаватор Hyundai R520LC-9S емкостью ковша 3,0 м3; 

 - погрузчик Hyundai HL-770-7A емкостью ковша 3,9 м3.  

Возможно также на погрузке и перевозке отходов использование и другого погрузочно-
го и автотранспортного оборудования с аналогичными характеристиками, имеющего 
сертификат соответствия требованиям технических регламентов и (или) разрешение 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на 
применение. 

Технические характеристики погрузочного и транспортного оборудования 
используемого на перевозках промышленных отходов приведены в таблицах 3.6 - 3.9. 

Расчет производительности автосамосвалов на расчетный 2027г приведен в таблице 
3.10. 

Настоящей проектной документацией предусматривается использование на работах по 
рекультивации нарушенной территории экскаватора-погрузчика JCB 4CXS-4WSSM, использу-
емого ООО "Шахта "Юбилейная" по договору аренды спецтехники. Соответственно, при воз-
никновении производственной необходимости, данный экскаватор-погрузчик может быть за-
действован для выполнения любых других работ, связанных со строительством и эксплуатаци-
ей проектируемого отвала и его инфраструктуры. Характеристики данного экскаватора-
погрузчика приведены в таблице 3.14. 

 
Таблица 3.6 – Технические характеристики самосвалов Scania P380(6*4) 

 
Наименование 

показателей 
Scania P380(6*4) 

Грузоподъемность, т 24  

Мощность двигателя, кВт 280 

Вместимость платформы, м3 
геометрическая 

16 

Максимальная скорость, км/час 85 

Радиус поворота, м 9,7 

Допустимая масса, т 43 

Габаритные размеры, м: 
длина 

ширина 
высота 

 
7,88 
2,55 
3,03 
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Таблица 3.7 – Технические характеристики самосвалов Scania P380(8*4) 

Наименование 
показателей 

Scania P380(8*4) 

Грузоподъемность, т 30 
 

Мощность двигателя, кВт 280 

Вместимость платформы, м3 
геометрическая 

21 

Максимальная скорость, км/час 85 

Радиус поворота, м 9,7 

Допустимая масса, т 48 

Габаритные размеры, м: 
длина 

ширина 
высота 

 
8,76 
2,55 
2,80 

 

 

 

Таблица 3.8 – Технические характеристики экскаватора Hyundai R520LC-9S 

(на погрузке отходов в самосвалы Scania на промплощадках предприятий-поставщиков отхо-

дов) 

Наименование 
показателей 

Экскаваторов Hyundai R520LC-9S 

Мощность двигателя, л.с. 342  
 
 
 
 
 
 
 

Макс. глубина копания, м 6,13 

Макс. высота выгрузки, м 6,92 

Макс. радиус копания, м 10,59 

Емкость ковша, м3 3,0 

Эксплуатационная масса, т 52,4 
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Габаритные размеры, мм 
-длина 

-ширина 
-высота 

 
11780 
2500 
4100 

 

 

 

 

Таблица 3.9 – Технические характеристики погрузчика Hyundai HL-770-7A 

(на погрузке отходов в самосвалы Scania на промплощадках предприятий-поставщиков отходов) 

Наименование показателей Погрузчик Hyundai HL-770-7A 

Вместимость ковша, м3 3,9 

 

Высота выгрузки, мм 3117 
Радиус поворота наружный, м 14,07 

Максимальная скорость, вперед/ назад, 
км/ч 

38/ 
26,3 

Габаритные размеры, м:  
- длина 8,635 

- ширина 3,100 
- высота 3,550 

Мощность двигателя, кВт 209 

Эксплуатационная масса, т 23,1 

 
Таблица 3.10 – Расчет производительности автосамосвалов Scania P380 на доставке от-

ходов на отвал промышленных отходов (на расчетный 2027г) 

Наименование 
показателей 

Ед. 
изм. 

Отходы 
породы при 
обогащении 

рядового 
угля 

Отход (осадок) 
флокуляционной очистки 

оборотной воды при 
обогащении рядового угля 

Вмещающая 
порода при 

добыче угля 
подземным 

способом 

Золошлаковая 
смесь от 

сжигания 
углей 

практически 
неопасная 

Осадок механической 
очистки смеси шахтных, 

карьерных, ливневых вод 

Режим работы 
 

351x2x12 (дни x см x час) 

Тип автосамосвала 
 

Scania P380 
(8*4) Scania P380 (6*4) 

Техническая г/п 
автосамосвала т 30 24 24 24 

Емкость кузова 
автосамосвала 

м3 15,0 16,0 12,8 16,0 
т 30,0 20,2 24,0 15,0 

Средневзвешенное 
расстояние км 4,4 4,52 6,5 4,4 
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Наименование 
показателей 

Ед. 
изм. 

Отходы 
породы при 
обогащении 

рядового 
угля 

Отход (осадок) 
флокуляционной очистки 

оборотной воды при 
обогащении рядового угля 

Вмещающая 
порода при 

добыче угля 
подземным 

способом 

Золошлаковая 
смесь от 

сжигания 
углей 

практически 
неопасная 

Осадок механической 
очистки смеси шахтных, 

карьерных, ливневых вод 
транспортировки 

Приведенное 
расстояние 

транспортировки 
км 5,7 5,8 7,9 5,7 

Скорость движения 
по приведенному 

пути 
км/ч 33 33 35 33 

Использование 
календарного 

времени: 
мин 720 720 720 720 

- прием, сдача 
смены, ежедневное 

обслуживание 
мин 40 40 40 40 

- обед 
 

20 20 20 20 
- личное время мин 10 10 10 10 

Сменное рабочее 
время мин 650 650 650 650 

Установка под 
погрузку мин 0,7 0,7 0,7 0,7 

Установка под 
разгрузку мин 0,6 0,6 0,6 0,6 

Погрузочное 
оборудование  

Погрузчик 
Hyundai  

HL-770-7A 
Экскаватор Hyundai R520LC-9S 

Емкость ковша 
погрузочного 
оборудования  

3,9 3,0 3,0 3,0 

Время погрузки мин 2,3 2,5 2,1 2,5 
Время разгрузки мин 0,8 0,8 0,8 0,8 

Регламентированны
е перерывы мин 0,4 0,4 0,4 0,4 

Время движения в 
двух направлениях мин 20,73 21,09 27,09 20,73 

Продолжительност
ь рейса мин 25,53 26,09 31,69 25,73 

Количество рейсов 
в смену рейс 25,5 24,91 20,5 25,3 

Сменная 
производительность 

рабочего 
автосамосвала 

м3/ 
см. 381,90 396,12  262,54 404,20 

т/см. 763,81 500,10 492,27 378,94 

То же с зимним 
м3/ 
см. 

362,8 376,31 249,4 384 
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Наименование 
показателей 

Ед. 
изм. 

Отходы 
породы при 
обогащении 

рядового 
угля 

Отход (осадок) 
флокуляционной очистки 

оборотной воды при 
обогащении рядового угля 

Вмещающая 
порода при 

добыче угля 
подземным 

способом 

Золошлаковая 
смесь от 

сжигания 
углей 

практически 
неопасная 

Осадок механической 
очистки смеси шахтных, 

карьерных, ливневых вод 
коэффициентом 

К=0,95 т/см. 725,6 475,10 467,7 360 

 
Кроме доставки отходов и инертного материала на отвал, проектом предусматривается 

использование автосамосвалов Scania P380 на работах технического этапа рекультивации 
нарушенных земель, который выполняется параллельно с формированием отвала. В рамках 
технического этапа рекультивации самосвалы Scania P380 используются для перевозок плодо-
родного грунта ПСП и грунта для засыпки отрицательных форм рельефа (ОФР). Технология 
рекультивации и расчет производительности самосвалов Scania P380 на данных видах работ 
приведены в томе 8.2 «Рекультивация нарушенных земель» настоящего проекта. В таблице 3.11 
указано расчетное требуемое количество самосвалов Scania P380 на формировании отвала (для 
доставки промышленных отходов и инертных материалов на отвал), а также их количество, не-
обходимое для выполнения работ по рекультивации, выполняемой во время эксплуатации отва-
ла промышленных отходов.  

Таблица 3.11 - Расчетное потребное количество автосамосвалов Scania P380 на форми-

ровании отвала промышленных отходов и рекультивации нарушенных земель 

Требуемое количество оборудования по годам (раб. / инв. парк), шт 

2024г 2025г 2026г 2027г 2028г 2029г 2030г 2031г 
Количество самосвалов Scania P380 на формировании отвала 

(доставка отходов и инертного материала) 

7,82 / 11 5,94 / 8 5,91 / 8 5,88 / 8 5,96 / 9 6,04 / 9 6,21 / 9 5,26 / 7 
Количество самосвалов Scania P380 на рекультивации нарушенных земель  

(перевозки ПСП, грунта) 

0,98/ 1 0,67/ 1 0,52/ 1 0,40/ 1 0,36/ 0* 0,27/ 0* 0,32/ 0* 0,56/ 1 
Общее требуемое количество самосвалов Scania P380 для выполнения работ 

по формированию отвала и рекультивации 

8,81 / 12 6,61 / 9 6,43 / 9 6,28 / 9 6,32 / 9 6,31 / 9 6,54 / 9 5,83 / 8 
Примечание: * в период 2028-2030гг ввиду небольшой расчетной потребности самосвалов для рекультивации и 

неполной загрузки самосвалов, занятых на основной технологии (формировании отвала) выделение дополнитель-
ного оборудования для рекультивации не требуется, данные работы выполняются силами основного оборудования. 
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3.4 Текущее содержание и ремонт автомобильных дорог 

Для строительства, текущего содержания и ремонта постоянных и временных дорог 

проектного отвала, а также мероприятий по пылеподавлению на дорогах предусматривается 

использовать как вспомогательное, так и основное технологическое оборудование, в том числе: 

- бульдозеры Четра Т-25.01 К1 БР-1 и Четра Т-11.02 КМБЛ-3; 

- самосвалы Scania P380; 

- экскаватор-погрузчик JCB 4CXS-4WSSM;  

- автогрейдер ДЗ-98; 

- поливомоечная машин - Регион 45 КДМ Р 65115 или аналог. 

Проектом принято выполнение мероприятий по пылеподавлению на технологических 

дорогах и в целях снижения пыления поверхности отвала, путем орошения пылящих поверхно-

стей водой посредством поливомоечных машин КДМ. В процессе строительства и эксплуата-

ции отвала промышленных отходов пылящими поверхностями будут являться автодороги и по-

верхность отвала. Проектными решениями принят полив водой проезжей части межплощадоч-

ных технологических дорог, по которым отходы доставляются от поставщиков на отвал про-

мышленных отходов, а также проезжей части постоянных и временных внутриплощадочных 

дорог и проездов в границах участка проектирования, по которым осуществляется движение 

технологического автотранспорта (Scania P380). На отвале принят периодический полив водой 

свежеотсыпанных поверхностей, где наблюдается интенсивное пыление, особенно в зонах раз-

грузки автотранспорта и бульдозерных работ. Полив водой проезжей части автодорог и по-

верхности отвалов принято производить в теплое время года продолжительностью 120 дней с 

периодичностью 2 раза в смену с удельным расходом 1,5 л/м2 - при поливе поверхности авто-

дорог, 2,5 л/м2 - поверхности отвала. 

 Характеристики дополнительного оборудования, применяемого для текущего содер-
жания и ремонта автодорог - автогрейдера ДЗ-98, поливомоечной машины (Регион 45 КДМ Р 
65115 или аналог) и экскаватора-погрузчика JCB 4CXS-4WSSM представлены в таблицах 3.12 -  
3.14. 

 

 

 

 

Таблица 3.12 – Технические характеристики поливомоечной машины 
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Наименование Регион 45 КДМ Р-65115 

Мощность двигателя, л.с. 292 

 

Вместимость цистерны, м3 10,0 

Привод водяного насоса, 
л/мин 

Гидравлический, 
при помощи 
гидромотора 

Производительность водя-
ного насоса, л/мин 1000 

Ширина обрабатываемой 
полосы при поливке, м 4-16 

Габаритные размеры, м: 
- длина 

- ширина 
- высота 

 
7,20 - 14,14 
2,50-3,70 

3,10 
Рукав для забора воды из 
водоема 

Имеется с сетча-
тым фильтром 

Внешний габаритный ради-
ус поворота, м 9,7 

Колёсная формула 6х4 

Полная масса, т 25,2  

 

Таблица 3.13– Технические характеристики автогрейдера 

Наименование Автогрейдер ДЗ-98В 

Двигатель ЯМЗ-
238НД2 

 
 
 
 
 

Мощность двигателя, кВ (л.с.) 173 
(235) 

Удельный расход топлива, 
г/кВтч 220 

Длина грейдерного отвала, мм 4 190 
Высота грейдерного отвала, мм 700 

Длина бульдозерного отвала, 
мм 3220 

Высота бульдозерного отвала, 
мм 990 

Макс. скорость движения, 
км/час: 
вперед 
назад 

 
 

41 
48 

Габаритные размеры, м: 
длина 

ширина 

 
10,36 
3,22 
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Таблица 3.14 – Технические характеристики экскаватора-погрузчика JCB 4CXS 

Наименование 
показателей 

Экскаватор-погрузичк JCB 4CXS-4WSSM 

Мощность двигателя, л.с. 94  

Макс. высота погрузки 
ковша погрузчика, м 2,69 

Макс. высота разгрузки 
экскаваторного ковша, м 2,64 

Глубина копания, м 4,67 

Емкость ковша экскаватора, 
м3 0,2 

Емкость ковша погрузчика, м3 1,1 

Эксплуатационная масса, т 8,66 

Габаритные размеры, мм 
-длина 

-ширина 
-высота 

 
5910 
2360 
3930 

 

Расчет производительности и потребного количества поливомоечных машин на пыле-
подавлении приведен в таблицах 3.15 - 3.17. 

Для выполнения данных видов работ, при необходимости, возможно использование и 
другого подобного оборудования с аналогичными характеристиками, имеющего сертификат 
соответствия требованиям технических регламентов и (или) разрешение Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору на применение. 

Таблица 3.15 – Расчет производительности и требуемого количества поливомоечной 
машины Регион 45 КДМ Р-65115 при пылеподавлении на технологических дорогах 

Показатели Ед. изм. Количество 

Количество суток полива сутки 120 
Количество смен смен 2 

Периодичность полива полив/  
смену 2 

Количество поливов за сезон полив/  
сезон 480 

Вместимость цистерны м3 10 

Подача насоса для заправки м3/мин 0,52 

высота 4,00 
Эксплуатационная масса, кг 19 680 
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Показатели Ед. изм. Количество 

Время заправки машины мин 19,23 
Ширина поливаемой полосы (проезжая часть) м 7,50 

Средняя скорость движения при поливе км/ч 10 

Время полива проезжей части автодорог мин 16,7 

Средневзвешенное расстояние от места заправки до места по-
лива км 3,0 

Длина участка дороги, обрабатываемого за 1 полив км 2,78 

Средняя скорость при  движении на заправку и с заправки до 
места полива км/ч 25 

Время движения в двух направлениях мин 14,4 
Время рейса мин 50,33 

Чистое время работы в смену мин 660 
Количество рейсов в смену рейс 13,1 

Производительность машины м3/смену 131 
Общая длина поливаемых дорог км 15,3 
Удельный расход воды на полив л/м2 1,5 

Общая площадь орошаемых дорог м2 114750 

Потребность воды на 1 полив м3/ полив 172,1 

Потребный расход воды в смену м3/ см 344,0 
Рабочий парк поливомоечных машин  

Регион 45 КДМ Р-65115 на обеспыливании дорог шт 2,63 

Списочный парк поливомоечных машин  
Регион 45 КДМ Р-65115 на обеспыливании дорог шт 3,41 

Инвентарный парк поливомоечных машин  
Регион 45 КДМ Р-65115 на обеспыливании дорог шт 3 

Календарное время работы парка тыс. час 7,56 
Машинное время работы парка тыс.маш.час 6,93 

Годовой пробег парка тыс. км в год 72,34 
Расход топлива т в год 64,27 

Годовой расход воды на пылеподавление м3 в год 82507 
 
Таблица 3.16 – Расчет производительности и требуемого количества поливомоечной 

машины Регион 45 КДМ Р-65115 при пылеподавлении на отвале 

Показатели Ед. изм. Количество 

Количество суток полива сутки 120 
Количество смен смен 2 

Периодичность полива полив/  
смену 2 

Количество поливов за сезон полив/  
сезон 480 

Вместимость цистерны м3 10 

Подача насоса для заправки м3/мин 0,52 
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Показатели Ед. изм. Количество 

Время заправки машины мин 19,23 
Удельный расход воды на полив л/м2 2,5 

Время полива поверхности отвала мин 16,7 
Средневзвешенное расстояние от места заправки до места по-

лива км 2,0 

Площадь, обрабатываемая за 1 полив м2 4000 

Средняя скорость при  движении на заправку и с заправки до 
места полива км/ч 20 

Время движения в двух направлениях мин 12,0 
Время рейса мин 47,9 

Чистое время работы в смену мин 660 
Количество рейсов в смену рейс 13,8 

Производительность машины м3/смену 137,7 
Поливаемая площадь отвала, всего м2 75000 

Потребность воды на 1 полив м3/ полив 187,5 

Потребный расход воды в смену м3/ см 375,0 
Рабочий парк поливомоечных машин  

Регион 45 КДМ Р-65115 на пылеподавлении на отвале шт 2,72 

Списочный парк поливомоечных машин  
Регион 45 КДМ Р-65115 на пылеподавлении на отвале шт 3,54 

Инвентарный парк поливомоечных машин  
Регион 45 КДМ Р-65115 на пылеподавлении на отвале шт 4 

Календарное время работы парка тыс. час 7,70 
Машинное время работы парка тыс.маш.час 7,06 

Годовой пробег парка тыс. км в год 36,13 
Расход топлива т в год 32,08 

Годовой расход воды на пылеподавление м3 в год 90000 
 

Таблица 3.17 – Общее потребное количество поливомоечных машин Регион 45 КДМ Р-
65115 (или аналог) на пылеподавлении на отвале и технологических  автодорогах  

Показатели Ед. изм. Количество 
Рабочий парк поливомоечных машин  

Регион 45 КДМ Р-65115 на пылеподавлении на отвале шт 2,63 

Рабочий парк поливомоечных машин  
Регион 45 КДМ Р-65115 на пылеподавлении на дорогах шт 2,72 

Всего рабочий парк поливомоечных машин  
Регион 45 КДМ Р-65115 шт 5,35 

Всего списочный парк поливомоечных машин  
Регион 45 КДМ Р-65115 шт 6,95 

Всего инвентарный парк поливомоечных машин  
Регион 45 КДМ Р-65115 шт 7 

Календарное время работы парка тыс. час 15,26 
Машинное время работы парка тыс.маш.час 13,99 
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Показатели Ед. изм. Количество 

Годовой пробег парка тыс. км в год 108,47 

Расход топлива т в год 96,34 

Годовой расход воды на пылеподавление на дорогах м3 в год 82507 

Годовой расход воды на пылеподавление на отвале м3 в год 90000 

Всего расход воды на пылеподавление  
(на дорогах и отвале) м3 в год 172507 

 

3.5 Пассажирские и хозяйственные перевозки 

Для доставки рабочих и ИТР на отвал используются вахтовые автобусы или легковые 

автомобили, оборудованные, в соответствии с ФНиП №505 проблесковым маячком желтого 

цвета, установленным на кабине. Движение по отвалу должно осуществляться вне призмы 

возможного обрушения яруса. 

 

3.6 Горно-капитальные работы 

В первоначальный период строительства проектируемого объекта, до начала формиро-
вания отвала промышленных отходов, необходимо выполнить ряд подготовительных и строи-
тельных работ по строительству объектов инфраструктуры отвала промышленных отходов и 
подготовке территории планируемой отсыпки. Непосредственно отсыпка отвала начинается с 
07.2024г. Проектом предусмотрен строительный период, выполняемый в течение 2023-
06.2024гг, который включает следующие виды строительных и подготовительных работ: 

- расчистка полосы отвода, валка деревьев, корчевка пней; 

- снятие плодородного слоя почвы (ПСП) на площадях предстоящей застройки и раз-
мещение его в складе ПСП для временного хранения и последующего использования в целях 
рекультивации нарушенных земель; 

- строительство заезда на склад ПСП; 

- строительство водосборных канав; 

- организация дренажа основания отвала промышленных отходов (дренажная канава в 
южной логовой части отвала, замена слабого грунта в логовых частях); 

- строительство заезда на пруд-отстойник от существующей технологической дороги; 

- строительство южного заезда на отвал от площадки пруд-отстойника; 

- строительство северного заезда на отвал от существующей технологической дороги; 
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- строительство пруд-отстойника сточных вод, планировка площадки для заправки по-
ливомоечных автомобилей водой у емкости отстойника; 

- планировка промплощадки отвала в северной части участка, размещение на пром-
площадке: передвижной модульной дизельной электростанции (ДЭС) контейнерного типа, мо-
дульного бытового сооружения полной заводской готовности, мобильной туалетной кабины 
(биотуалета), открытой площадки для хранения техники; 

- организация электроснабжения и освещения участка; 

- строительство ИССО (водопропускные МГТ) под проектируемыми заездами на от-
вал). 

Некоторые виды подготовительных работ продолжают также выполняются и во время 

эксплуатации отвала, по мере его развития и вовлечения новых площадей, такие как очистка 

площади от деревьев (валка леса, корчевка пней), снятие и складирование грунта ПСП, снятие и 

складирование суглинка в качестве инертного материала. Объемы строительных и подготови-

тельных работ, выполняемых в строительный период до начала отсыпки отвала и в период его 

эксплуатации приведены в таблице 3.18. 

 

Таблица 3.18 – Объемы строительных и подготовительных работ по объекту 

Наименование 

Вырубка 
деревьев, 
корчевка 

пней,  
шт 

Снятие 
ПСП, 

формиро-
вание 

складов 
ПСП, 

тыс. м3 

Сооруже-
ние водо-
пропуск-
ных до-
рожных 
труб, м 

Земляные работы 

Насыпь 
из при-
возной 
глины, 
тыс.м3 

Насыпь из 
местного 
суглинка, 

тыс. м3 

Выемка 
в грун-
тах II 

группы, 
тыс. м3 

Строительные и подготовительные работы, выполняемые в 
 строительный период 2023-06.2024гг: 

Подготовка площади строи-
тельства 20879 58,19 - - - - 

Строительство водосборных 
канав (общая  длина 3415м) - - - - - 17,70 

Строительство заезда на 
пруд-отстойник от суще-

ствующей технологической 
дороги 

- - - - 10,77 20,47 

Строительство заезда на 
склад ПСП - - - - 5,59 3,39 

Сооружение водопропуск-
ной металлической гофри-
рованной трубы (МГТ) отв. 
1,5м под заездом на склад 

ПСП 

- - 17,35 - - - 

Строительство южного за- - - - - 0,26 13,16 
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Наименование 

Вырубка 
деревьев, 
корчевка 

пней,  
шт 

Снятие 
ПСП, 

формиро-
вание 

складов 
ПСП, 

тыс. м3 

Сооруже-
ние водо-
пропуск-
ных до-
рожных 
труб, м 

Земляные работы 

Насыпь 
из при-
возной 
глины, 
тыс.м3 

Насыпь из 
местного 
суглинка, 

тыс. м3 

Выемка 
в грун-
тах II 

группы, 
тыс. м3 

езда на отвал от пруд-
отстойника 

Сооружение водопропуск-
ной металлической гофри-

рованной трубы (МГТ)  отв. 
1,5м под южным заездом на 

отвал 

- - 23,72 - - - 

Строительство северного 
заезда на отвал от суще-

ствующей технологической 
дороги 

- - - - 3,04 0,36 

Сооружение водопропуск-
ной металлической гофри-

рованной трубы (МГТ)  отв. 
1,0м под северным заездом 

на отвал 

- - 17,35 - - - 

Организация дренажа осно-
вания отвала логовой части 
(дренажная канава длиной 

672,0м ) 

- - - - - 15,20 

Организация дренажа осно-
вания отвала логовой части 

(замена слабого грунта в 
основании на глубину 5м) 

- - -  - 70,06 

Строительство пруд-
отстойника сточных вод с 
площадкой для заправки 

поливомоечных автомоби-
лей 

- - - 21,4 126,90 186,90 

Планировка промплощадки 
при северном заезде на от-
вал для размещения объек-

тов: 
- открытой площадки для 

хранения техники 
- модульной дизельной 

электростанции 
- модульного бытового со-

оружения 
- биотуалета 

- - - - 9,48 9,48 

Формирование временных 
складов инертных материа-
лов вблизи мест предстоя-
щей отсыпки отвала из из-
лишка суглинка от строи-

- - - - 161,38 - 
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Наименование 

Вырубка 
деревьев, 
корчевка 

пней,  
шт 

Снятие 
ПСП, 

формиро-
вание 

складов 
ПСП, 

тыс. м3 

Сооруже-
ние водо-
пропуск-
ных до-
рожных 
труб, м 

Земляные работы 

Насыпь 
из при-
возной 
глины, 
тыс.м3 

Насыпь из 
местного 
суглинка, 

тыс. м3 

Выемка 
в грун-
тах II 

группы, 
тыс. м3 

тельных работ 

Снятие суглинка бульдозе-
ром в основании отвала в 

местах планируемой отсып-
ки отвала. Размещение сня-
того суглинка во временных 
складах инертного материа-
ла (формирование складов). 

- - - - 46,39 46,39 

Всего строительные и под-
готовительные работы в 
строительный период: 

20879 58,19 58,42 21,40 363,81 383,11 

Подготовительные работы, выполняемые в период эксплуатации отвала: 

Снятие суглинка бульдозе-
ром в основании отвала в 

местах планируемой отсып-
ки отвала. Размещение сня-
того суглинка во временных 
складах инертного материа-
ла (формирование складов) 

- - - - 232,534 232,534 

Подготовка площади строи-
тельства (снятие ПСП, вал-

ка леса, корчевка пней) 
2911 73,48 - - - - 

Всего подготовительные 
работы на период эксплуа-

тации: 
2911 73,48 - - 232,534 232,534 

Всего строительные и 
подготовительные работы 
в строительный период и 
период эксплуатации от-

вала 

23790 131,67 58,42 21,40 596,344 615,644 

Примечание: объемы работ по снятию ПСП, расчистке площади, рубке и корчевке деревьев по всем пе-

речисленным объектам объединены и включены в раздел «подготовка площади строительства». 
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4. ОБОСНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ХАРАКТЕРИСТИК ПРИНЯТЫХ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ОБОРУДОВАНИЯ 

4.1 Порядок отсыпки отвала. Календарный план отсыпки отвала 

Фактическое положение на начало работ в границах участка проектирования (геодези-
ческая съемка М 1:1000) представлено на чертеже 025.42-20-П-ТХ, лист 1. 

Положение отвальных работ на конец 2024г - чертеж 025.42-20-П-ТХ, лист 2. 

Положение отвальных работ на конец 2027г (расчетный год) - чертеж 025.42-20-П-ТХ, 
лист 3. 

Положение отвальных работ на завершение отвалообразования (конец 2031г.) - чертеж 
025.42-20-П-ТХ, лист 4. 

Сечения по отвалу. Технологическая схема отвалообразования - чертеж 025.42-20-П-
ТХ, лист 5. 

Данным проектом принят срок службы проектируемого отвала промышленных отходов 
– 7,5 лет (июль 2024 - 2031гг). 

Согласно календарному плану отвалообразования, принятому данным проектом, 
итоговая емкость проектируемого отвала промышленных отходов за рассмотренный период 
эксплуатации составит 16208656,227т (9248952,329м3) и включает: 

 Промышленные отходы, доставляемые от поставщиков для размещения на отвале 
промышленных отходов - 15409773,534т (8797224,383м3), такие, как: 

 "Отходы породы при обогащении рядового угля"; 

 "Отход (осадок) флокуляционной очистки оборотной воды при обогащении 
угольного сырья обезвоженный"; 

 "Вмещающая порода при добыче угля подземным способом"; 

 "Ионообменные смолы, отработанные при водоподготовке"; 

 "Осадок механической очистки смеси шахтных, карьерных, ливневых вод"; 

 "Мусор от строительных и ремонтных работ, содержащий материалы,изделия, от-
ходы которых отнесены к V классу опасности"; 

 "Отход (шлам) мокрой классификации угольного сырья"; 

 Промышленные отходы, доставляемые от поставщиков для использования в каче-
стве инертных материалов для изоляции отвала - 10738,533т (11423,946м3). Представ-
лены видом отхода - "Золошлаковая смесь от сжигания углей практически неопасная". 
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 Суглинки, получаемые на рассматриваемом участке, используемые в качестве 
инертного материала - 788144,160т (440304,000м3). Вид отхода - "Грунт, образовав-
шийся при проведении землеройных работ, не загрязненный опасными веществами". 

Участок проектирования, согласно документам на землю, имеет площадь 73,8117га, из 
них под непосредственное размещение отходов предусматривается использовать площадь по-
рядка 49,59га. Остальная площадь используется под размещение необходимых для обеспечения 
эксплуатации объектов инфраструктуры отвала промышленных отходов. 

В предусмотренный проектом подготовительный период 2023г - июнь 2024г подготав-
ливается площадь под проектируемые объекты и сооружаются все необходимые объекты ин-
фраструктуры отвала промышленных отходов, в том числе: 

- северный заезд на отвал от существующей технологической автодороги ш. Юбилей-
ная; 

- заезд на пруд-отстойник от существующей технологической автодороги ш. Юбилей-
ная; 

- южный заезд на отвал с площадки пруд-отстойника; 
- пруд-отстойник сточных вод с площадкой для заправки водой поливочных машин в 

южной части участка; 
- система водосборных и дренажных канав отвала промышленных отходов с выпуском 

стоков в пруд-отстойник; 
- организуется склад ПСП в южной части участка; 
- подготавливается площадь будущей отсыпки: снимается и размещается в складе грунт 

ПСП, снимается в необходимых объемах суглинок, который размещается во временных складах 
инертного материала и в последующем используется для изоляции отвала с целью профилакти-
ки самовозгорания; 

- планируется промплощадка отвала промышленных отходов у северного заезда на от-
вал, по левую сторону от него, на которой устанавливаются: передвижная модульная дизельная 
электростанция (ДЭС) контейнерного типа, модульное бытовое сооружение полной заводской 
готовности, мобильная туалетная кабина (биотуалет), открытая площадка для хранения техни-
ки. 

Отсыпка отвала начинается в июле 2024г одновременно с двух направлений, с севера и 

юга. С северного направления доставка отходов на отвал производится по северному заезду на 

отвал от существующей технологической автодороги ш. Юбилейная. С южного направления 

заезд на отвал осуществляется сначала от существующей автодороги по заезду на пруд-

отстойник и далее с площадки пруда-отстойника на первый ярус южной логовой части отвала 

гор. +250м. По мере наращивания количества ярусов и высоты отвала, от северного и южного 

заездов формируется система заездов на все вышележащие ярусы отвала промышленных отхо-

дов вплоть до гор.+340,0м, по которой отходы доставляются к местам их непосредственной от-

сыпки. 
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Отвал формируется в направлении снизу-вверх по склону, от нижележащих ярусов к 

вышележащим, с постепенным наращиванием высоты отвала. В первый год отсыпки (2024г) в 

северной части отвала с северного заезда на отвал полностью завершается ярус гор.+270м, 

начинается формирование вышележащих ярусов, гор.+280м, гор.+290м., в южной логовой ча-

сти отвала, с южного заезда на отвал завершаются ярусы гор. +250м, гор. +260м, начинается 

формирование яруса гор. +270,0м. В южной части формирование отвала начинается с отсыпки 

яруса гор.+250м с северо-восточной нагорной стороны от пруда-отстойника и далее отвал раз-

вивается в северо-восточном направлении вдоль тальвега основного лога. В северной части 

формирование отвала происходит на склоне лога, вдоль тальвега которого проходит существу-

ющая автодорога ш. Юбилейная. Ярусы северной части отвала имеют вытянутую форму и раз-

виваются вдоль склона данного лога в юго-западном направлении. По мере увеличения высоты 

отвала и количества ярусов северная часть отвала развивается также в южном и юго-восточном 

направлениях. До конца 2027г северная и южная части отвала формируются отдельно друг от 

друга, постепенно развиваясь навстречу друг-другу, от пониженных частей рельефа к водораз-

делу между северной и южной частями отвала, проходящему через участок в направлении се-

веро-восток - юго-запад. К концу 2027г общая высота отвала достигает отметок водораздела, 

разделяющего участок на северную и южную логовые части, что позволяет в 2028г объединить 

ярусы гор.+300, +310м северной и южной частей отвала, сформировать сквозные проезды меж-

ду ними. 

Отвал промышленных отходов формируется ярусами высотой не более 10м с углами 

откосов не более 25°. Ярусы формируются площадным способом, послойно, слоями толщиной 

не более 0,75м. Поверхность сформированного отвального яруса покрывается слоем инертного 

материала толщиной не менее 0,3м. Таким образом, в составе яруса высотой 10м отсыпаются 12 

слоев мощностью 0,75м, один слой мощностью 0,7м и слой инертного материала толщиной 

0,3м. Технологическая схема отсыпки ярусов проектного отваал промышленных отходов при-

ведена на рис. 3.1 и чертеже 025.42-20-П-ТХ, лист 5. 

Календарный план отвалообразования на проектируемом отвале промышленных отхо-

дов приведен в таблице 4.1. 
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Таблица 4.1 - Календарный план отвалообразования на объекте "Отвал промышленных отходов" 

Наименование Ед.  
изм. 2024г 2025г 2026г 2027г 2028г 2029г 2030г 2031г Всего: 

"Отходы породы при обогащении 
рядового угля" 

т 760000,000 1368000,000 1368000,000 1368000,000 1368000,000 1368000,000 1368000,000 951284,000 9919284,000 
м3 380000,000 684000,000 684000,000 684000,000 684000,000 684000,000 684000,000 475642,000 4959642,000 

"Отход (осадок) флокуляционной 
очистки оборотной воды при обога-
щении угольного сырья обезвожен-

ный" 

т 216000,000 432000,000 432000,000 432000,000 432000,000 432000,000 432000,000 432000,000 3240000,000 

м3 171428,570 342857,140 342857,140 342857,140 342857,140 342857,140 342857,140 342857,140 2571428,550 

"Вмещающая порода при добыче 
угля подземным способом" 

т 103500,000 251000,000 251000,000 251000,000 251000,000 251000,000 251000,000 251000,000 1860500,000 

м3 55053,190 133510,640 133510,640 133510,640 133510,640 133510,640 133510,640 133510,640 989627,670 

"Ионообменные смолы, отработан-
ные 

при водоподготовке" 

т 0,000 0,209 0,209 0,209 0,209 0,209 0,209 0,209 1,463 

м3 0,000 0,207 0,207 0,207 0,207 0,207 0,207 0,207 1,449 

"Осадок механической очистки сме-
си шахтных, карьерных, ливневых 

вод" 

т 12865,000 25230,120 25230,120 25230,120 25230,120 25230,120 25230,120 25230,120 189475,840 

м3 7147,220 14016,740 14016,740 14016,740 14016,740 14016,740 14016,740 14016,740 105264,400 

"Мусор от строительных и ремонт-
ных работ, содержащий материа-

лы,изделия, отходы которых отне-
сены к V классу опасности" 

т 504,077 4,077 4,077      512,231 

м3 315,048 2,548 2,548      320,144 

"Отход (шлам) мокрой классифика-
ции угольного сырья" 

т 200000,000        200000,000 

м3 170940,170        170940,170 

"Золошлаковая смесь от сжигания 
углей практически неопасная" (ис-
пользование в качестве инертного 

материала) 

т 225,190 450,381 450,381 450,381 1502,000 2553,400 2553,400 2553,400 10738,533 

м3 239,562 479,125 479,125 479,125 1597,869 2716,380 2716,380 2716,380 11423,946 

"Грунт, образовавшийся при прове-
дении землеройных работ, не за- т 70216,330 105124,910 105124,910 105124,910 105225,150 105325,390 105325,390 86677,170 788144,160 
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Наименование Ед.  
изм. 2024г 2025г 2026г 2027г 2028г 2029г 2030г 2031г Всего: 

грязненный опасными веществами" 
- суглинок (использование в каче-

стве инертного материала) 
м3 39227,000 58729,000 58729,000 58729,000 58785,000 58841,000 58841,000 48423,000 440304,000 

Всего: 
т 1363310,597 2181809,697 2181809,697 2181805,620 2182957,479 2184109,119 2184109,119 1748744,899 16208656,227 

м3 824350,760 1233595,400 1233595,400 1233592,852 1234767,596 1235942,107 1235942,107 1017166,107 9248952,329 

Распределение отвальной смеси по ярусам отвала: 

Гор. +250,0м 
т 154871,676        154871,676 

м3 93646,000        93646,000 

Гор. +260,0м 
т 514052,048        514052,048 

м3 310831,000        310831,000 

Гор. +270,0м 
т 496139,749 625658,548       1121798,297 

м3 300000,000 353747,400       653747,000 

Гор. +280,0м 
т 138919,130 1078882,035 551410,241      1769211,406 

м3 84000,000 610000,000 311767,400      1005767,000 

Гор. +290,0м 
т 59327,994 353731,815 682702,402 661023,816     1756786,027 

м3 35873,760 200000,000 386000,000 373742,852     995617,000 

Гор. +300,0м 
т  123537,299 530597,722 548284,421 495014,687 311119,547   2008553,676 

м3  69848,000 300000,000 310000,000 280000,000 176056,107   1135904,000 

Гор. +310,0м 
т   417099,332 565971,015 525069,149 595141,064 575992,292  2679272,852 

м3   235828,000 320000,000 297000,000 336778,000 325942,107  1515548,000 

Гор. +320,0м 
т    406526,368 742522,029 760070,233 954267,128 227609,358 3090995,116 

м3    229850,000 420000,000 430108,000 540000,000 132390,107 1752348,000 

Гор. +330,0м 
т     420351,614 517778,275 653849,699 480484,186 2072463,774 

м3     237767,596 293000,000 370000,000 279476,000 1180244,000 

Гор. +340,0м 
т        1040651,355 1040651,355 

м3        605300,000 605300,329 
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4.2 Организация движения 

Схема движения по автодорогам имеет четко направленные грузопотоки без аварийно-

опасных пересечений технологических автодорог. 

Наиболее загруженным транспортной работой является заезд на пруд-отстойник в теп-

лый период года (120 суток), где пересекаются потоки основного технологического транспорта 

(Scania P380) на доставке промышленных отходов на отвал промышленных отходов и поливо-

моечных машин, подъезжающих для заправки водой к пруд-отстойнику (Регион 45 КДМ Р-

65115 или аналог).  

Наибольший годовой объем перевозок на данном участке автодороги составит 

1092055т промышленных отходов, размещаемых в южной части отвала, и 127507м3 расход во-

ды на пылеподавление на технологических автодорогах и северной части отвала. 

Интенсивность движения по полосе автодороги часавтa /.,N  в общем случае 

вычисляется по следующей формуле: 

,N
paбсменсменгод

a ktnTq
Q




    (1) 

где: Q – годовой объем перевозимых пород, м3; 

q – объем, вмещающийся в кузове автосамосвала, м3; 

Тгод – количество рабочих дней в году; 

nсмен – количество смен в сутках; 

tсмен – продолжительность смены, ч; 

kраб – коэффициент использования смены. 

Определим интенсивность движения по полосе при движении самосвалов Scania P380 

по заезду на пруд-отстойник в 2024г при объеме перевозок отходов 1363310,6т: 

Na = 1092055/27*351*2*12*0,9 = 5,3 машин в час; 

Определим интенсивность движения по полосе при движении поливомоечных машин 

Регион 45 КДМ Р-65115 (или аналогичные) по заезду на пруд-отстойник при объеме перевозок 

технологической воды для пылеподавления 127507м3: 

Na = 127507/10*120*2*12*0,92 = 4,8 машины в час; 

Итоговая максимальная интенсивность движения по полосе на рассматриваемом участ-

ке автодороги составит 10,1 авт./час. Суточная интенсивность составит 242,4 авт./сутк. 
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Теоретическая пропускная способность полосы данной автодороги часавтn /.,N  

вычисляется по следующей формуле: 

,1000N
Lk
V

n
n






     (2) 

где: V– расчетная скорость, км/ч; 

 kn – коэффициент неравномерности движения автотранспорта, равный 1,75÷2; 

         L – интервал безопасности между движущимися автомашинами, L = 50 м. 

Рассчитанная для условий заезда на пруд-отстойник теоретическая пропускная 

способность полосы рассматриваемого участка автодороги составит 200 авт./час. 

Вышеприведенные расчеты показывают, что пропускная способность 

рассматриваемого участка технологической автодороги обеспечивается с большим запасом. 

Таким образом, можно сделать однозначный вывод, что пропускная способность автодорог не 

будет являться сдерживающим фактором для безопасного движения автомобилей. 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ, 

ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ К ТЕХНИЧЕСКИМ УСТРОЙСТВАМ, ОБОРУДОВАНИЮ, 

ЗДАНИЯМ, СТРОЕНИЯМ И СООРУЖЕНИЯМ НА ОПАСНЫХ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ 

 

Требования промышленной безопасности к эксплуатации опасных производственных 

объектов установлены законодательными и иными нормативными правовыми актами и 

нормативными техническими документами, как то: Федеральный закон «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов» №ФЗ-116 от 21 июля 1997 года, «Правила 

безопасности при разработке угольных месторождений открытым способом» ФНиП №488, 

«Правила безопасности при обогащении и брикетировании углей» ФНиП №487, «Правила 

безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых», ФНиП 

№599. 

Руководство предприятия, эксплуатирующее внешний отвал, обязано: 

- организовывать и осуществлять производственный контроль над соблюдением 

требований промышленной безопасности, создать систему управления промышленной 

безопасностью и обеспечивать ее функционирование; 

- допускать к работе на опасном производственном объекте лиц, имеющих 

соответствующую квалификацию и не имеющих медицинских противопоказаний к данной 

работе; 

- обеспечивать проведение подготовки и аттестации работников области 

промышленной безопасности; 

- страховать ответственность за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу 

других лиц и окружающей природной среде в случае аварии на опасном производственном 

объекте; 

- организовать систему охраны, исключающую доступ посторонних лиц на объекты 

жизнеобеспечения, в служебные здания и сооружения; 

- заключать договоры на обслуживание производственных объектов со 

специализированными профессиональными аварийно-спасательными формированиями 

(горноспасательными формированиями); 

- обучать работников отвала действиям в случаях аварии или инцидента на опасном 

производственном объекте; 
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- иметь резервы финансовых средств и материальных ресурсов для локализации и 
ликвидации последствий аварий; 

- создавать и поддерживать в надлежащем состоянии системы наблюдения, оповещения 
и связи; 

- обеспечить сертификацию технических устройств и оборудования, в том числе 
иностранного производства, на соответствие требованиям промышленной безопасности; 

- эксплуатацию, обслуживание технологического оборудования, технических 
устройств, а также их монтаж и демонтаж производить в соответствии с руководством по 
эксплуатации, техническими паспортами и другими нормативными документами заводов-
изготовителей. Нормируемые заводами-изготовителями технические характеристики должны 
выдерживаться на протяжении всего периода эксплуатации оборудования. По истечении срока 
службы, установленного в технической документации, или при превышении количества циклов 
нагрузки техническое устройство, технологическое оборудование подлежит экспертизе 
промышленной безопасности (Статья 7 ФЗ № 116-Ф3 от 21.07.1997 «О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов»). В соответствии с Правилами проведения 
экспертизы промышленной безопасности, утверждёнными приказом Ростехнадзора от 
14.11.2013 № 538, основанием проведения экспертизы промышленной безопасности являются 
положения нормативных правовых актов Российской Федерации в области промышленной 
безопасности, устанавливающих требования к техническим устройствам. 

- в случаях, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми 
актами, разрабатывать декларации промышленной безопасности; 

- вести учет аварий, инцидентов, несчастных случаев на производстве, анализировать 
причины их возникновения, принимать меры по их профилактике, ликвидации и локализации, и 
представлять в установленном порядке необходимую информацию в органы государственной 
власти; 

- иметь утвержденные, при согласовании с Ростехнадзором, инструкции и положения, 
установленные нормативными документами и правилами безопасности при разработке 
месторождений полезных ископаемых открытым способом и при обогащении и брикетирова-
нии углей; 

- установить вокруг промышленных площадок предприятия санитарно-защитную зону, 
размеры которой определяются в соответствии с действующими санитарными зонами; 

- не допускать отклонений от проектной документации в процессе строительства 
объекта. 

https://tk-servis.ru/lib/39/
https://tk-servis.ru/lib/39/
https://tk-servis.ru/lib/114/
https://tk-servis.ru/lib/114/
https://tk-servis.ru/lib/114/
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При эксплуатации автотранспорта необходимо руководствоваться «Правилами 
дорожного движения», «Правилами техники безопасности для предприятий автомобильного 
транспорта» и ПТЭ на данный вид транспорта. 

Автомобиль должен быть технически исправным. Каждый автомобиль имеет 
технический паспорт, содержащий его основные технические и эксплуатационные 
характеристики. Находящиеся в эксплуатации автомобили должны быть укомплектованы: 

- средствами пожаротушения; 

- знаками аварийной остановки; 

- медицинскими аптечками; 

- упорами (башмаками) для подкладывания под колеса; 

- звуковым прерывистым сигналом при движении задним ходом; 

- устройством блокировки (сигнализатором) поднятия кузова под ВЛ для 
автосамосвалов грузоподъемностью 30 т и более; 

- двумя зеркалами заднего вида; 

- средствами связи; 

- укрытием кузова (полог, тент) для снижения пылеобразования. 

С целью обеспечения безопасного движения автотранспорта по технологическим 
автодорогам планируется внедрить ряд технических и технологических мероприятий. 

К организационно-технологическим мероприятиям относятся: 

- постоянный контроль и поддержание оградительных валов; 

- исправление отдельных мелких повреждений земельного полотна, водоотливных 
сооружений, заделка ям, трещин, выбоин; 

- исправление просадок, восстановление шероховатости поверхности покрытий; 

- исправление профиля дорог на отдельных участках, пропуск воды по канавам и 
другим водоотливным сооружениям с очисткой их в отдельных местах от ила, снега и льда; 

- установка, разборка и ремонт снегозащитных устройств; 

- систематическая очистка дорожных покрытий от снега и льда; 

- установка аншлагов и знаков на опасных участках автодорог. 

Мероприятия по обеспечению технической готовности автотранспорта: 

- исправность автосамосвалов перед выездом на линию подтверждается водителем в 
путевом листе и бортовом журнале; 

- контроль поддержания технической готовности автосамосвалов возлагается на 
начальника и мастеров автотранспортного цеха. 
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6. СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ СЕРТИФИКАТОВ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ 

ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И РАЗРЕШЕНИЙ НА ПРИМЕНЕНИЕ 

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕХНИЧЕСКИХ 

УСТРОЙСТВ 

Предусмотренное в настоящем проекте к использованию для строительства и эксплуа-

тации проектируемого отвала промышленных отходов и его инфраструктуры технологическое 

оборудование имеет разрешения Ростехнадзора на применение и Сертификат соответствия 

техническому регламенту. Для работы на проектируемых объектах предусматривается 

возможность применения различного оборудования: нового либо бывшего в употреблении. При 

приобретении нового оборудования необходимо иметь сертификат соответствия Техническому 

регламенту о безопасности машин. При приобретении бывшего в эксплуатации оборудования 

недропользователю необходимо иметь следующую разрешительную документацию на 

оборудование:  

― разрешение на применение оборудования (сертификат соответствия Техническому 

регламенту) на период его выпуска; 

― экспертиза промышленной безопасности (продление срока службы) оборудования. 
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7. СВЕДЕНИЯ О РАСЧЕТНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ, ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

КВАЛИФИКАЦИОННОМ СОСТАВЕ РАБОТНИКОВ С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО 

ГРУППАМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ 

Перечень штатной численности работников, участвующих в формировании проектиру-

емого отвала промышленных отходов и техническом этапе его рекультивации, приведен в 

таблице 7.1. 

Таблица 7.1 – Перечень штатной численности работников на формировании отвала и 

техническом этапе рекультивации 

Го-
ды 

Производственные 
процессы 

Наименование 
профессий 

Квалифи-
кация 

Штаты 
Режим 
работы 1 

см. 
2 

см. 

2-
е 

по
лу

го
ди

е 
20

24
г 

(0
7.

24
-1

2.
24

) 

Основная технология (формирование отвала), 2-е полугодие 2024г: 

Доставка отходов на отвал, пе-
ревозка инертных материалов 

Водитель автосамосвала 
Scania P380 2 класс 10 7 

351х2х12 Формирование отвала, изоля-
ция отвала инертным материа-

лом 

Машинист бульдозера 
Четра Т-25.01 К1 БР-1 7 разряд 1 1 

Технический этап рекультивации и дорожные работы: 

Срезка и нанесение ПСП, фор-
мирование складов ПСП, пере-
мещение грунта, дорожные ра-

боты 

Машинист бульдозера 
Четра Т-11.02 КМБЛ-3 5 разряд 1 0  на ре-

культи-
вации - 

180x1x8, 
на до-

рожных 
работах - 
260x1x8 

Погрузка ПСП, инертного ма-
териала, грунта 

Машинист экскаватора-
погрузчика JCB 4CXS-

4WSSM 
6 разряд 2 0 

Перевозки ПСП, грунта Водитель автосамосвала 
Scania P380 

используется основное 
оборудование 

Дорожные работы, планировка 
поверхностей 

Машинист грейдера 
ДЗ-98В 235л.с. 8 разряд 1 0 

Обеспылевание на технологических дорогах и отвале: 

Полив водой пылящих поверх-
ностей автодорог и отвала 

Водитель поливомоечной 
машины  

Регион 45 КДМ Р-65115 
3 класс 4 4 120 x 2 x 

12 

Организация работы участка: 
Контроль работы участка Мастер смены - 1 1 351х2х12 

 Итого:  20 13 33 

 
 
 
 
 
 

Основная технология (формирование отвала), 2025-2027гг: 

Доставка отходов на отвал, пе-
ревозка инертных материалов 

Водитель автосамосвала 
Scania P380 2 класс 8 5 

351х2х12 
Формирование отвала, изоля-
ция отвала инертным материа-

Машинист бульдозера 
Четра Т-25.01 К1 БР-1 7 разряд 1 1 
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Го-
ды 

Производственные 
процессы 

Наименование 
профессий 

Квалифи-
кация 

Штаты 
Режим 
работы 1 

см. 
2 

см. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2025
-

2027 

лом 

Технический этап рекультивации и дорожные работы: 
Срезка и нанесение ПСП, фор-
мирование складов ПСП, пере-
мещение грунта, дорожные ра-

боты 

Машинист бульдозера 
Четра Т-11.02 КМБЛ-3 5 разряд 1 0 

на ре-
культи-
вации - 

180x1x8, 
на до-

рожных 
работах - 
260x1x8 

Погрузка ПСП, инертного ма-
териала, грунта 

Машинист экскаватора-
погрузчика JCB 4CXS-

4WSSM 
6 разряд 1 0 

Перевозки ПСП, грунта Водитель автосамосвала 
Scania P380 

используется основное 
технологическое обору-

дование 
Дорожные работы, планировка 

поверхностей 
Машинист грейдера 

ДЗ-98В 235л.с. 8 разряд 1 0 

Обеспылевание на технологических автодорогах и отвале: 

Полив водой пылящих поверх-
ностей автодорог и отвала 

Водитель поливомоечной 
машины  

Регион 45 КДМ Р-65115  
3 класс 4 4 120 x 2 x 

12 

Организация работы участка: 
Контроль работы участка Мастер смены - 1 1 351х2х12 

 Итого:  17 11 28 

2028 

 
Основная технология (формирование отвала), 2028г: 

Доставка отходов на отвал, пе-
ревозка инертных материалов 

Водитель автосамосвала 
Scania P380 2 класс 7 5 

351х2х12 Формирование отвала, изоля-
ция отвала инертным материа-

лом 

Машинист бульдозера 
Четра Т-25.01 К1 БР-1 7 разряд 1 1 

Технический этап рекультивации и дорожные работы: 
Срезка и нанесение ПСП, фор-
мирование складов ПСП, пере-
мещение грунта, дорожные ра-

боты 

Машинист бульдозера 
Четра Т-11.02 КМБЛ-3 5 разряд 1 0 на ре-

культи-
вации - 

180x1x8, 
на до-

рожных 
работах - 
260x1x8 

Погрузка ПСП, инертного ма-
териала, грунта 

Машинист экскаватора-
погрузчика JCB 4CXS-

4WSSM 
6 разряд 1 0 

Перевозки ПСП, грунта Водитель автосамосвала 
Scania P380 

используется основное 
технологическое обору-

дование 
Дорожные работы, планировка 

поверхностей 
Машинист грейдера 

ДЗ-98В 235л.с. 8 разряд 1 0 

Обеспылевание на технологических автодорогах и отвале: 

Полив водой пылящих поверх-
ностей автодорог и отвала 

Водитель поливомоечной 
машины  

Регион 45 КДМ Р-65115  
3 класс 4 4 120 x 2 x 

12 
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Го-
ды 

Производственные 
процессы 

Наименование 
профессий 

Квалифи-
кация 

Штаты 
Режим 
работы 1 

см. 
2 

см. 

Организация работы участка: 

Контроль работы участка Мастер смены - 1 1 351х2х12 

 Итого:  16 11 27 

2029
-

2030 

Основная технология (формирование отвала), 2029-2030гг: 

Доставка отходов на отвал, пе-
ревозка инертных материалов 

Водитель автосамосвала 
Scania P380 2 класс 7 6 

351х2х12 Формирование отвала, изоля-
ция отвала инертным материа-

лом 

Машинист бульдозера 
Четра Т-25.01 К1 БР-1 7 разряд 1 1 

Технический этап рекультивации и дорожные работы: 
Срезка и нанесение ПСП, фор-
мирование складов ПСП, пере-
мещение грунта, дорожные ра-

боты 

Машинист бульдозера 
Четра Т-11.02 КМБЛ-3 5 разряд 1 0 

на ре-
культи-
вации - 

180x1x8, 
на до-

рожных 
работах - 
260x1x8 

Погрузка ПСП, инертного ма-
териала, грунта 

Машинист экскаватора-
погрузчика JCB 4CXS-

4WSSM 
6 разряд 1 0 

Перевозки ПСП, грунта Водитель автосамосвала 
Scania P380 

используется основное 
технологическое обору-

дование 

Дорожные работы, планировка 
поверхностей 

Машинист грейдера 
ДЗ-98В 235л.с. 8 разряд 1 0 

Обеспылевание на технологических автодорогах и отвале: 

Полив водой пылящих поверх-
ностей автодорог и отвала 

Водитель поливомоечной 
машины  

Регион 45 КДМ Р-65115  
3 класс 4 4 120 x 2 x 

12 

Организация работы участка: 

Контроль работы участка Мастер смены - 1 1 351х2х12 

 Итого:  16 12 28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2031 

Основная технология (формирование отвала), 2031г: 

Доставка отходов на отвал, пе-
ревозка инертных материалов 

Водитель автосамосвала 
Scania P380 2 класс 6 5 

351х2х12 Формирование отвала, изоля-
ция отвала инертным материа-

лом 

Машинист бульдозера 
Четра Т-25.01 К1 БР-1 7 разряд 1 1 

Технический этап рекультивации и дорожные работы: 

Срезка и нанесение ПСП, фор-
мирование складов ПСП, пере-
мещение грунта, дорожные ра-

боты 

Машинист бульдозера 
Четра Т-11.02 КМБЛ-3 5 разряд 1 0 

на ре-
культи-
вации - 

180x1x8, 
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Го-
ды 

Производственные 
процессы 

Наименование 
профессий 

Квалифи-
кация 

Штаты 
Режим 
работы 1 

см. 
2 

см. 

Погрузка ПСП, инертного ма-
териала, грунта 

Машинист экскаватора-
погрузчика JCB 4CXS-

4WSSM 
6 разряд 1 0 

на до-
рожных 

работах - 
260x1x8 

Перевозки ПСП, грунта Водитель автосамосвала 
Scania P380 

используется основное 
технологическое обору-

дование 

Дорожные работы, планировка 
поверхностей 

Машинист грейдера 
ДЗ-98В 235л.с. 8 разряд 1 0 

Обеспылевание на технологических автодорогах и отвале: 

Полив водой пылящих поверх-
ностей автодорог и отвала 

Водитель поливомоечной 
машины  

Регион 45 КДМ Р-65115 
3 класс 4 4 120 x 2 x 

12 

Организация работы участка: 

Контроль работы участка Мастер смены - 1 1 351х2х12 

 Итого:  15 11 26 

2032 

 
Технический этап рекультивации и дорожные работы, 2032г: 

Перевозки ПСП, грунта Водитель автосамосвала 
Scania P380 2 класс 2 0 

260x1x8 

Срезка и нанесение ПСП, фор-
мирование складов ПСП, пере-
мещение грунта, дорожные ра-

боты 

Машинист бульдозера 
Четра Т-11.02 КМБЛ-3 5 разряд 1 0 

Погрузка ПСП, инертного ма-
териала, грунта 

Машинист экскаватора-
погрузчика JCB 4CXS-

4WSSM 
6 разряд 2 0 

Дорожные работы, планировка 
поверхностей 

Машинист грейдера 
ДЗ-98В 235л.с. 8 разряд 1 0 

Обеспылевание на технологических дорогах и отвале на техническом этапе рекультивации: 

Полив водой пылящих поверх-
ностей автодорог и отвала 

Водитель поливомоечной 
машины  

Регион 45 КДМ Р-65115  
3 класс 3 0 120 x 1 x 

8 

Организация работы участка: 
Контроль работы участка Мастер смены - 1 0 260x1x8 

 Итого:  10 0 10 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ СОБЛЮДЕНИЕ 

ТРЕБОВАНИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

8.1 Общие сведения 

Все рабочие, поступающие на предприятие, проходят с отрывом от производства 

предварительное обучение технике безопасности в течение трех дней. Не допускаются к работе 

лица, не прошедшие предварительного обучения. Помимо этого проводится 

предаттестационная подготовка и аттестация руководителей и специалистов карьера. 

К управлению технологическим оборудованием допускаются лица, прошедшие 

специальное обучение, сдавшие экзамены и получившие удостоверения на право управления 

соответствующей машиной. 

Все работники, поступившие на работу на предприятие, проходят медицинское 

освидетельствование, работающие – периодическое освидетельствование в медицинских 

учреждениях, согласно утвержденным инструкциям.  

Кабины бульдозеров и других механизмов в зимний период должны быть утеплены и 

оборудованы безопасными обогревательными приборами. 

Каждый рабочий до начала работы должен убедиться в безопасном состоянии рабочего 

места, проверить исправность предохранительных устройств, инструмента, механизмов. 

Обнаружив недостатки, которые он сам не может устранить, рабочий, не приступая к работе, 

должен сообщить о них лицу технического надзора. 

Проектом предусматривается обеспечение безопасных условий труда выполнением 

комплексных мероприятий по обеспыливанию, защите от шума и вибраций. 

Контроль соблюдения требований охраны труда осуществляется в соответствии с 

Положением о производственном контроле, разработанным на предприятии и согласованным с 

Региональным  управлением Ростехнадзора. 

В соответствии с Р 2.2.2006-05 «Гигиена труда». Руководство по гигиенической оценке 

факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда», на 

проектном отвале промышленных отходов условия труда работающих оценивается как вредные 

(3 класс), характеризующиеся наличием вредных факторов, уровни которых превышают 

гигиенические нормативы и оказывают неблагоприятное действие на организм работника и/или 

его потомство. 
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Вредные условия труда по степени превышения гигиенических нормативов и 

выраженности изменений в организме работников в конкретном рассматриваемом случае 

отнесены ко 2 и 3-й степени вредности: 

2 степень 3 класса (3.2) – уровни вредных факторов, вызывающие стойкие 

функциональные изменения, приводящие в большинстве случаев к увеличению 

профессионально обусловленной заболеваемости (что может проявляться повышением уровня 

заболеваемости с временной утратой трудоспособности и, в первую очередь, теми болезнями, 

которые отражают состояние наиболее уязвимых для данных факторов органов и систем), 

появлению начальных признаков или легких форм профессиональных заболеваний (без потери 

профессиональной трудоспособности), возникающих после продолжительной экспозиции 

(часто после 15 и более лет); 

3 степень 3 класса (3.3) – условия труда, характеризующиеся такими уровнями 

факторов рабочей среды, воздействие которых приводит к развитию, как правило, 

профессиональных болезней легкой и средней степеней тяжести (с потерей профессиональной 

трудоспособности) в периоде трудовой деятельности, росту хронической (профессионально 

обусловленной) патологии. 

С учетом принятых проектом машин и механизмов, опасные производственные 

факторы подразделяются в зависимости от конкретного рабочего места: 

- машинист бульдозера, автогрейдера:                          3 степень 3 класса; 

- водитель погрузчика, экскаватора - погрузчика:  2 степень 3 класса; 

- водитель автосамосвала, поливомоечной машины:              2 степень 3 класса. 

Для проверки условий труда работающих, предприятие обязано ежегодно проводить 

оценку факторов производственной среды специализированными организациями. 

Для обеспечения нормальных условий работы людей на участке предусматривается 

создание рабочих зон с учётом рационального размещения оборудования, инвентаря, 

инструмента, рабочих проходов обеспечение освещённости рабочих мест в соответствии с 

нормами, мероприятия, снижающие до норм уровни шума, вибрации, а также концентрацию 

пыли. 

Организация труда, производства и управления должна осуществляться с учетом 

занятого контингента и пола работающих и включать требования по созданию рациональных 

режимов труда и отдыха, способствующих повышению работоспособности. 
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Продолжительность ежедневного отдыха между сменами должна быть вдвое больше 

продолжительности работы. Меньший отдых (но не менее 8 часов) допустим только при 

чрезвычайной ситуации (аварийные работы). 

Для лиц, работающих по режиму удлиненных (12 и более часов) смен с правом сна 

(диспетчеры, дежурные энергосистем, медицинские работники и др.), необходимо оборудовать 

место для сна и принятия горячей пищи. 

Проектирование сменного режима работы отрасли или предприятия и увеличение 

продолжительности рабочей смены допускается в установленном законом порядке. 

Содержание пыли в воздухе рабочей зоны, уровни шума и вибрации не должно 

превышать ПДК и ПДУ. В случае превышения ПДК или ПДУ осуществляется комплекс 

мероприятий, регламентированный "Правилами безопасности при ведении горных работ и 

переработке твердых полезных ископаемых" и приложениями к ним. В случае невозможности 

достижения ПДК и ПДУ осуществляется защита здоровья работающих временем в 

соответствии с приложением №7 Р 2.2.2006-05. 

 

8.2 Борьба с шумом и вибрацией 

Для снижения уровней шума и вибрации оборудования, работающего на отвале, 

необходимо его содержать в технически исправном состоянии с учетом регламента ремонтных 

работ. 

В целях снижения неблагоприятного воздействия на работающих шума и вибрации, 

при работе технологического оборудования необходимо исключить вредное влияние шумовых 

и вибрационных воздействий на работающий персонал (шумовые и вибрационные воздействия 

не должны превышать величин, регламентируемых санитарными нормами СН 2.2.4/2.1.8.562-

96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СП 4616-88). 

Машины и механизмы, генерирующие шумы к вибрации, следует оснащать системами 

дистанционного управления. При необходимости управления машиной оператором и контакте 

его с ней должны применяться средства защиты (виброзащитные сиденья, каретки, 

виброизолированные площадки и подножки, звуко- и виброизолированные кабины и др.), а 

также индивидуальные средства защиты от шума и вибрации. 

Надлежащее содержание дорог, регулярная их очистка и выравнивание силами 

специально предназначенного для этого дорожно-эксплуатационного участка. 
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Соблюдение всех технических требований по эксплуатации автомобиля: систем 

гидравлической подвески автомобиля, подрессирования кресла водителя, балансировки 

двигателя и колес - для водителей автосамосвалов. 

Для снижения запыленности и создания допустимых параметров микроклимата в 

кабинах машин необходимо уплотнение дверей и окон и использование установок, для очистки, 

подогрева или охлаждения воздуха. 

Режим труда и отдыха рабочих в условиях воздействия общих вибраций 

(бульдозеристов, водителей автосамосвалов) следует разработать отдельно, используя 

специальные методические рекомендации (N4098-86). С целью ограничения воздействия 

вибрации на организм человека предусматривается использование рабочими вибробезопасных 

рукавиц (с полихлорвиниловыми вкладышами) и обуви, а для защиты от шума - касками с 

наушниками и противошумными вкладышами в уши. 

Рабочие шумоопасных профессий должны обеспечиваться средствами индивидуальной 

защиты слуха (ГОСТ 12.1.003-2014 и ГОСТ 12.4.061-88): касками с наушниками и 

противошумными вкладышами в уши. 

Измерение шума следует проводить в соответствии с ГОСТом "Методы измерения 

шума на рабочих местах", гигиеническая оценка шума проводиться по СН "Шум на рабочих 

местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки", 

"Методическим указаниям по проведению измерений и гигиенической оценке шума на рабочих 

местах". Оценку инфразвука следует осуществлять в соответствии с СанПиН "Гигиенические 

нормативы инфразвука на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях и на 

территории застройки". 

 

8.3 Пылеподавление 

Контроль за соблюдением гигиенических норм по пылевому фактору производится на 

основе методических указаний "Измерение концентрации аэрозолей преимущественно 

фиброгенного действия". Результаты измерений сравниваются с ПДК, приведенными в ГН 

"Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны" и в 

последующих дополнениях к списку действующих в России ПДК, а также "Ориентировочным 

безопасным уровням воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны" и 

дополнениями к ним. 
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Уровни содержания пыли в воздухе рабочей зоны (зоне дыхания) необходимо 

характеризовать на основе измерений максимально-разовых (МРК) и среднесменных 

концентраций (ССК) с учетом массы всех ингалируемых частиц пыли. 

Измерение МРК пыли следует проводить не реже 2-х раз в год при содержании пыли в 

воздухе рабочих мест Смрк ≤ 2 ПДК, 4 раза в год при содержании пыли 2 ПДК ≤ Смрк ≤ 10 

ПДК и ежемесячно при запыленности воздуха на рабочем месте выше 10 ПДК. 

Определение ССК пыли следует проводить не реже одного раза в год при содержании 

ее в воздухе рабочих мест равном или ниже ПДК. При ССК, превышающих ПДК, пылевой 

контроль следует проводить в зависимости от пределов колебаний величин концентраций, 

измеренных ранее (средняя за не более, чем 3 последних года) и вновь выполненных. При Ссск 

≤ 2 ПДК (или Ссск ≤ 2 ПДК при 1-ом измерении) - не реже 2-х раз в год, при 2 ПДК ≤ Ссск ≤ 3 

ПДК (или 2 ПДК ≤ Ссск ≤ 3 ПДК при 1-ом измерении) - не реже 4-х раз в год, при 3 ПДК ≤ 

Ссск ≤ 5 ПДК (или 3 ПДК ≤ Ссск ≤ 5 ПДК при 1-ом измерении) - 1 раз в 2 месяца, при Ссск > 5 

ПДК (или Ссск > 5 ПДК при 1-ом измерении) - ежемесячно. На предприятиях, где возможны 

сезонные изменения условий труда, оценку содержания пыли в воздухе следует проводить не 

менее 2-х раз в год (в зимний и летний периоды года). 

На рабочих местах, где концентрация пыли превышает установленные ПДК, 

обслуживающий персона, для защиты органов дыхания от пыли, должен быть обеспечен 

индивидуальными средствами защиты органов дыхания (противопылевыми респираторами 

типа «Лепесток»). 

Для снижения запыленности воздуха в летнее время производится орошение водой 

проезжей части используемых технологических автодорог, а также свежеотсыпанных незаре-

культивированных и не изолированных инертным материалом поверхностей отвала, где наблю-

дается повышенное пыление, особенно в зонах непосредственной разгрузки и планировки от-

ходов при помощи поливомоечных машин Регион 45 КДМ Р-65115 (или аналогичные). 

Транспортировка промышленных отходов на проектный отвал должна осуществляться 

самосвалами Scania P380 (либо аналогичными) оборудованными укрытием кузова (полог, тент) 

для снижения пылеобразования. 

Расчет производительности и потребного количества поливомоечных машин Регион 45 

КДМ Р-65115, их характеристики, а также расчет потребности в воде для орошения пылящих 

поверхностей приведен в п. 3.4 (таблицы 3.12, 3.15-3.17). 
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8.4 Контроль содержания вредных веществ на производственных местах 

В процессе эксплуатации должен быть организован систематический контроль над 

содержанием вредных веществ в отработанных газах при работе технологического и 

транспортного оборудования. 

Если работа автомобилей, бульдозеров, погрузчиков, тракторов и других машин с 

двигателями внутреннего сгорания сопровождается образованием концентраций ядовитых 

примесей выхлопных газов в рабочей зоне, превышающих ПДК - предусмотрены меры по их 

снижению до безопасных концентраций. 

Техническое обслуживание и ремонт машин и механизмов с дизельным двигателем 

выполняется в соответствии с порядком организации и ведения контроля над обеспечением 

безопасных уровней выбросов отработанных газов машин с дизельным приводом или 

применяется способы нейтрализации выхлопных газов. 

Организация проводит систематический контроль над содержанием вредных примесей 

в выхлопных газах. 

Контроль содержания вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны 

выполняется в соответствии с методическими указаниями "Контроль содержания вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны" и дополнениями к ним. 

На участках, характеризующихся наличием инверсий продолжительностью более 4-х 

часов, при использовании автотранспорта организован контроль содержания в воздухе оксидов 

азота и оксида углерода в течение всего времени инверсии с периодичностью отбора проб в 

воздухе рабочей зоны через 1 час.  

Контроль качества атмосферного воздуха в районах размещения предприятий угольной 

промышленности должен осуществляться в соответствии с ГОСТом "Охрана природы. 

Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов". 

Контроль санитарного состояния почвы проводится в соответствии с требованиями 

ГОСТа "Охрана природы. Почвы. Классификация химических веществ для контроля 

загрязнения" и "Предельно допустимые концентрации (ПДК) и ориентировочные допустимые 

количества (ОДК) химических веществ в почве". 

Для обеспечения комфортных и безопасных условий труда в ночное время 

поддерживаются в исправном состоянии штатные осветительные приборы на всех единицах 
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технологического и транспортного оборудования, а также стационарные осветительные 

приборы на отвалах и постоянных автодорогах. 

В соответствии с законом РСФСР "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения" плановый (текущий) государственный санитарный контроль соблюдения 

"Гигиенических требований к предприятиям угольной промышленности и организации работ" 

осуществляется Центрами Госсанэпиднадзора с учетом материалов, предоставляемых 

работодателями. 

В соответствии с требованиями "Инструкции о порядке проведения аттестации рабочих 

мест по условиям труда" на предприятии проводится аттестация рабочих мест по условиям 

труда, составляется паспорт санитарно-технического состояния предприятия, комплексные 

планы улучшения условий труда и санитарно-оздоровительных мероприятий, которые 

утверждаются руководством (работодателем) и согласовываются с независимыми экспертными 

организациями, имеющими соответствующую лицензию. 

При выполнении группой рабочих одинаковых технологических операций в сходных 

геологических условиях допускается проводить измерение концентрации пыли только на части 

рабочих мест, но не менее, чем на 30% от их числа. Для составления санитарно-гигиенических 

характеристик профессий рабочих рассчитываются экспозиционные дозы от ведущих 

(основных) вредных производственных факторов на основании результатов измерений 

концентраций пыли, уровней вибраций, шумов и времени контакта с ними (прил.4) СанПиН 

2.2.2948-11. 

Санитарно-гигиенические характеристики профессий служат критериями отбора групп 

профессионального риска и диспансерного наблюдения и уточняются по мере накопления 

сведений о динамике изменений интенсивности факторов и времени их действия. 

 

8.5 Организация отдыха и питания трудящихся 

Организация труда, производства и управления осуществляется с учетом занятого 

контингента и пола работающих и включает требования по созданию рационального режима 

труда и отдыха, способствующего повышению работоспособности. 

Основными организационными мероприятиями по охране труда являются: 

- обучение по охране труда; 

- разработка инструкций, положений по охране труда; 

- организация обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров; 
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- проведение специальной оценки условий труда в соответствии с действующим 

законодательством; 

Все рабочие, поступающие на предприятие, проходят с отрывом от производства 

предварительное обучение технике безопасности в течение трех дней. Не допускаются к работе 

лица, не прошедшие предварительного обучения. Помимо этого проводится 

предаттестационная подготовка и аттестация руководителей и специалистов. 

К управлению горными и транспортными машинами допускаются лица, прошедшие 

специальное обучение, сдавшие экзамены и получившие удостоверения на право управления 

соответствующей машиной. 

Все работники, поступившие на работу, проходят медицинское освидетельствование, 

работающие – периодическое освидетельствование в медицинских учреждениях, согласно 

утвержденным инструкциям. 

Каждый рабочий до начала работы должен убедиться в безопасном состоянии рабочего 

места, проверить исправность предохранительных устройств, инструмента, механизмов. Обна- 

ружив недостатки, которые он сам не может устранить, рабочий, не приступая к работе, должен 

сообщить о них лицу технического надзора. 

8.5.1 Режим труда и отдыха 

В целях оптимизации напряженности трудовой деятельности предусмотрено 

рациональное чередование работы с перерывами на отдых. 

Режим труда и отдыха на предприятии подобран в соответствии «Пособия к СНиП 11-

01-95 по разработке раздела проектной документации «Организация и условия труда 

работников. Управление производством и предприятием». Регламентированные перерывы 

продолжительностью 10 мин устраиваются через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа 

после обеденного перерыва, продолжительность которого составляет 40 минут. 

Работающие на открытой территории в холодный период года обеспечиваются 

комплектом СИЗ от холода, имеющим соответствующую теплоизоляцию. 

В целях нормализации теплового состояния, температура воздуха в местах обогрева, 

поддерживается на уровне 21-25 °С. При температуре воздуха ниже минус 30 °С физическая 

работа не выполняется. При температуре воздуха ниже минус 40 °С предусмотрена защита 

лица и верхних дыхательных путей.  
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Продолжительность ежедневного отдыха между сменами вдвое больше 

продолжительности работы. Меньший отдых (но не менее 8 часов) допускается только при 

чрезвычайной ситуации (аварийные работы). 

Для лиц, работающих по режиму удлиненных (12 и более часов) смен с правом сна 

(диспетчеры, дежурные энергосистем, медицинские работники и др.), оборудовано место для 

сна и принятия горячей пищи в АБК на территории промплощадки ООО «Шахта «Юбилей-

ная». 

Сменный режим работы предприятия и увеличение продолжительности рабочей смены 

допускается в установленном законом порядке. 

8.5.2 Обеспечение трудящихся питьевой водой 

Сети хозяйственно-питьевого водопровода и канализации, на участке ведения работ, 

отсутствуют. Централизованные и местные источники водоснабжения отсутствуют. Новые 

источники водоснабжения данным проектом не разрабатываются, зоны санитарной охраны 

источников питьевого водоснабжения не предусматриваются. 

Для профилактики нарушений водного баланса работающих в условиях нагревающего 

и охлаждающего микроклимата, все работающие обеспечены, в обязательном порядке, 

суточной нормой воды. Хозяйственно-питьевое водоснабжение на объекте предусматривается 

привозной бутилированной питьевой водой по договору № 008-13/ЮБ-09/13 от 15.01.2013г (с 

пролонгацией) с ООО «Ирбис плюс» (приложение Б тома 5.2), в том числе на период 

строительства. Доставка к месту ведения работ и хранение питьевой воды  осуществляется в 

бутылях вместимостью 19 литров, изготовленных из поликарбонатного пластика. Бутыль с 

водой установлена в модульном бытовом сооружении. Подача воды производится дозами 

помповым насосом. Температура питьевой воды на пунктах раздачи должна быть не выше 

+20°С и не ниже +12°С. 

8.5.3 Административно-бытовое обслуживание трудящихся  

Санитарно-бытовое обслуживание трудящихся на проектируемом отвале организуется 

в существующем административно-бытовом комбинате (АБК) ООО «Шахта «Юбилейная» », 

расположенном на промплощадке предприятия на расстоянии 1,7 км от площадки отвала, 

согласно письму, представленному в приложении В тома 1. 

Количество и состав санитарно-бытовых устройств в существующих помещениях АБК 

предназначенных для обслуживания трудящихся, в части душевых, умывальников, уборных 

соответствует нормативным требованиям. Кроме того, в здании АБК предусмотрены шкафы 
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для уличной и домашней одежды, а так же спецодежды. Санитарно-бытовое обслуживание 

трудящихся обеспечивается в необходимом объеме. 

В соответствии с СанПиН 2.2.2948-11 «Гигиенические требования к организациям, 

осуществляющим деятельность по добыче и переработке угля (горючих сланцев) и 

организации работ», питание трудящихся осуществляется в столовой закрытого типа АБК 

ООО «Шахта «Юбилейная», расположенного на промплощадке предприятия. 

Доставка трудящихся до рабочих мест осуществляется вахтовым транспортом 

предприятия: НЕФАЗ 43-08 или легковыми автомобилями, оборудованными, в соответствии 

с действующими правилами безопасности. 

На промплощадке отвала промышленных отходов, для кратковременного отдыха, 

обогрева или укрытия (защиты) от атмосферных осадков для сотрудников, работающих на 

открытом воздухе, предусматривается установка модульного бытового сооружения полной 

заводской готовности, оборудованное заводом изготовителем приборами местного обогрева. 

Вентиляция помещения обогрева – приточно-вытяжная с естественным побуждением. 

Проектом предусмотрена установка мобильных туалетных кабин (биотуалетов). В 

соответствии с п. 5.19 СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания…» 

расстояние до биотуалета на территории предприятия не превышают 100 м от рабочих мест. 

Для обеспечения нормальных условий работы людей на участке предусмотрено 

создание рабочих зон с учётом рационального размещения оборудования, инвентаря, 

инструмента, рабочих проходов, обеспечение освещённости рабочих мест в соответствии с 

нормами, мероприятия, снижающие до норм уровни шума, вибрации, а также концентрацию 

пыли. 
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9. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ О КОЛИЧЕСТВЕ И СОСТАВЕ ВРЕДНЫХ ВЫБРОСОВ В 

АТМОСФЕРУ И СБРОСОВ В ВОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ 

Строительство внешнего отвала промышленных отходов будет негативно сказываться 

на состоянии окружающей среды, в том числе и атмосферного воздуха. Основные источники 

загрязнения атмосферы следующие: погрузочно-разгрузочные работы, транспортировка отхо-

дов, сдувание с поверхности отвала. При этом в атмосферу будут выбрасываться: пыль 

угольная, пыль породная, которая классифицируется как пыль неорганическая с содержанием 

SiO2 от 20 до 70%, а также выхлопные газы от работающих двигателей спецтехники и 

самосвалов: оксид и диоксид азота, диоксид серы, оксид углерода, сажа и керосин. 

Источники, расположенные на объекте «Отвал промышленных отходов» не 

предполагают залповые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу от источников 

загрязнения при строительстве отвала промышленных отходов, приведен в томе 8.1. 

Расчеты количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу выполнены в то-

ме 8.2.1. Анализ выполненных расчетов показывает, что уровень загрязнения атмосферы на 

существующее положение не превышает санитарные нормы ни по одному из веществ. 

Атмосферные осадки, поступающие с площади отвала в пруд-отстойник, используются 

после очистки для технологических нужд (полив пылящих поверхностей автодорог, отвалов) в 

полном объеме. Сброс загрязненной воды в водные источники настоящей проектной 

документацией не предусмотрен. 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ (СОКРАЩЕНИЮ) 

ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 
Специальными мероприятиями, направленными на уменьшение выбросов 

загрязняющих веществ, являются: 

- орошение водой проезжей части технологических дорог и пылящих поверхностей от-

вала по мере их внешнего высыхания в летнее время; 

- подбор просыпей и зачистка полотна дорог; 

- уплотнение поверхности отвала, выполаживание откосов, рекультивация. 

Организационно-технические мероприятия: 

- своевременное проведение техосмотра и техобслуживания спецтехники; 

- создание на предприятии пункта контроля токсичности газов и регулирования 

двигателей, оснащенных типовым комплектом газоаналитической аппаратуры; 

- обеспечение полноты сгорания топлива за счет исключения работы оборудования на 

переобогащенных смесях, применение топлива соответствующей марки и чистоты, 

использование специальных присадок к топливу, уменьшающих дымность выхлопных газов; 

- сокращение холостых пробегов и работы двигателей без нагрузок; 

- движение транспорта только в пределах промышленной площадки и установленной 

дороги; 

- применение средства подогрева двигателей автомобилей в холодный период года, что 

исключает их работу на малых оборотах; 

- исключение проливов нефтепродуктов; 

- обеспечение технологического контроля производственных процессов, соблюдение 

правил эксплуатации и промышленной безопасности, предотвращающих возникновение 

аварийных ситуаций и, как следствие, загрязнение окружающей среды аварийными выбросами. 

Регулирование выбросов вредных веществ в атмосферу в период неблагоприятных 

метеорологических условий (НМУ) предусматривает временное сокращение выбросов, 

приводящих к накоплению вредных веществ в воздухе и формированию высокого уровня 

загрязнения, до уровня, наблюдаемого при отсутствии НМУ. 

Предупреждение о повышении уровня загрязнения воздуха в связи ожидаемыми 

неблагоприятными условиями составляют в прогностических подразделениях Росгидромета. 
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При наступлении НМУ целесообразно учитывать следующие мероприятия 

организационно-технического характера: 

- запретить работу оборудования на форсированном режиме; 

- рассредоточить во времени работу технологических агрегатов, не участвующих в 

едином непрерывном технологическом процессе, при работе которых выбросы веществ в 

атмосферу достигают максимальных значений; 

- ограничить погрузочно-разгрузочные работы, связанные со значительными 

выделениями в атмосферу загрязняющих веществ; 

- использовать запас высококачественного сырья, при работе на котором 

обеспечивается снижение выбросов загрязняющих веществ; 

- прекратить испытание оборудования, связанного с изменениями технологического 

режима, приводящего к увеличению выбросов в атмосферу. 

Для предотвращения и снижения возможного негативного воздействия на 

поверхностные водные объекты проектом предусматриваются следующие мероприятия, 

направленные на охрану от загрязнения и истощения, рациональное использование водных 

ресурсов: 

- тщательное выполнение работ при сооружении водонесущих коммуникаций; 

- проведение ремонта и заправку горючим оборудования осуществлять только на 

специально отведенных местах – на бетонированных площадках, обнесенных 

предохранительным валом и канавкой; 

- обеспечение сбора и утилизации отработанных нефтепродуктов; 

- мониторинг за состоянием поверхностных и подземных вод; 

- соблюдение требований Водного кодекса РФ по ограничению хозяйственной 

деятельности в границах водоохранных зон и прибрежных защитных полос. 

Рациональное использование водных ресурсов: 

- использование на технологические нужды воды технического качества (очищенных 

сточных вод): 

- исключение утечек питьевых, технических, сточных и прочих вод; 

- использование поддонов для оборудования, сооружений, исключающих попадание 

топлива и масел на поверхность, в грунт, в водные объекты, подземные горизонты; 

- организация пылеподавления; 
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- сбор, организация, очистка и обезвреживание поверхностного стока с загрязненной 

территории; 

- эффективность очистки сточных вод достигается отстаиванием в отстойнике и 

фильтрацией боновыми фильтрами. 

Для снижения уровня негативного воздействия на подземные воды возможна 

реализация следующих мероприятий: 

- исключение утечек питьевых, технических, сточных и прочих вод; 

- использование поддонов, исключающих попадание топлива и масел в грунт, 

подземные горизонты. 

Мониторинг подземных вод относится к контрольным мероприятиям, которые 

обеспечат систематическую информацию о динамике уровней подземных вод и качестве 

подземных вод в процессе эксплуатации месторождения. 

 



   

   

В
за

м.
 и

нв
. №

 

 

 

П
од

п.
 и

  д
ат

а 

  

И
нв

. №
 п

од
л.

 

 

 

 

 

 

       97 

        

      
025.42-20-П-ИОС7.ТЧ 

Лист 
      

95 Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата 
 

11. СВЕДЕНИЯ О ВИДЕ, СОСТАВЕ И ПЛАНИРУЕМОМ ОБЪЕМЕ ОТХОДОВ 

ПРОИЗВОДСТВА, ПОДЛЕЖАЩИХ УТИЛИЗАЦИИ И ЗАХОРОНЕНИЮ, С 

УКАЗАНИЕМ КЛАССА ОПАСНОСТИ 

 

Основной отход при формировании внешнего отвала промышленных отходов будет 

образовываться накоплением взвешенных частиц (в виде осадка), переносимых поверхност-

ными сточными водами по водосборным канавам вдоль отвала в пруд-отстойник. 

Расчет определения объема осадка сточных вод выполнен в п. 2.2.7 тома 5.3 настоя-

щей проектной документации. Суммарный расчетный объем аккумуляции осадка твердой 

составляющей сточных вод на дне пруд-отстойника за расчетный срок службы емкости пру-

да-отстойника, Т=9 лет составит 325,0 м3. 

Проектом не предусмотрен вывоз осадка из проектируемого сооружения, он оставля-

ется в емкости пруда-отстойника и захоранивается в ходе его рекультивации (глава 4 тома 

5.3). 

Виды и количество отходов производства, образующихся при эксплуатации проекти-

руемого отвала промышленных отходов по годам, представлены в томе 8.1. 
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12. ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА 

СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ 

В соответствии с «Правила безопасности при разработке угольных месторождений 

открытым способом» ФНиП №436 участки влияния природных и техногенных факторов, под 

воздействием которых может возникнуть аварийное состояние, обозначаются как опасные 

зоны, ведение работ в которых требует выполнения дополнительных мер безопасности. 

Классификация опасных зон применительно к настоящему проекту обусловлена следующими 

факторами: 

- геологические; 

- горно-технические. 

12.1 Работа в опасных зонах, обусловленных геологическими факторами 

К опасным зонам, обусловленным геологическими факторами, относятся (согласно 

ФНиП №436) участки повышенной водообильности бортов разреза либо отвалов, сложенных 

мягкими связными и твердыми глинистыми, рыхлыми несвязными или слабосцементирован-

ными породами, а также участки откосов отвала, на которых обнаружены признаки (трещины, 

заколы, просадки) деформаций. 

Согласно техническому отчету по результатам инженерно-гидрометеорологических 

изысканий, выполненному ООО «Проект-Сервис» в 2022г (шифр 025.42-20-П-ИГМИ, том 0.3), 

на исследуемой территории не встречено постоянных водотоков. В рамках инженерно-

гидрологических изысканий рассмотрены суходол 1 и лог Щедруха.  

Лог Щедруха расположен к юго-западу от участка изысканий. Сток в логу имеет 

сезонный характер (во время обильного снеготаяния или интенсивных осадков). Тальвеги 

склонов лога заросшие, днище заболоченно.  

Суходол 1 является малой частью водосборной площади лога Щедруха. 

Проектируемые объекты расположены в пределах водосборной площади суходола 1. 

Поверхностный сезонный сток суходола 1 с проектируемого отвала будет отводится через 

дренажную канаву в пруд-отстойник.  

Для оценки опасности затопления в главах 6.3 и 6.4 тома 0.3 технического отчета 

ИГМИ были посчитаны максимальные расходы и уровни воды на ближайших к участку 

изысканий морфостворах. Ближайшая абсолютная отметка высоты поверхности земли по юго-

западной границе участка изысканий (у проектируемого заезда на пруд-отстойник) к логу 

Щедруха составляет от 228,91 м и выше. Уровень прохождения высоких вод 1 %-ой 
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обеспеченности (Н1%) в логу Щедруха в районе участка изысканий составляет 223,23 м БС. В 

виду значительной разницы высот (5,68 м) между УВВ 1 % и отметками участка изысканий, 

проектируемые сооружения не подвергаются затоплению. 

Для отвода воды от отвала промышленных отходов, в случае появления временных 

водотоков, предусмотрено строительство системы водосборных канав. Дренирование логовой 

части отвала промышленных отходов предусмотрено при помощи дренажной канавы, распола-

гаемой по тальвегу лога, а также формирование пластового дренажа площадью порядка 20 

тыс.м2 в основании южной части отвала. Схема водосборных канав и решения по организации 

дренажа основания отвала приведены на чертежах 025.42-20-П-ТХ, листы 2-5 и в разделе 2.2 

«Устойчивость отвала». 

Таким образом, фактор водообильности и наличия слабых пород на рассматриваемой 

площади не будет оказывать негативного влияния при соблюдении описанной технологии 

отсыпки. 

Настоящей проектной документацией предполагается отсыпку отвала осуществлять 

площадным способом, не допуская разгрузки автосамосвалов непосредственно под откос, 

максимально исключая образование деформаций на откосах. 

При ведении работ на отвале следует соблюдать следующие требования: 

- подъездные дороги должны располагаться за пределами границ скатывания кусков 

породы с откосов отвалов; 

- на отвале устанавливается предупредительные надписи об опасности нахождения 

людей на откосах, вблизи их основания и в местах разгрузки транспортных средств; 

- автомобили и другие транспортные средства должны разгружаться на отвале в местах, 

предусмотренных паспортом, вне призмы обрушения (сползания) породы; 

- размеры этой призмы устанавливаются работниками маркшейдерской службы и 

регулярно доводятся до сведения лиц, работающих на отвале; 

- на отвале должны устанавливаться схемы движения автомобилей; 

- зона разгрузки должна быть обозначена с обеих сторон в виде изображения 

автосамосвала с поднятым кузовом с указателями направления разгрузки; 

- площадки бульдозерного отвала должны иметь по всему фронту разгрузки 

поперечный уклон не < 3, направленный от бровки откоса в глубину отвала на длину базы 

работающих автосамосвалов, и необходимый фронт для маневровых операций автомобилей и 

бульдозеров; 
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- по всему фронту в зоне разгрузки должна быть сформирована в соответствии с 

паспортом породная отсыпка (предохранительный вал) высотой не менее 0,5 диаметра колеса 

автомобиля максимальной грузоподъемности, применяемого в данных условиях (но не менее 

1,0 м). Внутренняя бровка предохранительного вала должна располагаться вне призмы 

возможного обрушения яруса отвала; 

- для используемых на перевозке вскрышных пород автосамосвалов наибольшей 

грузоподъемности марки Scania P380 высота предохранительного вала равна 1,0 м, ширина вала 

понизу 2,5 м; 

- предохранительный вал служит ориентиром для водителя; 

- запрещается наезжать на предохранительный вал при разгрузке; 

- при отсутствии такого вала и его высоте менее требуемой запрещается подъезжать к 

бровке отвала ближе, чем на 5 м, или ближе расстояния, указанного в паспорте. Все 

работающие на отвале должны быть ознакомлены с данным паспортом под роспись; 

- подача автосамосвала на разгрузку должна осуществляться задним ходом, а работа 

бульдозера производиться перпендикулярно верхней бровке откоса площадки. При этом 

движение бульдозера производится только ножом вперед с одновременным формированием 

перед отвалом бульдозера предохранительного вала в соответствии с паспортом отвала; 

- работа в секторе (разгрузки, формирования) должна производиться в соответствии с 

паспортом ведения работ и регулироваться специальными знаками и аншлагами; 

- на территории складирования пород запрещается нахождение посторонних лиц, 

автотранспорта и другой техники, не связанных с технологией ведения отвальных работ. Во 

всех случаях люди должны находится от механизма на удалении не менее, чем на 5 м; 

- запрещается движение бульдозеров по призме возможного обрушения; 

- максимальные углы откоса отвала при работе бульдозера не должны превышать 

пределов, установленных заводской инструкцией по эксплуатации; 

- расстояние от края гусеницы бульдозера до бровки откоса определяется с учетом 

горно-геологических условий и должно быть занесено в паспорт ведения работ на отвале; 

- скорость движения автомобилей в пределах разгрузочной площадки не должна 

превышать 20 км/ч, а на участке разворота – 10 км/ч. Скорость подъезда к валу задним ходом не 

должна превышать 5 км/ч; 

- при разгрузке автомобиля задние колеса должны находиться от нижней бровки вала 

на расстоянии не менее 0,10,3 метра; 
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- обязательно наличие телефонной или радиосвязи отвала с начальником смены; 

- для обеспечения безопасных условий работы в процессе отсыпки отвала необходимо 

осуществление оперативного контроля. Оперативный контроль включает совокупность 

маркшейдерского и технологического видов контроля, а также проведение регулярных 

наблюдений визуальных и упрощенных маркшейдерских за возможными деформациями в 

соответствии с «Инструкцией по наблюдению за деформациями бортов, откосов уступов и 

отвалов на карьерах и разработке мероприятий по обеспечению их устойчивости», ВНИМИ, Л. 

1971г.; 

- технологический контроль включает наблюдения за параметрами откосов, 

направлением развития фронта ведения отвальных работ и интенсивностью отсыпки, за 

качеством и объемом выполнения противооползневых мер, за рациональным распределением 

пород различного состава по высоте и площади отвала и другие. Маркшейдерский контроль над 

деформациями откосов предусматривает определение границ их распространения, вида и 

причин; установление смещений и их скоростей; обоснование состава и объёма 

противооползневых мер; 

- при возобновлении отвальных работ после зимнего перерыва: 

а) не допускать заваливания отвальными породами снежных сугробов, расположенных 

на основании и откосах отвалов; 

б) исключить скопление дождевых и талых вод на поверхности отвалов путем 

планировки поверхности и организации стока к водосборникам; 

в) визуальные наблюдения (осмотр откосов отвала и прилегающих к ним участков по 

выявлению трещин и других признаков деформаций) проводить каждую смену; 

г) строго соблюдать наличие зоны разгрузки, зоны формирования отвала и резервной 

зоны. Размеры каждой зоны не менее 50 м. 

- маркшейдерский контроль следует проводить не реже одного раза в месяц. Участки 

откосов отвала, на которых обнаружены признаки деформаций (трещины, заколы, просадки) 

являются опасными зонами. Работы на таких участках прекращаются и переводятся в 

резервную зону. 

Кроме того, для обеспечения безопасной эксплуатации внешнего отвала промышлен-

ных отходов необходимо проводить постоянный контроль за физико-механическими 

свойствами пород (лабораторное  опробование)  отсыпаемых  в  отвал. При  выявлении  

расхождений  физико-механических свойств от  данных, приведенных  в Заключении ООО 

«СИГИ» № 18 от 26.02.2021г., необходимо приостановить ведение работ по формированию  
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отвала  и  выполнить  новый расчет устойчивых параметров, исходя из новых, полученных по 

данным лабораторных  исследований прочностных свойств пород, входящих в состав 

отвальной смеси. Периодичность выполнения лабораторных исследований физико-

механических свойств грунтов, размещаемых в отвале, принята проектом не реже 1 раза в год. 

12.2 Работа в опасных зонах, обусловленных горно-техническими факторами 

К опасным зонам, обусловленным горно-техническими факторами, относятся (согласно 

ФНиП №436): 

- отвалы, отсыпаемые на слабое основание; 

- многоярусные отвалы, отсыпаемые на наклонное основание (с углами наклона 

более 14º); 

- приоткосные участки бульдозерных отвалов при проявлении в призме возможного 

обрушения признаков опасных деформаций (трещин, заколов); 

- участки экзогенных пожаров. 

Согласно «Техническому отчету о выполнении инженерно-геологических изысканий», 

выполненному ООО «Проект-Сервис» (том 0.2, 025.42-20-П-ИГИ), мощность четвертичных 

отложений (глины, суглинки) в основании отсыпаемого в соответствии с данным проектом 

отвала составляет до 15 м. Углы наклона основания отвала промышленных отходов по тальве-

гам логов изменяются в дипазоне 2,7º - 9,7º, по склонам логов достигает значений 5,8º - 21,5º. 

Согласно Заключению ООО «СИГИ» № 18 от 22.12.2022г. для повышения устойчиво-

сти отвала промышленных отходов необходимо проведение выторфовки слабого грунта (ИГЭ 

7), залегающего в основании логовых частей отвала на глубину не менее 5м с замещением на 

скальную крупнообломочную породу. Параметры инженерной подготовки (замена грунта) ука-

заны на рис. 8.1÷8.3 Заключения №18. 

Также рекомендуется снижение влажности отвальной смеси, путем равномерного 

распределения высоковлажных отходов с другими отходами (примерная схема размещения 

отходов представлена на рис. 8.5 Заключения №18), в равном удалении от краевых частей 

яруса. Для снижения влажности отвальной смеси перед формированием слоя допускается 

выполнять перемешивание отходов с различной влажностью бульдозером на отвале в зоне 

планировки, до получения смеси с расчетными характеристиками. 

Требования к разгрузке автосамосвалов и работе бульдозеров вблизи бровки откоса 

описаны в главе 3. 
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Согласно предоставленным заказчиком заключениям АО «НЦ ВостНИИ» о склонности 

отходов к самовозгоранию (Приложения В, Г, Д), размещаемые в проектируемом отвале угле-

содержащие отходы углеобогащения и порода от подземной добычи угля относятся к категории 

«не склонные к самовозгоранию». 

В целях профилактики возникновения эндогенных и экзогенных пожаров данным про-

ектом предусмотрены, в соответствии с ФНиП "Инструкция по предупреждению экзогенной и 

эндогенной пожароопасности на объектах ведения горных работ угольной промышленности" 

(приказ Ростехнадзора от 27.11.2020 г. № Пр-469), выполнение следующих основных решений 

при формировании отвала:  

- на проектируемый отвал промышленных отходов должен быть оформлен паспорт, в 

котором отражаются сведения о форме, времени пуска и остановки каждого из отвалов, проект-

ных и фактических параметрах отвалов (высота, площадь основания, объем), количестве скла-

дированной породы, тепловом состоянии отвалов (не горящие, горящие) и их деформациях. К 

паспорту прилагается топографический план поверхности с границами земельного отвода, ме-

ханической защитной (МЗЗ) и санитарно-защитной зонами. Изменяющиеся показатели отвалов 

уточняются ежегодно с занесением в паспорт; 

- проектируемый отвал должен иметь плоскую форму, формироваться без выступов в 

угловых частях, с плавным переходом между сторонами отвала, между откосами и горизон-

тальными частями; 

- углы формируемых отвальных ярусов должны быть пологими, не более 25°; 

 - высота формируемых ярусов отвала промышленных отходов принята не более 10м; 

- формирование ярусов производится послойно: слоями по 0,75м (как для отвала обще-

го для шахты и фабрики), с последующим уплотнением каждого слоя движением по слою 

транспортных средств и технологического оборудования. Степень уплотнения отвальной мас-

сы, обеспечивающая пожаробезопасность отвалов промышленных отходов, определяется их 

пожаробезопасными параметрами; 

- в соответствии с ФНиП «Инструкции по предупреждению экзогенной и эндогенной 

пожароопасности … » внешний откос отвала и бермы на 5 - 8 м должны быть уплотнены и пе-

рекрыты изолирующими материалами слоем толщиной не менее 0,3 м. Изоляция откосов и 

берм должна производиться глиной, суглинком, песком, инертной пылью, охлажденной золой 

котельных установок, перегоревшей охлажденной породой отвалов, отходами камнедробиль-

ных производств. Настоящим проектом, с целью профилактики самовозгорания углесодержа-

щих отходов углеобогащения предусматривается выполнять изоляцию поверхности сформиро-
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ванных отвальных ярусов инертным материалом толщиной не менее 0,3м. В качестве инертного 

материала предусматривается использовать суглинки и перегоревшую охлажденную золошла-

ковую смесь ("Золошлаковая смесь от сжигания углей практически неопасная"). 

- тепловое состояние отвалов промышленных отходов контролируют при проведении 

температурных съемок. Температурные съемки проводятся на действующих (горящих и него-

рящих) и недействующих (горящих и негорящих) отвалах промышленных отходов. Результаты 

температурных съемок заносят в журнал регистрации температуры отвалов, оформленный по 

рекомендуемому образцу. Порядок проведения температурных съемок, их периодичность, рас-

положение точек замера, требования к характеристикам технических средств для проведения 

съемок, и другие требования к их проведению принимаются в соответствии с ФНиП «Инструк-

ция по предупреждению экзогенной и эндогенной пожароопасности …». 

 - отвал относится к категории горящих, если на нем имеется хотя бы один очаг горения 

с температурой пород на глубине до 2,5 м более 80°С. Изменение теплового состояния отвалов, 

перевод в категорию горящих или негорящих оформляются актом в соответствии с рекоменду-

емым образцом. 

 - на сопряжении горящего и негорящего отвалов формируется противопожарный барь-

ер - отрезная траншея до почвы отвала шириной не менее 5 м и заполнение ее изолирующими 

материалами; 

- при добыче и обогащении полезного ископаемого необходимо снижать содержания 

горючих веществ в горной массе, направляемой на складирование в отвал промышленных от-

ходов; 

- слои отвальной массы в зоне интенсивного самонагревания изолируют слоями инерт-

ных материалов или смеси инертных материалов с отвальной массой толщиной не менее 0,5 м; 

- при возникновении на отвале промышленных отходов очагов горения технический 

руководитель (главный инженер) шахты (разреза, обогатительной фабрики) утверждает меро-

приятия по их тушению. Порядок проведения работ по тушению отвалов и требования к их ор-

ганизации регламентируются ФНиП «Инструкция по предупреждению экзогенной и эндоген-

ной пожароопасности …» (приказ Ростехнадзора № Пр-469). 
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13 ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ И ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ, 

НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО 

ДОСТУПА НА ОБЪЕКТ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ГРУЗОВ 

Доступ на проектируемый внешний отвал промышленных отходов обеспечивается че-

рез существующий КПП. 

Существующий КПП расположен на примыкании существующей технологической ав-

тодороги ш. Юбилейная к автодороге общего пользования (Щедрухинский проезд, ул. Пром-

площадка Шахта Антоновская), на расстоянии 0,86 км на северо-восток от проектируемого 

объекта. 

 



   

   

В
за

м.
 и

нв
. №

 

 

 

П
од

п.
 и

  д
ат

а 

  

И
нв

. №
 п

од
л.

 

 

 

 

 

 

       106 

        

      
025.42-20-П-ИОС7.ТЧ 

Лист 
      

104 Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. «Временные нормы технологического проектирования поверхности угольных и 

сланцевых шахт, разрезов и обогатительных фабрик». ВНТП 4-92, Книга 1, Минтопэнерго 

России, Москва-1993 г; 

2. «Методические указания по проектированию рекультивации нарушенных земель на 

действующих и проектируемых предприятиях угольной промышленности», Пермь, 

ВНИИОСуголь, 1991 г.; 

3. «Технологические решения рекультивации нарушенных земель при ликвидации 

шахт и разрезов», Пермь, ФГУП МНИИЭКО ТЭК, 2002 г.; 

4. Технический регламент таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин 

и оборудования», утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 г. 

№823; 

5. СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительста»;  

6. СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах. Актуализированная 

редакция СНиП II-7-81*»; 

7. СП 37.13330.2012 «Промышленный транспорт. Актуализированная редакция СНиП 

2.05.07-91*»; 

8. СП 131.13330.2018 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология»; 

9. СП 18.13330.2019 «Производственные объекты. Планировочная организация земель-

ного участка (Генеральные планы промышленных предприятий). СНиП II-89-80*»; 

10. «Указаний по проектированию административно-бытовых зданий и помещений 

предприятий угольной промышленности», УкрНИИагропроект, 1981 г.; 

11. «Правила безопасности при разработке угольных месторождений открытым 

способом» (Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности, приказ Ро-

стехнадзора №436 от 10.11.2020 г.); 

12. ФНиП «Правила безопасности при переработке, обогащении и брикетировании 

углей» (приказ Ростехнадзора №428 от 28.10.2020 г.); 

13. ФНиП «Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых 

полезных ископаемых» (приказ Ростехнадзора от 8 декабря 2020 г. № 505); 

14. Санитарные нормы «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных 

зданий и на территории жилой застройки» (СН 2.2.4/2.1.8.562-96); 



   

   

В
за

м.
 и

нв
. №

 

 

 

П
од

п.
 и

  д
ат

а 

  

И
нв

. №
 п

од
л.

 

 

 

 

 

 

       107 

        

      
025.42-20-П-ИОС7.ТЧ 

Лист 
      

105 Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата 
 

15. Санитарные нормы «Производственная вибрация. вибрация в помещениях жилых и 

общественных зданий» (СН 2.2.4/2.1.8.566-96); 

16. Санитарные нормы «Инфразвук на рабочих местах, в жилых и общественных 

помещениях и на территории жилой застройки» (СН 2.2.4/2.1.8.583-96); 

17. Методические рекомендации «Оздоровление условий труда рабочих при добыче 

рудных ископаемых открытым способом»; 

18. ГОСТ 12.1.003-2014 (МКС 13.140) «Шум. Общие требования безопасности»; 

19. ГОСТ 12.4.040-78 «Система стандартов безопасности труда. Органы управления 

производственным оборудованием. Обозначения»; 

20. ГОСТ 12.1.007-76 «ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования 

безопасности»; 

21. Р 2.2.2006-05 «Гигиена труда. Руководство по гигиенической оценке факторов 

рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда»; 

22. ГОСТ ИСО 9612-2016 (МКС 13.140) «Акустика. Измерения шума для оценки его 

воздействия на человека. Метод измерений на рабочих местах»; 

23. ГОСТ 17.4.3.04-85* (МКС 13.020, ОКСТУ 0017) «Охрана природы. Почвы. Общие 

требования к контролю и охране от загрязнения»; 

24. «Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух», НИИ Атмосфера,  СПб, 2012 г; 

25. «Отраслевая методика расчета количества отходящих, уловленных и 

выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ при сжигании угля и технологических 

процессах горного производства на предприятиях угольной промышленности», Пермь, 2014 г. 

26. «Инструкция по наблюдению за деформациями бортов, откосов уступов и отвалов 

на карьерах и разработке мероприятий по обеспечению их устойчивости», ВНИМИ, Л. 1971 г.; 

27. Положение о Федеральной службе по экологическому, технологическому и 

атомному надзору России, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 июля 2004 г. №401; 

28. Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов (с изменениями на 29.07.2018г)» №116-ФЗ; 

29. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (с 

изменениями на 13.07.2020г)» №52-ФЗ; 

30. Трудовой кодекс РФ; 



   

   

В
за

м.
 и

нв
. №

 

 

 

П
од

п.
 и

  д
ат

а 

  

И
нв

. №
 п

од
л.

 

 

 

 

 

 

       108 

        

      
025.42-20-П-ИОС7.ТЧ 

Лист 
      

106 Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата 
 

31. ГОСТ Р 22.0.02-2016 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и 

определения»; 

32. ФНиП "Инструкция по предупреждению экзогенной и эндогенной 

пожароопасности на объектах ведения горных работ угольной промышленности" (приказ 

Ростехнадзора от 27.11.2020 г. № Пр-469) ; 

33. ФНиП «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности» (приказ 

Ростехнадзора №420 от 20.10.2020 г).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



   

   

В
за

м.
 и

нв
. №

 

 

 

П
од

п.
 и

  д
ат

а 

  

И
нв

. №
 п

од
л.

 

 

 

 

 

 

       109 

        

      
025.42-20-П-ИОС7.ТЧ 

Лист 
      

107 Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата 
 

Приложение А 
Календарный план размещения отходов на объекте «Отвал промышленных отходов», со-

гласованный с ООО «Шахта «Юбилейная» 
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Приложение В 
Заключение АО "НЦ ВостНИИ" №64/9 от 06.09.2017г. о склонности к самовозгоранию 

отходов углеобогащения ООО «ЦОФ «Щедрухинская» 
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Приложение Г 
Заключение  АО «НЦ ВостНИИ» №14/9 от 06.04.2020г. о склонности к самовозгоранию  
вмещающей породы при добыче угля подземным способом ООО «Шахта «Юбилейная» 
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Приложение Д 
Заключение АО «НЦ ВостНИИ» №79/9 от 08.12.2020г. о склонности к самовозгоранию 
пробы отхода (шлам) мокрой классификации угольного сырья, предоставленной ООО 

«Активные угли» 
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Приложение Е 

Заключения по результатам лабораторных исследований физико-механических свойств 

размещаемых на отвале промышленных отходов 
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Приложение Ж 
Протоколы результатов биотестирования размещаемых промышленных отходов 

 

 



   

   

В
за

м.
 и

нв
. №

 

 

 

П
од

п.
 и

  д
ат

а 

  

И
нв

. №
 п

од
л.

 

 

 

 

 

 

       236 

        

      
025.42-20-П-ИОС7.ТЧ 

Лист 
      

234 Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата 
 



   

   

В
за

м.
 и

нв
. №

 

 

 

П
од

п.
 и

  д
ат

а 

  

И
нв

. №
 п

од
л.

 

 

 

 

 

 

       237 

        

      
025.42-20-П-ИОС7.ТЧ 

Лист 
      

235 Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата 
 



   

   

В
за

м.
 и

нв
. №

 

 

 

П
од

п.
 и

  д
ат

а 

  

И
нв

. №
 п

од
л.

 

 

 

 

 

 

       238 

        

      
025.42-20-П-ИОС7.ТЧ 

Лист 
      

236 Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата 
 



   

   

В
за

м.
 и

нв
. №

 

 

 

П
од

п.
 и

  д
ат

а 

  

И
нв

. №
 п

од
л.

 

 

 

 

 

 

       239 

        

      
025.42-20-П-ИОС7.ТЧ 

Лист 
      

237 Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата 
 



   

   

В
за

м.
 и

нв
. №

 

 

 

П
од

п.
 и

  д
ат

а 

  

И
нв

. №
 п

од
л.

 

 

 

 

 

 

       240 

        

      
025.42-20-П-ИОС7.ТЧ 

Лист 
      

238 Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата 
 

 



   

   

В
за

м.
 и

нв
. №

 

 

 

П
од

п.
 и

  д
ат

а 

  

И
нв

. №
 п

од
л.

 

 

 

 

 

 

       241 

        

      
025.42-20-П-ИОС7.ТЧ 

Лист 
      

239 Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата 
 



   

   

В
за

м.
 и

нв
. №

 

 

 

П
од

п.
 и

  д
ат

а 

  

И
нв

. №
 п

од
л.

 

 

 

 

 

 

       242 

        

      
025.42-20-П-ИОС7.ТЧ 

Лист 
      

240 Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата 
 

 



   

   

В
за

м.
 и

нв
. №

 

 

 

П
од

п.
 и

  д
ат

а 

  

И
нв

. №
 п

од
л.

 

 

 

 

 

 

       243 

        

      
025.42-20-П-ИОС7.ТЧ 

Лист 
      

241 Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата 
 



   

   

В
за

м.
 и

нв
. №

 

 

 

П
од

п.
 и

  д
ат

а 

  

И
нв

. №
 п

од
л.

 

 

 

 

 

 

       244 

        

      
025.42-20-П-ИОС7.ТЧ 

Лист 
      

242 Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата 
 



   

   

В
за

м.
 и

нв
. №

 

 

 

П
од

п.
 и

  д
ат

а 

  

И
нв

. №
 п

од
л.

 

 

 

 

 

 

       245 

        

      
025.42-20-П-ИОС7.ТЧ 

Лист 
      

243 Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата 
 

 



   

   

В
за

м.
 и

нв
. №

 

 

 

П
од

п.
 и

  д
ат

а 

  

И
нв

. №
 п

од
л.

 

 

 

 

 

 

       246 

        

      
025.42-20-П-ИОС7.ТЧ 

Лист 
      

244 Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата 
 



   

   

В
за

м.
 и

нв
. №

 

 

 

П
од

п.
 и

  д
ат

а 

  

И
нв

. №
 п

од
л.

 

 

 

 

 

 

       247 

        

      
025.42-20-П-ИОС7.ТЧ 

Лист 
      

245 Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата 
 

 



   

   

В
за

м.
 и

нв
. №

 

 

 

П
од

п.
 и

  д
ат

а 

  

И
нв

. №
 п

од
л.

 

 

 

 

 

 

       248 

        

      
025.42-20-П-ИОС7.ТЧ 

Лист 
      

246 Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата 
 



   

   

В
за

м.
 и

нв
. №

 

 

 

П
од

п.
 и

  д
ат

а 

  

И
нв

. №
 п

од
л.

 

 

 

 

 

 

       249 

        

      
025.42-20-П-ИОС7.ТЧ 

Лист 
      

247 Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата 
 



   

   

В
за

м.
 и

нв
. №

 

 

 

П
од

п.
 и

  д
ат

а 

  

И
нв

. №
 п

од
л.

 

 

 

 

 

 

       250 

        

      
025.42-20-П-ИОС7.ТЧ 

Лист 
      

248 Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата 
 

 



   

   

В
за

м.
 и

нв
. №

 

 

 

П
од

п.
 и

  д
ат

а 

  

И
нв

. №
 п

од
л.

 

 

 

 

 

 

       251 

        

      
025.42-20-П-ИОС7.ТЧ 

Лист 
      

249 Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата 
 



   

   

В
за

м.
 и

нв
. №

 

 

 

П
од

п.
 и

  д
ат

а 

  

И
нв

. №
 п

од
л.

 

 

 

 

 

 

       252 

        

      
025.42-20-П-ИОС7.ТЧ 

Лист 
      

250 Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата 
 

 



   

   

В
за

м.
 и

нв
. №

 

 

 

П
од

п.
 и

  д
ат

а 

  

И
нв

. №
 п

од
л.

 

 

 

 

 

 

       253 

        

      
025.42-20-П-ИОС7.ТЧ 

Лист 
      

251 Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата 
 

Приложение И 
 Протоколы результатов исследований компонентного состава размещаемых отходов  
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Приложение К 
 Справка о наличии полезных ископаемых в недрах под участками предстоящей застрой-

ки 
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Приложение Л 
 Разрешение на застройку земельного участка 
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Кабачек
Прохода

Савинцева
Поляков

П 1

ООО "Проект-Сервис"

Стадия Лист Листов

 025.42-20-П-ТХ

"Отвал промышленных отходов"

 Н. контр.
 ГИП

 Разраб.
 Проверил

Формат А1Копировал

Отвалообразование

Фактическое положение.
М 1:2000

5
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Примечания:
1. Настоящий чертеж выполнен на основании материалов инженерно-геодезических
изысканий, выполненных ООО "Проект-Сервис" в 2022г (шифр 025.42-20-П-ИГДИ);
2. Положение отвальных работ на конец 2024г. М1:2000 - чертеж 025.42-20-П-ТХ, лист 2;
3. Положение отвальных работ на конец 2027г. М1:2000 - чертеж 025.42-20-П-ТХ, лист 3;
4. Положение на завершение отвалообразования. М1:2000 - чертеж 025.42-20-П-ТХ, лист 4;
5. Сечения по отвалу. Технологическая схема отвалообразования - чертеж 025.42-20-П-ТХ,
лист 5;
6. Система высот Балтийская, 1977г;
7. Система координат - местная.

Наименование обозначений

1 3

Обозначения
Буквенные

2

Условные обозначения

Графические

Граница земельного отвода участка проектирования

Абсолютная отметка поверхности (геодезическая съемка)

Существующие автодороги

Откос существующей технологической автодороги

264Изолиния рельефа поверхности и ее абсолютная отметка

Растительность древесная

Растительность травянистая

Сетка местной системы координат

309.53

309.53

Растительность кустарниковая

22
23

458400

Существующая водопропускная труба под технологической
автодорогой

ÙЩебеночное покрытие дорожного полотна

ʠʚʘ 10 10.1
Тип древесной растительности и граница распространения

Существующая технологическая
автодорога ш. Юбилейная (дорога на

Южную промплощадку)



314.54

269.90

269.26

271.50

273.33

276.75

280.13

283.22

285.06

290.12

294.59

298.12

301.89

305.45

308.89

312.69

314.85

315.37

315.76

315.68

313.12

312.21

309.64

309.03

310.36

310.53

307.92

305.15

301.32

298.74

298.10

293.99

288.03

287.56
288.79

287.97

284.79

282.07

279.62

277.40

272.11

268.98

266.20

269.51

270.88

274.67

277.96

282.18

283.86

287.80

291.51

294.29

298.65

303.28

307.52

310.67

291.88

286.99

282.14

276.42

271.70

268.10

264.72

263.06

260.92

256.45

252.86

249.49

250.08

255.00

262.70

270.26

278.00

283.35

286.40

288.07

290.31

293.98

299.26

306.47

312.89

314.61

314.16

312.48

309.36

305.35

299.90

294.88

290.28

285.90

278.36

272.60

268.40

264.49

262.22

261.23

265.01

270.30

275.04

278.15

283.18

287.25

292.09

297.29

302.31

306.62

310.79

312.72

313.90

313.01

307.18

302.12

303.14

301.59

300.59

294.43

288.38

281.35

272.28

262.07

253.63

248.86

247.62

247.28

249.50

251.50

255.26

257.53

262.21

265.19

271.21

276.33

280.93

287.01

263.11

258.38

252.80

251.54

246.58

244.64

240.71

238.96

236.25

236.19

237.09

243.85

250.33

259.31

271.42

279.19

285.09

290.82

297.56

299.32

300.70

304.95

303.65

301.21

302.01

302.65

304.00

304.59

304.35

302.25

298.57

293.24

285.16

276.34

269.85

262.84

258.70

256.61

254.34

253.25

260.00

262.74

278.07

284.86

289.77

298.07

301.52

298.27

295.50

289.09

277.95

267.41

257.66

249.04

239.19

238.13

235.04

234.13

236.87

238.29

241.85

248.41

249.95

248.05
238.31

237.88

234.64

230.64

231.04

237.76

246.25

255.43

266.28

274.35

283.14

291.86

282.73

270.97

262.39

253.04

245.80

314.54

267.04

268.28

270.61

273.16

276.14

280.39

284.94

288.01

291.12

293.34

295.52

298.46

305.03

308.93

312.02

314.11

315.11

315.28

315.31

315.00

313.69

312.83

311.34

309.14

304.67

301.78

304.37

303.54

301.33

300.44

298.66
297.02

293.52

290.64

287.84

282.90

281.04
279.96

277.01

270.44

267.02

262.75

261.41

261.75

266.28

267.48

270.16

272.81

274.92

280.06

282.59

282.68

287.18

290.94

296.10

299.59

304.01

306.07

302.39

297.56

290.25

283.58

279.06

272.83

270.67

268.84

265.46

258.85

256.79

256.34

258.67

263.55

266.87

270.65

275.40

280.04

288.36

294.31

300.03

303.34

305.22

311.24

314.76

315.26

314.35

311.80

308.79

304.65

300.20

295.21

291.85

288.26

283.15

279.34

274.85

270.74

267.84
265.43

265.01

268.25

264.09

259.67

264.07

268.10

273.12

278.13

280.98

284.45

287.30

289.41

294.40

298.39

302.36

306.67

310.33

310.64

313.31

312.25

311.25

310.26

307.03

307.30

305.65

307.52

305.96

304.75

301.08

297.65

291.11

285.31

281.15

277.10

263.36

255.74

245.54

243.77
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243.79
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252.73

255.24

258.84

263.73

268.28

272.65

278.72

272.56

267.12

259.68

255.00

250.79

246.98
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241.07
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240.00
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251.46

257.88

269.66

277.52
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291.72
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302.07
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305.98
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308.84
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310.66

308.24

304.66

300.99

295.09

288.04

283.92

278.36

273.11

269.50

280.89

277.04

272.09

267.88

267.08

261.21

261.99

258.11

256.61

270.80

267.77

268.98

268.27

267.85

267.80

267.47

267.88

267.82

267.23

266.82

263.71

263.96

263.53

264.83

266.80

266.21

265.10

264.93

265.33

266.31

264.56

263.44

263.66
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Отвалообразование

Положение отвальных работ
на конец 2024г.

М 1:2000

Примечания:
 1. Настоящий чертеж выполнен на основании материалов инженерно-геодезических

изысканий, выполненных ООО "Проект-Сервис" в 2022г (шифр 025.42-20-П-ИГДИ);
 2. Фактическое положение. М1:2000 - чертеж 025.42-20-П-ТХ, лист 1;
 3. Положение отвальных работ на конец 2027г. М1:2000 - чертеж 025.42-20-П-ТХ,

лист 3;
 4. Положение на завершение отвалообразования. М1:2000 - чертеж 025.42-20-П-ТХ,

лист 4;
 5. Сечения по отвалу. Технологическая схема отвалообразования - чертеж

025.42-20-П-ТХ, лист 5;
 6. Система координат - местная;
 7. Система высот Балтийская, 1977г.
 1
 1

Наименование обозначений

1 3

Обозначения
Буквенные

2

Условные обозначения

Графические

Граница земельного отвода участка проектирования

Абсолютная отметка поверхности (геодезическая съемка)

Существующие автодороги

Откос существующей технологической автодороги

264Изолиния рельефа поверхности и ее абсолютная отметка

Проектируемые автодороги, система съездов отвала

Откос проектируемого отвала

Откос склада ПСП

Водосборные канавы

309.53

309.53

Откосы насыпей и выемок, образующиеся при производстве земляных
работ, планировке площадок, строительстве автодорог

Уровень воды в пруд-отстойнике

Сетка местной системы координат 22
23

458400

Дренажная канава сечением 1x1м в основании отвала

Проектируемые водопропусные трубы

Границы проведения инженерной подготовки основания отвала в виде
замены слабого грунта (ИГЭ-7) на глубину 5м

Граница формирования пластового дренажа мощностью 5м в основании
отвала из коренных неразмокаемых пород фракции 20 - 100мм

Гидронаблюдательная скважина
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Отвал промышленных отходов

ООО "Шахта "Юбилейная"

С

Северный
заезд на

отвал

Существующая технологическая
автодорога ш. Юбилейная

(дорога на южную
промплощадку)

279,5

Отвал промышленных отходов

228.95

+279,35

Гидронаблюдательная
(фоновая) скважина №1

Гидронаблюдательная
скважина №2

Спланировано под
водосборную канаву
в отм. +270,5 - 271,3

Спланировано под
водосборную канаву

в отм. +269,5

Спланировано под
водосборную канаву

в отм. +272,5

+269,5
+269,5

Кабачек
Прохода

Савинцева
Поляков

П 3

ООО "Проект-Сервис"

Стадия Лист Листов

 025.42-20-П-ТХ

"Отвал промышленных отходов"

 Н. контр.
 ГИП

 Разраб.
 Проверил

Формат А1

И
нв

. №
 п

од
л.

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. №
С

ог
ла

со
ва

но
:

Копировал

Отвалообразование

Положение на конец 2027г.
М 1:2000

Примечания:
1. Настоящий чертеж выполнен на основании материалов инженерно-геодезических
изысканий, выполненных ООО "Проект-Сервис" в 2022г (шифр 025.42-20-П-ИГДИ);
2. Фактическое положение. М1:2000 - чертеж 025.42-20-П-ТХ, лист 1;
3. Положение отвальных работ на конец 2024г. М1:2000 - чертеж 025.42-20-П-ТХ, лист 2;
4. Положение на завершение отвальных работ. М1:2000 - чертеж 025.42-20-П-ТХ, лист 4;
5. Сечения по отвалу. Технологическая схема отвалообразования - чертеж
025.42-20-П-ТХ, лист 5;
6. Система координат - местная;
7. Система высот Балтийская, 1977г.

 8
 9

Наименование обозначений

1 3

Обозначения
Буквенные

2

Условные обозначения

Графические

Граница земельного отвода участка проектирования

Абсолютная отметка поверхности (геодезическая съемка)

Существующие автодороги

Откос существующей технологической автодороги

264Изолиния рельефа поверхности и ее абсолютная отметка

Проектируемые автодороги, система съездов отвала

Откос проектируемого отвала

Откос склада ПСП

Водосборные канавы

309.53

309.53

Откосы насыпей и выемок, образующиеся при производстве земляных
работ, планировке площадок, строительстве автодорог

Уровень воды в пруд-отстойнике

Сетка местной системы координат 22
23

458400

Дренажная канава сечением 1x1м в основании отвала

Проектируемые водопропусные трубы

Границы проведения инженерной подготовки основания отвала в виде
замены слабого грунта (ИГЭ-7) на глубину 5м

Граница формирования пластового дренажа мощностью 5м в основании
отвала из коренных неразмокаемых пород фракции 20 - 100мм

Гидронаблюдательная скважина
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Северный заезд на отвал

Существующая технологическая
автодорога ш. Юбилейная

(дорога на Южную
промплощадку)

279,5

Отвал промышленных отходов

Гидронаблюдательная
(фоновая) скважина №1

Гидронаблюдательная
скважина №2

Гидронаблюдательная
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Гидронаблюдательная
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Спланировано под
водосборную канаву
в отм. +270,5 - 271,3

Спланировано под
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в отм. +269,5

Спланировано под
водосборную канаву

в отм. +272,5

+269,5
+269,5

Мобильная туалетная
кабина (биотуалет)

Кабачек
Прохода

Савинцева
Поляков

П 4

ООО "Проект-Сервис"

Стадия Лист Листов

 025.42-20-П-ТХ

"Отвал промышленных отходов"

 Н. контр.
 ГИП

 Разраб.
 Проверил

Формат А1
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Копировал

Отвалообразование

Положение на завершение
 отвалообразования.

М 1:2000

Наименование обозначений

1 3

Обозначения
Буквенные

2

Условные обозначения

Графические

Граница земельного отвода участка проектирования

Абсолютная отметка поверхности (геодезическая съемка)

Существующие автодороги

Откос существующей технологической автодороги

264Изолиния рельефа поверхности и ее абсолютная отметка

Проектируемые автодороги, система съездов отвала

Откос проектируемого отвала

Откос склада ПСП

Водосборные канавы

309.53

309.53

Откосы насыпей и выемок, образующиеся при производстве земляных
работ, планировке площадок, строительстве автодорог

Уровень воды в пруд-отстойнике

Сетка местной системы координат 22
23

458400

Дренажная канава сечением 1x1м в основании отвала

Проектируемые водопропусные трубы

Границы проведения инженерной подготовки основания отвала в виде
замены слабого грунта (ИГЭ-7) на глубину 5м

Граница формирования пластового дренажа мощностью 5м в основании
отвала из коренных неразмокаемых пород фракции 20 - 100мм

Гидронаблюдательная скважина

Мачта прожекторная передвижная

Промежуточная передвижная опора 1ПД9,6-2

Угловая передвижная опора 1У(10)Д9,6-1

Концевая передвижная опора 1КДМ8,5-2Т с разрядником
РВН-0,5У1

Гибкий кабель 0,4 кВ, 6 кВ

Примечания:
 1. Настоящий чертеж выполнен на основании материалов инженерно-геодезических

изысканий, выполненных ООО "Проект-Сервис" в 2022г (шифр 025.42-20-П-ИГДИ);
 2. Фактическое положение. М1:2000 - чертеж 025.42-20-П-ТХ, лист 1;
 3. Положение отвальных работ конец 2024г. М1:2000 - чертеж 025.42-20-П-ТХ, лист 2;
 4. Положение отвальных работ на конец 2027г. М1:2000 - чертеж 025.42-20-П-ТХ, лист 3;
 5. Сечения по отвалу. Технологическая схема отвалообразования - чертеж

025.42-20-П-ТХ, лист 5;
 6. Система координат - местная;
 7. Система высот Балтийская, 1977г.
 1
 1
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Граница земельного отвода участка проектирования

Откос существующих технологических автодорог

264Изолиния рельефа поверхности и ее абсолютная отметка

Проектируемые автодороги, система съездов отвала

 Откосы ярусов проектного отвала промышленных отходов

Откос проектного склада ПСП

Сетка местной системы координат

Водосборные канавы отвала промышленных отходов

22
23

458400

Дренажная канава по тальвегу лога в основании отвала

Откосы насыпей и выемок, образующиеся при производстве земляных
работ, планировке площадок, строительстве автодорог

Проектируемые водопропусные трубы под автодорогами

Границы проведения инженерной подготовки основания отвала в виде
замены слабого грунта (ИГЭ-7) на глубину 5м

Граница формирования пластового дренажа мощностью 5м в основании
отвала из коренных неразмокаемых пород фракции 20 - 100мм

Уровень воды в пруд-отстойнике сточных вод

Примечания:
1. Чертеж выполнен на основе материалов инженерно - геодезических изысканий,
выполненных ООО "Проект-Сервис" в 2023г. (шифр 035/42-П.17/2-ИГДИ);
2. Пластовый дренаж отсыпается в основании южной логовой части отвала в границах
указанного на данном чертеже контура (на площади порядка 20 тыс.м2) из коренных
крупнообломочных неразмокаемых пород имеющих хорошие фильтрационные свойства.
Допускается применить в качестве материала для пластового дренажа отходы породы при
обогащении рядового угля или вмещающую породу при подземной добыче угля
крупноблочной фракции 20-100мм. Рекомендуемая высота пластового дренажа - не менее
5м;
3. Необходимо выполнить выторфовку слабого грунта (ИГЭ-7), залегающего в основании
логовых частей отвала на глубину не менее 5м с замещением на скальную
крупнообломочную породу. Границы выполнения выторфровки слабого грунта ИГЭ-7
указаны на данном чертеже, а также на рис. 8.1 - 8.3 Заключения ООО "СИГИ" №18. Для
замены грунта используются «отходы породы при обогащении рядового угля» и
"вмещающая порода при добыче угля подземным способом";
4. Геомеханическая оценка параметров устойчивости проектного отвала выполнена ООО
"СИГИ" в п.9 Заключения №18 от 26.02.2021г (Приложение В к тому 5.7);
5. Фактическое положение. М 1:2000 - чертеж 025.42-20-П-ТХ, лист 1;
6. Положение отвальных работ на конец 2024г. М1:2000 - чертеж 025.42-20-П-ТХ, лист 2;
7. Положение отвальных работ на конец 2027г. М1:2000 - чертеж 025.42-20-П-ТХ, лист 3;
8. Положение на завершение отвалообразования. М1:2000 - чертеж 025.42-20-П-ТХ, лист 4;
9. Система высот - Балтийская, 1977г;
10. Система координат - местная .
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Обозначения
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Условные обозначения к плану и сечениям по отвалу
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Замена грунта в основании отвала на глубину 5м
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